

ACTION	PORTEUR	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (test Aregno)	Mairie d'Aregno	Financement Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication	Le dossier de financement est passé en comité d'engagement le 22/04/2013, la mairie d'Aregno a reçu l'arrêté de subvention (AS). Une première réunion de lancement a eu lieu le 07 mai dernier avec l'ensemble des partenaires concernés et a permis de lancer le programme : identifier le rôle de chacun et définir un plan d'actions. La commune doit engager l'étude. Reconduction : un dossier facilitant la reconduction a été rédigé et posté sur la plateforme collaborative.
Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (Corbara)	Mairie de Corbara	Financement Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication	La mairie a renoncé à réaliser un diagnostic énergétique sur les bâtiments publics. Le diagnostic sur l'éclairage public est en cours. Des travaux devront être préconisés. Budget et financement à préciser. Contacts (référents techniques et politiques à compléter). Action suivie par le Syndicat d'électrification.
Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - Eclairage public et bâtiments publics (Manso)	Mairie de Manso	Instruction dossier Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication	La mairie a reçu un AS de l'AUDD. L'étude est prévue pour septembre 2014.
Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (Galeria)	Mairie de Galeria	Instruction dossier Plan d'actions Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication	La commune a reçu l'AS concernant l'éclairage public, et l'étude va débuter lorsque le contact aura été pris avec Aghjasole (à préciser). La commune a déposé également en mars 2014 un dossier à l'Agence de l'urbanisme pour un diagnostic sur les bâtiments publics.

ACTION	PORTEUR	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (Santa-Reparata-di-Balagna)	Maire de Santa-Reparata-di-Balagna	Instruction dossier Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication	Le dossier de demande de subvention a été envoyé auprès de l'AUDD. Le diagnostic porte sur 300 points lumineux et les bâtiments publics. Un RDV Aghjasole/mairie est à prendre. L'AUDD a demandé des pièces complémentaires pour finaliser l'instruction. Suivre évolution.
OPAH Energie Action 2 (volet A : Audit énergétiques - bâtiments privés existants)	CCBVIR	Fléchage des bâtiments Instruction du dossier Réception de l'AS Lancement de l'étude Résultats de l'étude Communication	Il a été décidé de réorienter l'action sur un audit énergétique : réadaptation du projet avec légère augmentation de l'enveloppe. Le dossier est passé en comité d'engagement le 9 septembre 2013. L'ADEME finance le projet à 70 %. La CCBVIR prend en charge la maîtrise d'ouvrage et le financement des 30% restants. La CCBVIR a identifié les 11 bâtiments fléchés par l'audit, à partir de l'étude pré opérationnelle à l'OPAH de 2012. La CCBVIR a bien reçu l'arrêté de subvention. 10 immeubles ont été identifiés. Le marché devrait être lancé durant le 1er semestre 2014. Une convention est en attente de signature à la CTC (depuis janvier 2014). Reconduction : finalisation de l'étude prévue pour avril-mai 2014. 10 immeubles ont été identifiés.
construction d'une école primaire - bâtiments publics	Mairie de Santa-Reparata-di-Balagna	Réception de l'AS Lancement des travaux Communication	Nouveau plan de financement et demandes de paiements en cours suite à l'envoi de factures. - CTC / Financement Ecole (hors surcout énergétique) - OEC / Financement Ecole (Surcout Energétique), financement d'une partie l'étude Dossier passé en comité d'engagement le 22/04/2013, la mairie a reçu et renvoyé la convention attributive de subvention à l'Agence de l'urbanisme. La commune a avancé le financement de l'étude, elle a envoyé la facture à la DDEN. Les travaux ont débuté début septembre. L'AUDD est en attente de pièces complémentaires pour finaliser l'instruction. Reconduction : pas prévue

ACTION	PORTEUR	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p>Programmes de formation et de sensibilisation des professionnels adaptés, à la carte, in-situ</p>	<p>Aghjasole</p>	<p>Instruction du dossier Réception de l'AS Organisation des formations vers les professionnels Communication auprès des professionnels Réalisation des formations</p>	<p>Le programme de formations 2014 va bientôt être déterminé. Les formations sont programmées dernier trimestre 2014 (RT2012 et RGE).</p>
<p>Élaboration et publication d'un guide "Construire en Balagne en harmonie avec le climat"</p>	<p>Pays de Balagne</p>	<p>Rédaction du cahier des charges Formation du COPIL Validation du cahier des charges. Etudiants à l'œuvre et COPIL actif (COPIL le 20/06/2014 et finalisation le 30/06/2014). Réalisation du guide Diffusion du guide.</p>	<p>Un comité de pilotage est constitué. Les étudiants de la licence pro ont remis leur rapport. Des fiches techniques sont en cours de finalisation. Ce guide pourra prendre en compte et évoquer une réflexion sur l'adaptation de la RT2012 en Corse. Le guide constitue une étape préalable à l'élaboration du SCOT Reconduction : dépend de la période de réalisation du document</p>
<p>Association au plan régional de lutte contre la précarité énergétique (territoire-test)</p>	<p>Pays de Balagne</p>	<p>Financement AO Choix prestataire Lancement de l'étude Résultat de l'étude Communication</p>	<p>L'étude régionale a été lancée en septembre et les résultats seront dans 18 mois. Reconduction : application des résultats de l'étude pour 2014</p>

ACTION	PORTEUR	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Ressources et potentiels énergétiques du Pays de Balagne	Conseil de développement PB	Projet réfléchi sur des bases de scénarii de production, stockage et consommation énergétique.	Projet réorienté sur l'étude des gisements d'énergies renouvelables en Balagne. Action qui sera intégrée dans le SCOT.
Formation enduit à la chaux	Syndicat Mixte du Pays de Balagne	Financement Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication	Budget et financement à préciser. Contacts (référents techniques et politiques à compléter). Action suivie par le SMPB
Etude mobilité en milieu rural et semi rural en vue de la création d'un service de transport collectif vert (9A)	CCBVIR	Instruction du dossier Réception de l'AS AO Choix prestataire Lancement de l'étude Résultat de l'étude Communication	La CCBVIR a bien reçu l'arrêté d'attribution de subventions de l'ADEME et l'arrêté de subvention de la CTC. l'étude est lancée et le consultant retenu. Dans le cadre du démarrage des travaux le bureau d'étude a pris contact avec le SMPB pour intégrer le SCOT en cours. Un COPIL est prévue. Reconduction : pas prévue
Étude de mobilité à l'échelle de la Balagne	Pays de Balagne & Conseil de développement	Instruction du dossier Réception de l'AS AO Choix prestataire Lancement de l'étude Résultat de l'étude Communication	Dossier passé en comité d'engagement le 22/04/2013, Le SMPB a bien reçu l'arrêté de subvention. Il a lancé l'appel d'offre pour cette étude. le bureau d'étude est retenu. Le projet a démarré et intègre le SCOT. Des enquêtes sont prévues durant l'été et l'hiver. Reconduction : pas prévue

ACTION	PORTEUR	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p>Atlas de la biodiversité des communes de Balagne Flore</p>	<p>OEC/CBNC</p>	<p>2013 : Financement, Lancement de l'étude, Résultat de l'étude 2014 : communication</p>	<p>La DREAL a participé au financement des inventaires botanique pour les 36 communes de Balagne. Le CBNC a adapté et ciblé les inventaires en fonction des zones prédéfinies lors de la réunion du mois de mars avec le SMPB et le financement accordé. Plus de 33 000 données flore ont été recensées en Balagne par le CBNC. Celles-ci sont en cours de traitement et d'analyse, les résultats de l'étude seront remis au SMPB en 2014..Il est réalisé un projet de cartographie 3D en vue d'une prochaine communication. Le rendu des travaux a été remis au territoire. La cartographie sera produite ultérieurement. Un projet d'évènementiel est à l'étude d'ici l'été. Ainsi qu'un projet avec édition dans une optique d'accompagnement à l'urbanisation (action conjointe Balagne et Bonifacio) : feuille de route, budget, rétro planning à fournir par CBNC). Reconduction : Le projet sera reconduit en 2014 avec une nouvelle demande de financement. Un travail de communication sera envisageable au terme des inventaires mais nécessitera une recherche de financement complémentaire.</p>
<p>Inventaire des arbres remarquables et sa valorisation (exposition, signalétique, etc.)</p>	<p>OEC/ Biodiversité</p>	<p>Financement Lancement de la démarche Récupération de données déjà existantes en Balagne Résultats Rédaction CC label (ONF) Premier label Communication</p>	<p>Inventaires d'oliviers en 2012 (Monticello, Aregno) qui sont passés en commission fin 2012 et retenus, actuellement toujours en veille de retour d'observations d'arbres remarquables sur la Balagne. Un murier a été retenu sur Lama, un chêne sur Olmi-Capella, un if à Bonifatu, un orme à Palasca et un chêne à Santa Riparata di Balagna. Le cahier des charges sur le label régional "Arbres remarquables" est finalisé. Le label va être proposé à l'assemblée de Corse pour création officielle dans les prochains mois. Les premiers labels seront délivrés en 2014. La campagne photo continue. Reconduction : projet continué en 2014 (labellisation, inventaire...). Le projet se poursuit. Une fiche de suivi est remise pour information.</p>

ACTION	PORTEUR	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Programme de prévention - Volet A - contre les plantes invasives (territoire prioritaire)	OEC/ CBNC	Financement Convention avec deux structures Expérimentation Résultats Evolution de la réglementation Communication	<p>La filière de plan locaux est lancée : étude de marché et contrats expérimentaux de culture signés, le CBNC a conventionné avec les 2 structures retenues (remise des lots de semences et expérimentations lancées sur 2 ans). Expérimentation lancée avec deux associations. Concernant l'aspect réglementaire, le CBNC étudie les pistes envisageables pour interdire l'introduction de plantes invasives chez les privés et les collectivités (travail en parallèle avec le PADDUC). Une action de communication a été initiée en appui de cette action. Nous sommes toujours dans la phase expérimentale. Démarrage prochain de la phase communication (voir feuille de route avec CBNC). Un projet de marque régionale et de plan de communication autour de cette marque est prévu pour 2014. Celui-ci se fera peut-être en partenariat avec la CTC. Le CBNC travaille avec un bureau d'étude missionné sur des financements DREAL. Le CBNC a quelques pistes de sites pilotes (communes, associations, pépinières) pour mettre en place des actions de fleurissement. Elle développe son programme d'actions avec l'ATC.</p> <p>Reconduction : projet conduit sur 2014</p>
Luttes contre - Volet B - les espèces piscicoles introduites	CPIE Centre Corse	Financement Sensibilisation et communication Suivi scientifique Résultats Réalisation de fiches descriptives Communication	<p>Le CPIE Centre Corse et la Fédération pour la Pêche et la Protection des milieux aquatiques (5000 à 6000 pêcheurs en Corse, dont 300 à 350 en Balagne) travaillent en partenariat sur ce volet. Pour 2014, le financement passera sur Casa di l'Acqua. Le CPIE Corte Centre Corse incite toujours les pêcheurs à leur retourner leurs observations de pêches d'espèces introduites, diffuse les outils de communication, participera aux événements ponctuels autour de la pêche et lance un programme de 9 pêches électriques avec AIR (6 stations connues et 3 non connues) à renouveler les années suivantes. Un site internet est en projet ainsi qu'un spot publicitaire, et une étude sur les cours d'eau.</p> <p>Reconduction : projet reconduit sur 2014</p>
Sentiers du patrimoine de Balagne : Calvi (Aregno et lama) Nouveau sentier en projet : Occi	CC Calvi Balagne	Financement AO Etude Travaux Communication	<p>3 projets de sentier du patrimoine existent sur le territoire du SMPB : Lama (sentier achevé), Aregno (action non débutée malgré subvention accordée. Si l'action ne débute pas en septembre elle devra renoncer à la subvention) et le plus récent, celui de la communauté de communes des Cinq Pieve, qui fait l'objet du suivi. Concernant Pioggiollo, les offres sont en cours d'analyse. Concernant Occi (Lumio), l'OEC offre une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de la signalétique et la labellisation.</p>

ACTION	PORTEUR	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Reconquête des vergers traditionnels de Balagne	Foyer rural d'Aregno	Financement Etude phase 1 Etude phases 2 et 3 Résultats Communication 2013 communication 2014	<p>L'étudiant en stage au CBNC a finalisé l'inventaire des vergers d'orangers et d'amandiers et a présenté ses résultats à la foire de l'amande le 3 et 4 aout 2013 à Aregno. La phase 1 est terminée, un article est paru dans la presse et un deuxième devrait sortir bientôt. La phase 2 sera lancée prochainement, une réunion se tiendra avec le CBNC et les partenaires techniques afin de décider des actions à mener et des partenaires à associer. Deux pépinières sont déjà intégrées dans le projet. Concernant les phases 2 et 3, des financements sont nécessaires pour réaliser des analyses génétiques auprès d'un laboratoire. Une réunion avec des chercheurs ayant travaillé sur les amandiers est à envisager afin d'obtenir leur avis et conseils. Recherches de partenaires financiers sur la phase 2 (Fondation du crédit agricole).</p> <p>Reconduction : Phase 2 et 3 (trouver des pépinières pour produire, vendre et distribuer des plans d'orangers et d'agrumes ; créer un jardin autour de ces variétés). Description des phases et devis à fournir par CBNC.</p>
Production en vente en circuits courts	Association Balanine d'Agroécologie	Recherche de financement Recrutement d'un contrat aidé Mise en place d'un magasin collectif Aide pour la communication	<p>En 2013, l'association a organisé deux marchés de producteurs (Lumio et Belgodere). Un contrat aidé a été embauché pour au moins un an.</p> <p>La DREAL et les communes de Corbara et Lumio ont accordé des financements pour la partie communication (logo, affiches, charte graphique) mais l'association n'a pas reçu d'AS.</p> <p>L'association est allée voir dans les Pyrénées un magasin de producteurs afin de pouvoir en créer un sur le territoire en 2014. Un questionnaire a été envoyé aux producteurs locaux mais il y a peu de retour. Une réunion a eu lieu le vendredi 17/01/14 avec les producteurs pour faire un bilan des marchés et discuter du futur magasin. Projet de magasin et de diversification de l'offre de services au moyen du soutien de Corse active et d'un cabinet d'études sur des bases d'efficience économique et de financement de l'emploi.</p> <p>La construction du préau est acceptée par la mairie de Lumio. Les activités actuelles concernent la production, la vente directe, la transformation, et l'organisation de buffets.</p> <p>Reconduction : volonté de reconduire le projet et pérenniser le point vente. Un nouveau projet sur la lutte biologique contre les mouches de l'olive pourrait éclore.</p>
Accompagnement d'un établissement scolaire pour la mise en place d'un A21 scolaire	CPIE Centre Corse	Financement Organisation des animations Réalisation des journées d'animation	<p>le CPIE Centre Corse a rencontré la directrice de l'école de Monticello le 04 juillet 2013. Huit journées d'animations sont mises en place pour la rentrée 2013/2014 avec 2 classes sur la thématique des déchets. Ces classes présenteront des ateliers et/ou leur travail lors de la semaine du développement durable (en avril). Les journées d'animation se déroulent le jeudi depuis la rentrée des vacances de la toussaint. actions programmées sur l'année scolaire 2013/2014.</p> <p>Opération finalisée.</p>

ACTION	PORTEUR	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Agenda 21 du Lycée d'Ile Rousse	Rectorat Corse	Financement Organisation des animations Formations personnel et enseignants Réalisation des journées d'animation	Le Rectorat a engagé un plan de formations et fournira sa feuille de route d'ici le prochain CS.
Éducation à l'environnement - Energie (17A) et au patrimoine (17B)	Primusole // CPIE Centre Corse	Financement Organisation des animations Réalisation des journées d'animation	17 A : Projet finalisé par Primusole pour 2012/2013 avec une journée de restitution des travaux des scolaires qui a eu lieu le 13 juin 2013. Les actions 2014 sont réalisés à compter du mois d'avril. Le thème de « l'eau » est rajouté cette année aux thématiques habituellement traitées. Attente de l'AS de la CTC. 17 B : Projet finalisé par le CPIE pour 2012/2013. Il n'y aura pas de reconduction en 2013/2014 sur la Balagne (une année sur 2, en alternance avec Bonifacio).
Éducation à l'environnement - Architecture et Paysage	SMPB	Financement Organisation des animations Réalisation des journées d'animation	la DREAL finance le projet à hauteur de 4000€. Le SMPB est toujours en attente du financement du CG 2B. Le CAUE 2B réalisera les animations sur la base des crédits disponibles.
Casa balanina di a lingua	Casa Balanina di a Lingua	Financement Détachement d'un enseignant Plan d'actions	Programme d'actions 2012-2013 défini et actions engagées. Pour l'année scolaire 2013/2014, le Rectorat a détaché un enseignant au poste de coordinateur de la Casa Balanina di a Lingua ; le bilan 2013 (visite d'expositions, séminaire, atelier de pratique linguistique, conférences...) et la programmation 2014 sont en cours de réalisation. Une opération est prévue en associant les chemins de fer de la Corse lors de la semaine de la langue corse (cf. fiche projet).

ACTION	PORTEUR	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Schéma de développement culturel	Cultura in Balagna	Financement Lancement de l'étude Résultats Communication	SMPB : cahier des charges parvenu, étude à instruire et financer dans le cadre du SCOT (étude non prioritaire). Une réflexion a été initiée concernant l'intitulé du projet qui peut influencer l'attribution de financement : Schéma est associé à du fonctionnement alors qu'étude à de l'investissement (certainement plus facilement finançable). Ce projet est inscrit dans le projet de conventionnement CTC-SMPB qui n'est toujours pas concrétisé à ce jour. Ce projet pourrait être financé dans le cadre d'un règlement général des aides sur lequel la CTC travaille. Reconduction : à préciser
Caractérisation et attentes des néo balanins	Conseil de développement PB	Financement (SCOT ?) Lancement de l'étude en avril 2014 Durée : 6 mois Résultats attendus courant octobre 2014 Communication	Ce projet pourrait être financé dans le cadre du SCOT. Ce projet pourrait être financé dans le cadre d'un règlement général des aides sur lequel la CTC travaille. Reconduction : étude reconduite sur 2014
Mise au point d'un tableau d'indicateurs de la qualité de vie des résidents balanins	Conseil de développement PB	Financement (SCOT ?) Lancement de l'étude Résultats Communication	Ce projet pourrait être financé dans le cadre du SCOT. Ce projet pourrait être financé dans le cadre d'un règlement général des aides sur lequel la CTC travaille. Reconduction : étude reconduite sur 2014 A suivre au niveau national (séance du 29 janvier 2014 de l'Assemblée Nationale) : « La proposition écologiste était portée par Eva Sas et proposait d'intégrer les indicateurs de qualité de vie, d'évolution des inégalités et de développement durable aux critères actuellement prévus par la loi, notamment lors de l'examen des textes budgétaires. Le débat a porté ses fruits : le gouvernement s'est engagé à reprendre cette initiative sur un temps législatif au cours du 1er semestre 2014 et à réaliser une expérimentation « en blanc » dès le Projet de Loi de Finances pour 2015. »