

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p><b>1D. OPAH énergie</b> Volet D - Fiches des Matériaux et Techniques permettant de réaliser des Economies d'Énergie</p>	<p><b>Chambre de Métiers 2A</b></p>	<p>Mairie de Bonifacio PACT Corse Maison de l'emploi Associations (EIE, Aghjasole)</p>	<p><b>Instruction dossier</b> <b>Plan d'action</b> Réunion préparatoire Appel d'offre Rédaction des fiches Communication</p>	<p><b>Dossier de financement</b> : déposé le 23 mai 2013 puis complété mi-octobre. <b>Objectif</b> : Réalisation de fiches techniques relatives aux matériaux et techniques valorisant les économies d'énergie tout en respectant les spécialités architecturales de Bonifacio et distribution de ce support aux professionnels du bâtiment (architectes, maçons, etc.) et aux particuliers (10 fiches et 5000 exemplaires). PACT Corse, Aghjasole et la maison de l'emploi y seront associés. Les fiches concerneront les matériaux les plus utilisés, les matériaux écologiques et les techniques à utiliser. <b>Étape</b> : L'appel d'offres et la réunion préparatoire afin d'adapter le cahier des charges à l'agenda 21 (initialement prévue fin juillet), auront lieu une fois le financement confirmé (réponse attendue début 2014). La rédaction des fiches techniques par un prestataire est donc replanifiée au 2ème trimestre 2014. <b>Le financement de l'action ne sera plus assuré par la Direction déléguée à l'énergie qui a intégré l'agence régionale de l'urbanisme. D'autres pistes de financement doivent être étudiées (CTC, OPCA...)</b> L'objectif de fin de réalisation est repoussé à fin 2014. L'action est suspendue jusqu'à l'obtention des crédits. Poursuite de l'opération ? Conditions ?</p>
<p><b>1E. OPAH énergie</b> Volet E - Manifestation basée sur l'Eco-Construction</p>	<p><b>Chambre de Métiers 2A</b></p>	<p>Mairie de Bonifacio PACT Corse Maison de l'emploi Associations (EIE, Aghjasole)</p>	<p><b>Instruction dossier</b> <b>Plan d'action</b>  Préparation / Organisation / Communication  Manifestation (5-6 avril)</p>	<p><b>Dossier de financement</b> : déposé le 23/05 puis mi octobre complété, réponse attendue début 2014 <b>Objectif</b> : Organiser une manifestation basée sur l'éco-construction à destination des professionnels et du grand public. <b>Étape</b> : la manifestation sera organisée par la chambre des métiers en partenariat avec Aghjasole. Stands : institutionnels / artisans / grossistes avec présentation d'un produit éco-construction, conférences et espace récréatif pour les enfants (Aghjasole, la DdEn, Chantier Corsica, Pact Corse, EDF, compagnie méditerranéenne des eaux...) La manifestation a lieu le week-end des 5/6 avril (semaine du développement durable). L'action a connu un bon retour de la part des professionnels. Il pourrait être envisagé de la reconduire tous les 2 ans. Il convient de trouver les moyens financiers et humains nécessaires, Il est proposé une programmation pour le printemps 2015 pendant la semaine du développement durable, sous réserve d'une obtention de crédits (CM2A+ agence de l'urbanisme). Pour la CM2A il s'agirait d'un reliquat de crédits sur le PO France maritime.</p>
<p><b>2. Amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics et éclairages publics</b></p>	<p><b>Mairie de Bonifacio</b></p>	<p>Mairie de Bonifacio Associations (EIE, Aghjasole) EDF</p>	<p>Financement Plan d'action <b>Audit bâtiments</b> Diagnostic Eclairage Résultats Travaux Communication</p>	<p>11 études programmées en diagnostics des bâtiments publics et diagnostic de l'éclairage public. Toutes les études de diagnostic énergétiques sont finalisées ainsi que l'éclairage public. Concernant les travaux, deux programmes sont en cours : le couvent Saint François et la maison des associations (centre culturel).</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p><b>4. Association au plan régional de lutte contre la précarité énergétique</b></p>	<p><b>Mairie de Bonifacio</b></p>	<p>Commune OEC/DdEn Associations (EIE, Aghjasole) CCAS ADMIR</p>	<p>Financement Appel d'offre Choix prestataire <b>Lancement de l'étude</b> Résultats Communication</p>	<p><b>Objectif</b> : Réalisation d'une étude sur la précarité énergétique <b>Étape</b> : Bonifacio est inscrit en tant que territoire test pour la démarche. La DdEn a choisi le prestataire (bureau d'étude) qui réalise l'étude démarrée en septembre 2013 pour une durée de 18 mois. La commune conduit actuellement une OPAH sur le périmètre de la haute ville et de la marine, sous maîtrise d'ouvrage de Pact Corse. Le contenu du dispositif émergeant de l'étude sera validé en septembre 2014 par la CTC pour une mise en place opérationnelle avec repérage des populations, orientation et traitement des situations et mise en place de financements, Il est souligné par Pact Corse que le repérage des populations sera essentiel.</p>
<p><b>3A. Éducation à l'environnement et au patrimoine</b> Volet A - Éducation à l'environnement - Energie</p>	<p><b>Mairie de Bonifacio / École</b></p>	<p>Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles Associations (EIE, Aghjasole) ADEME</p>	<p>Instruction dossier (<b>renouvellement</b>)  <b>Réalisation Animations 2013/2014</b>  Restitution 4-5/04/14 ? (manifestation éco-construction)</p>	<p><b>Le dossier de financement 2013/2014</b> : déposé à l'OEC (renouvellement). Pour la rentrée 2014/2015, les financements ne sont pas garantis et impact sur la programmation des ateliers prévus dans le cadre des rythmes scolaires. <b>Objectif</b> : Sensibiliser les élèves de cycle 3 aux économies d'énergie. <b>Étape</b> : Les actions réalisées en 2012 ont fait l'objet d'un film et d'un article dans la presse. Sur 2013/2014, les 2 CE1 ont suivi les ateliers énergies renouvelables (1ere journée a eu lieu en novembre 2013 et une 2e en janvier 2014). Avec le collège (3 classes de 5ème et 3 classes de 4ème) 1 séance d'animation sur les économies d'énergie a également eu lieu en janvier. Autre animation prévu (cours de technologie : construction chauffe eau solaire, maison bioclimatique). L'école maternelle est en contact avec Primusole pour d'autres animations à venir. Un rendu a été fait lors de la manifestation des 5/6 avril (action 1E). Pour la rentrée 2014/2015, les financements ne sont pas garantis et impact sur la programmation des ateliers prévus dans le cadre des rythmes scolaires. Retours de bilans et propositions ?</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<b>3B. Éducation à l'environnement et au patrimoine</b> Volet B - Visites de terrain (patrimoine culturel et naturel)	<b>Mairie de Bonifacio / École</b>	Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles CPIE ADEME	Financement  <b>Planification et Réalisation Animations 2012/2013</b>	<p><b>Dossier de financement</b> : avenant fait pour terminer en 13/14 les ateliers 12/13</p> <p><b>Objectif</b> : sensibiliser les primaires (Cycle 3) au patrimoine culturel et naturel</p> <p><b>Étape</b> : Deux journées (une journée de sensibilisation en classe et une sortie sur le terrain) ont été réalisées en 2012/2013 pour des raisons d'emplois du temps de l'école et du CPIE ; et en raison du mauvais temps de l'hiver. L'avenant reporte en 2013/2014 les actions non réalisées lors de la période scolaire 2012/2013 soit 6 journées.</p> <p>Toutes les animations ont été faites.</p> <p>Afin de valoriser l'action, un support livrable (programme d'intervention, coupure de presse...) sera distribué. Le département Education à l'environnement de l'OEC insiste sur le fait que ce type de documents est important pour le paiement de l'aide accordée. La DREAL rappelle l'importance de cette restitution pour la labellisation. Les élus précisent que le programme doit être axé sur les spécificités bonifaciennes concernant le patrimoine.</p> <p>Il est proposé de présenter les supports et les laisser à la disposition de la Mairie.</p>
<b>3D. Éducation à l'environnement et au patrimoine</b> Volet D - Accompagnement d'un Agenda 21 scolaire	<b>Mairie de Bonifacio / École</b>	Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles CPIE ADEME	Financement  <b>Planification et Réalisation Animations 2012/2013</b>	<p><b>Dossier de financement</b> : avenant fait pour terminer en 13/14 les ateliers 12/13</p> <p><b>Objectif</b> : réalisation d'un atelier par les classes et présentation lors de la semaine du Développement Durable (CP, CE1).</p> <p><b>Étape</b> : Une seule journée a été réalisée en 2012/2013 en raison des emplois du temps (école/ CPIE) et du mauvais temps.</p> <p>L'avenant reporte en 2013/2014 les actions non réalisées en 2012/2013 soit 7 journées.</p> <p>L'école indique que 2 classes de CP assisteront aux ateliers (thème choisi: recyclage du papier).</p> <p>Toutes les animations ont été faites. Retours de bilans à établir par le CPIE et préconisations en vue d'une reprogrammation de l'action ?</p>
<b>5. Communication et sensibilisation grand public / professionnels sur les déchets</b>	<b>Mairie de Bonifacio</b>	OEC/Déchets Office du Tourisme CCI 2A ABCDE Mairie de Bonifacio Associations (Vocab)	Financement  <b>Réalisation campagne</b>  Communication	<p><b>Objectif</b> : Communiquer au grand public et aux professionnels (Cafés, Hôtels, Restaurants) de bonnes habitudes sur le tri des déchets</p> <p><b>Étape</b> : Pour la partie tri du verre, un appel a été lancé à une entreprise de design graphique pour la réalisation d'image autour de « Mireille la bouteille ». Les croquis des scénarios vont être vectorisés et utilisés dans des supports de communication avec une éventuelle déclinaison pour les Bonifaciens.</p> <p>La campagne "Tri du Verre" a débuté en septembre. Des livrets ont été distribués aux habitants et des macarons autocollants aux professionnels.</p> <p>Les panneaux destinés aux plages ont été réalisés.</p> <p>Une action de sensibilisation est prévue auprès des commerçants.</p> <p>Les panneaux de sensibilisation destinés aux plages sont en cours de mise en place.</p> <p>Une demande d'autocollants supplémentaires a été formulée afin d'élargir la sensibilisation aux campings. Les autocollants destinés aux campings seront distribués en septembre.</p> <p>Retours de bilans et propositions (grand public, office de tourisme et entreprises de tourisme).</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<b>6. Renforcement du dispositif de collecte sélective des verres à destination des cafés, hôtelier, restaurateur</b>	<b>Mairie de Bonifacio</b>	OEC/Déchets Mairie de Bonifacio Associations (Vocab, DEFI)	Financement <b>Mise à disposition des bacs</b> Suivi de l'opération	<b>Objectif</b> : mettre des bacs de collecte du verre à disposition des cafés, hôtels, restaurants <b>Étape</b> : La mairie a reçu les nouveaux containers et les autocollants qui leur sont destinés. Une action de sensibilisation est prévue auprès des commerçants. Le calendrier de cette action est arrêté, les containers ont été distribués. DEFI a du mal à obtenir les tickets de pesé. Voir retours de bilans et renouvellement actions info « autocollants ».
<b>7A. Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants</b> Volet A - Communication	<b>Mairie de Bonifacio</b>	OEC/ODD DREAL ADEME Mairie de Bonifacio Chambre de Métiers 2A Associations (Aghjasole, Acqua) OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme	<b>Cahier des charges</b> Demande de financement Création des kits Diffusion	<b>Dossier de financement</b> : non déposé <b>Objectif</b> : créer un document à destination des particuliers et professionnels du bâtiment en vue de les accompagner dans la préservation du patrimoine bâti et naturel lors d'aménagements du terrain et de nouvelles constructions. <b>Étape</b> : Un cahier des charges doit être rédigé afin de créer un kit de bonnes pratiques (préconisations) pour les habitants sur le choix des espèces et des pierres (définir le support, le contenu, les partenariats). Le manque de temps explique le retard pris par l'action. La mairie doit envoyer un courrier à tous les acteurs de l'agenda 21 de Bonifacio afin de les questionner sur leur participation, les thèmes et le type de fiches envisagé. Ensuite un appel d'offres sera lancé pour sélectionner le prestataire qui rédigera ces fiches. Dans le cadre du marché pour l'aire de valorisation, des fiches à destination du grand public doivent être élaborées, ces fiches serviront également pour l'action. Une relecture de ce cahier des charges par la DREAL est proposée si la Mairie le souhaite. La consultation sera lancée d'ici 1 mois. Un financement CTC pourrait être possible. L'action est couplée aux consultations PLU et AVAP (date à déterminer). Suivi de l'action et retours de bilan en vue d'une valorisation via l'aménagement urbain.
<b>7B. Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants</b> Volet B - Atlas de la biodiversité communale (FLORE)	<b>CBNC (Atlas)</b> <b>Mairie (Kit communication)</b>	DREAL Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Associations (Acqua)	Financement <b>Réalisation de l'atlas</b> Restitution	<b>Objectif</b> : effectuer un relevé floristique des espèces de Bonifacio <b>Étape</b> : une présentation a été faite en avril 2012 lors de la semaine du Développement Durable : espèces remarquables, introduites, communes. L'inventaire a été fait et une réunion sur la connaissance, la gestion et la valorisation des ressources végétales de la Corse a eu lieu le 14/10. La cartographie des espèces remarquables et des espèces envahissantes est réalisée. une communication (document de vulgarisation) sera ensuite à faire auprès du public et des professionnels (bâtiments, pépinières). Une restitution reste à programmer. Pour les espèces envahissantes, un groupe de travail est créé, il aura pour rôle de déterminer avec la Mairie comment mettre les données à profit. Une communication destinée au grand public devra être envisagée dans un second temps. Action en lien avec le Bastion de l'étendard, l'Espace saint Jacques et la Maison des Pêcheurs. Faire retour de bilans et perspectives de valorisation pour la mairie et les associations.

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p><b>8B. Valorisation du patrimoine bâti :</b> Volet B - Chantier-formation professionnalisant et sensibilisation</p>	<p><b>Mairie de Bonifacio</b></p>	<p>Maison de l'emploi Mairie de Bonifacio</p>	<p>Instruction du dossier Réception de l'AS AO Choix prestataire Lancement du chantier Communication <b>Suivi</b></p>	<p><b>Financement :</b> état, conseils généraux, commune  <b>Objectif :</b> Permettre l'insertion de chômeurs de longue durée par le travail de la pierre et la réhabilitation de site.  <b>Étape :</b> ces chantiers permettent une certification "agent d'entretien et valorisation du patrimoine" de niveau V.  - Les chantiers ont commencé le 6 mai 2013 pour une durée de 2 ans et ont un double intérêt : réinsérer des personnes en difficulté et éviter la disparition d'une partie du patrimoine. Une inauguration a eu lieu le 10 juillet 2013. 10 postes ont été créés pour des personnes de Porto-Vecchio et de Bonifacio, plus un poste de secrétaire.  Programme en 4 modules (710h) : valoriser un patrimoine par la réalisation de travaux mobilisant des savoir-faire traditionnels (406 h)  Gestion et organisation d'un chantier/logistique (140 h), Valoriser grâce à la connaissance du territoire et la mise en réseau (42 h), Valoriser un patrimoine par des actions d'animation et de communication (62 h)  - Autre chantier : rénovation du Palazzo Publico (techniques traditionnelles à la chaux)  Etudes et Chantiers Corsica a le projet de faire du site une permanence pour informer et orienter le public au sujet des pierres sèches.  - A noter en marge de cette action : chantiers Internationaux depuis 2 ans (financement OEC via le parc marin international / de jeunes étrangers sont déjà venus l'été 2013 et problème de financement OEC pour 2014 : restauration de la chapelle Santa Maria de Lebetis sur les îles Lavezzi).  - Projet également de Développement Social Local (jardins partagés, espace végétal).  On rencontre des difficultés de recrutement à la formation proposée, La participation à ce type de chantier est plus perçue comme une sanction que comme une opportunité d'entrée dans la vie active, Un changement de nom est envisagé. La communication autour des opportunités de ce type de chantier est à faire au niveau des différents prescripteurs.  Une réunion de mise en cohérence des différents acteurs est prévue le 10 juillet prochain.  Voir conclusions et perspectives ?</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p><b>8C. Valorisation du patrimoine Bâti, végétal et marin Volet C</b></p>	<p><b>Petra Patrimonia Corsica</b></p>		<p>Financement AO Choix prestataire <b>Lancement de la couveuse</b> Conventions (CTC et Petra Patrimonia) à signer Sélection entreprises</p>	<p><b>Financement</b> : Européen <b>Objectif</b> : Favoriser la création d'activité sur le territoire en accompagnant des porteurs de projets dans les secteurs du patrimoine bâti, végétal et marin. <b>Étape</b> : Les 6 et 7 juin, un séminaire composé d'une journée d'étude et d'information et une journée à la découverte de patrimoine bâti et marin. Le financement a été voté par la CTC le 10/10/13. La coopérative d'activité accompagne les porteurs de projets liés au développement durable pour tester leurs activités en matière de patrimoine bâti mais aussi naturel. Après ce premier temps d'accompagnement, les acteurs pourront sortir de la coopérative pour devenir entrepreneurs salariés. Petra Patrimonia s'est installé à l'ancienne mairie (Palazzo publico). Souhait de s'installer également en dehors de la ville pour des activités agricoles et rurales (Petra Folia). 1 porteur de projet pour le patrimoine bâti, 3 porteurs sur l'agricole dont un apiculteur et un maraîcher bio. Convention CTC signée. Nouveau projet : centre de ressources (action nouvelle E). Restitution à prévoir pour un prochain Comité de suivi. Une formation "Compétences-clés" a été mise en œuvre en complément des propositions et est actuellement suivie par le public d'Etudes et chantiers Corsica" une fois par semaine. il est précisé que cette formation est ouverte à tous. Faire un retour de bilans sur le projet d'insertion et ses perspectives ?</p>
<p><b>9A. Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ</b> Volet A - Etude sur les évolutions nécessaires des besoins en formation et adaptée au territoire</p>	<p><b>Maison de l'emploi Sud Corse</b></p>	<p>Mairie Bonifacio Chambres de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Associations (Aghjasole) CAPEB Architectes</p>	<p><b>Première phase terminée.</b> <b>A renouveler une fois les formations identifiées en 9B et 9C dispensées</b></p>	<p>Afin d'établir une liste des formations demandées par les entreprises et les demandeurs d'emploi qui pourraient entrer dans le cadre de l'agenda 21, l'action a été réinscrite car elle est préalable à l'action 9B. Cette partie étude est liée aux actions 9B et 9C. Retours de bilan des opérations sur le territoire en termes d'évolution de l'emploi.</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p><b>9B. Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ</b> Volet B - Former et faire connaître les nouvelles technologies liées aux métiers existants - (Energie - Thermique - Energie renouvelable - Sensibilisation RT)</p>	<p><b>Asso Aghjasole</b></p>	<p>Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Associations (Aghjasole, Acqua) CAPEB Architectes Pact Corse</p>	<p>Instruction dossier</p> <p><b>Attente renouvellement financement</b></p> <p>Planification</p> <p>Formations 2014</p>	<p><b>Dossier de financement 2013/2014</b> : Financement ADEME et DdEn (Agence de l'urbanisme) reconduit. <b>Objectif</b> : former les professionnels aux nouvelles méthodes d'économie d'énergie préconisées par la réglementation RT2012. <b>Étape</b> : La demande de subvention est accordée pour reproduire les formations RT 2012 (infiltrométrie et thermographie) qui ont eu lieu les 4, 11 et 12 juin 2013 (8 stagiaires de 8 entreprises différentes). La formation doit être mise en place sous réserve d'un nombre suffisant de participants. Sur les déchets du BTP, des réunions d'information et de sensibilisation sont possibles, notamment dans le cadre des formations (création d'entreprise, gestion...) dispensées par la Chambre de Métiers. A voir si la CAPEB peut prendre le relais pour assister la CM2A. La problématique déchets du BTP sera abordée dans le cadre de l'Agenda 21 régional, un groupe de travail sera créé à cet effet. La mairie sera sollicitée à ce moment là. Les programmes européens pourraient financer ce type d'action avec le CG notamment sur les thèmes de l'accessibilité et du confort énergétique des personnes âgés. Une réunion est prévue fin septembre avec la mairie et le CG pour une opérationnalité fin 2014. Retours de bilans et perspectives / arrêt des financements AAUC.</p>
<p><b>9C. Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ</b> Volet C - Intégrer une démarche de développement durable dans les interventions en bâti ancien</p>	<p><b>Chambre de métiers 2A</b></p>	<p>Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Associations (Aghjasole) CAPEB Architectes PACT Corse</p>	<p><b>Instruction du dossier</b></p> <p>Financement AO</p> <p>Choix prestataire</p> <p>Formations</p>	<p><b>Dossier de financement</b> : déposé le 23 mai puis complété mi-octobre, le dossier de financement devrait probablement être présenté en avril 2014. <b>Objectif</b> : Sensibiliser les professionnels à l'approche du développement durable, globalement due à la réhabilitation du patrimoine Bâti de Bonifacio. <b>Étape</b> : La CM2A doit trouver des formateurs en connaissance du Bâti ancien. A voir si la CAPEB peut prendre le relais et appuyer la CM2A dans la mise en place de ses stages. Formations dispensées au 4e trimestre 2013 : isolation extérieure dans le bâti ancien (25, 26 et 27/11/13 avec 8 artisans, surcoût lié aux matériaux), Comment répondre à un marché public (20/12/13, 10 participants) La CM2A programmera les formations suivantes une fois le financement obtenu : technique de la chaux avec un chantier pilote, Utilisation du bois dans la rénovation du bâti, réfection et reprise des éléments saillants. Il reste à trouver un formateur pour l'étanchéité des terrasses. Gestion des déchets du BTP : un courrier a été adressé à l'ensemble des artisans par la CM2A pour les informer de l'ouverture du site. Le gestionnaire de la recyclerie de Fossi a été sollicité pour apporter un retour d'expérience au niveau de la fréquentation des entreprises locales et des solutions alternatives (mise à disposition de bennes par la recyclerie, coût, etc.). Il est fait état d'un problème récurrent : le manque de mobilisation des artisans lors de la publication des marchés publics. Des systèmes « de veille » mis en place par la Chambre des métiers existent et sont accessibles aux artisans. Perspectives et retours de bilans.</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p><b>10A. Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation</b> Volet A - Inventaire et valorisation</p>	<p>OEC/ Écosystème terrestres</p>	<p>OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral Parc marin</p>	<p>Choix de l'arbre Intégration projet OEC</p>	<p><b>Objectif :</b> Inventaire des arbres remarquables de Corse <b>Étape :</b> l'inventaire des arbres remarquables est une démarche régionale toujours en cours, un label doit être créé. Une communication a été faite par la mairie pour encourager la remontée de propositions. Aucun arbre n'a été recensé à ce jour dans le secteur de Bonifacio. Les fiches à compléter pour recenser les arbres sont disponibles sur le site de l'OEC pour la remontée d'éventuelles données. Un arbre est signalé au niveau de la vallée de saint Julien.</p>
<p><b>11. Programme de prévention contre les plantes invasives (territoire prioritaire) et promotion des variétés locales</b></p>	<p>OEC/ CBNC</p>	<p>Balagne ADEC AREFLEC DREAL Corse Conservatoire du littoral Parc marin</p>	<p>Financement  <b>Mise en culture</b>  Mise en place d'une marque locale  Communication</p>	<p><b>Objectif :</b> promouvoir l'utilisation d'espèces locales et lutter contre l'utilisation d'espèces invasives. <b>Étape :</b> Un travail est en cours sur la réglementation pour limiter l'utilisation d'espèces invasives. La mise en culture d'espèces locales a débuté et un contrat de culture a été passé avec la pépinière de Porto-Vecchio. Une réunion sur la connaissance, la gestion et la valorisation des ressources végétales de la Corse a eu lieu le 14/10 entre les différents partenaires (CNBC, ADEC) afin d'étudier le projet de la CTC concernant le développement d'une marque territoriale et discuter des différentes modalités (objectifs de la mission, présentation de l'étude de marché et validation, choix du nom de la marque et du slogan, planning de travail pour les étapes ultérieures). Concernant l'atlas de la biodiversité, l'inventaire et la cartographie des espèces envahissantes sont réalisés. Une restitution peut être envisagée pour le prochain Comité de suivi. Pour les espèces envahissantes, un groupe de travail est créé, il aura pour rôle de déterminer avec la mairie comment mettre les données à profit. Action en lien avec le Bastion de l'étendard, l'Espace saint Jacques et la maison des pêcheurs. Retour de bilan de l'opération et préconisations à destination de la mairie pour actions ?</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<b>12. Itinéraire photographique du paysage de Bonifacio et sa valorisation</b>	<b>OEC/ ODD</b>	OEC/ODD Mairie de Bonifacio Office du Tourisme Associations (Acqua)	Financement Réalisation de la campagne <b>Montage</b> Restitution	<p><b>Objectif</b> : Réaliser une campagne photographique des paysages de Corse. Cette action s'intègre au projet global de l'Extrême sud.</p> <p><b>Étape</b> : Deux campagnes photographiques ont été réalisées par un prestataire (photographe pro) en été et en hiver. Le but est de renouveler l'action dans le futur afin de pouvoir faire des comparaisons et de constater d'éventuels changements (recul du trait de côte, présence de posidonies) ou problèmes (ex. : stationnement de véhicules trop proche de l'eau).</p> <p>La Mairie a été invitée au Comité de pilotage d'avril pour le choix des clichés. Dans l'impossibilité de s'y rendre, le comité a retenu la plupart des clichés. L'assemblage définitif est en cours de finalisation. Un visionnage pourra être envisagé lors du prochain comité de suivi.</p> <p>La reconduction photographique est prévue en 2018/2019.</p>
<b>13. Etude hydrologique et hydrogéologique du Causse de Bonifacio pour l'établissement d'un modèle de gestion active de la ressource en eau</b>	<b>Université de Corse</b>		Financement travaux <b>Financement frais annexes</b> Campagne de datation Suivi pluviométrique Suivi eaux sous terraines <b>Suite de l'étude</b> Résultats Modèle de gestion	<b>Etude en cours</b>
<b>14. Etude des canaux entre Catarane et St Julien</b>	<b>Mairie de Bonifacio</b>		<b>Fiche de suivi</b> Financement Plan d'action Etude Travaux	<p><b>Avant projet</b> : Etude sur les canaux entre Catarane et St Julien.</p> <p><b>Objectif</b> : Limiter les risques d'inondation : retrouver les anciens canaux génois, relever leurs états et engager un curetage et un nettoyage, vérifier les entrées d'eau</p> <p><b>Étape</b> : Cette étude a été estimée à 75 000€.</p> <p>Une fiche de suivi est à remplir par les services techniques de la mairie.</p> <p>Pas de retour des services techniques à ce jour</p>