



DEVELOPPEMENT DURABLE  

---

SVILUPPU À LONGU ANDÀ

**MEGLIU INSEME**

## **Agenda 21 de Balagne**

<http://agenda21.arobase-multimedia.com>

# Comité de pilotage

**Mardi 19 juin 2012**



# Rappel Agenda 21

i

# L'Agenda 21

→ Les premiers  
agendas 21 :  
Bonifacio  
**Balagne**

**Diagnostic territoire**

**Orientations stratégiques**

**Programme d'actions**

**ACCOMPAGNEMENT** : ingénierie sur 6 mois  
pour définir un **PLAN D'ACTION**  
- à valeur démonstrative et reproductible  
- finançable et réalisable sur 2/3 ans,  
autour de 6 **AXES** :

**biodiversité**  
**déchets**  
**énergie**

**culture**  
**déplacement**  
**habitat durable**

# LE DÉROULEMENT

	Mois 0 (Octobre)	Mois 1 (Novembre)	Mois 2-3 (Décembre- Janvier)	Mois 4 (Février)	Mois 5 (Mars)	Mois 6 (Avril)	Mois 7 (Mai)	Mois 8 (Juin)
<b>PHASE 1</b>		  CP1						
<b>PHASE 2</b>					 			
<b>PHASE 3</b>								

## 3 phases

**des étapes successives  
de concertation,  
d'élaboration  
et de validation**

# 21 actions retenues

## Thème : Habitat durable - Énergie

1. Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics
2. OPAH énergie (A : Cartographie des déperditions énergétiques & B : Maîtrise des consommations énergétiques)
3. Création d'une école primaire (*meilleures performances énergétiques*)
4. Programmes de formation et de sensibilisation des professionnels adaptées, à la carte, in-situ (EDEC)
5. Elaboration et publication d'un guide « *Construire en Balagne en harmonie avec le climat* »
6. Éducation 6A : à l'environnement & 6B : au patrimoine
7. Association au plan régional de lutte contre la précarité énergétique (*territoire-test*)

## Thème : Déchets - Déplacements - Ressources

8. Plan média déchets
9. Étude mobilités A : mobilité /transport vert & B : mobilité à l'échelle de la Balagne
10. Étude sur les potentialités de la biomasse et du bois énergie

## Thème : Biodiversité

11. Atlas de la Biodiversité des communes (ABC) de Balagne
12. Inventaire des arbres remarquables de Balagne et sa valorisation
13. Programme de prévention contre les plantes & les espèces piscicoles invasives
14. Valorisations thématiques des sentiers de Balagne
15. Reconquête des vergers traditionnels de Balagne
16. Production et vente en circuits courts

## Thème : Culture - Société

17. Schéma de développement culturel
18. Casa balanina di a lingua
19. Accompagnement d'un établissement scolaire pour la mise en place d'un Agenda 21 scolaire
20. Caractérisation et attentes des néo-balanins
21. Mise au point d'un tableau d'indicateurs de la qualité de vie des résidents balanins

# Les 21 actions

## Diagnostic énergétique du Pays de Balagne

Action portée par **Aghjasole**, Espace Info Énergie.

Sur chaque commune volontaire, il est prévu un diagnostic d'ensemble de ses consommations (y compris celui de l'éclairage public) pour un bilan énergétique, et de proposer ensuite un diagnostic plus poussé sur quelques bâtiments publics fréquentés et représentatifs (état des lieux plus poussé et propositions d'investissements).

*Offre projetée* : (1) Bilan énergétique de la commune, (2) Diagnostics « éclairage public », (3) Diagnostics énergétiques spécifiques (une commune pilote en 2012).

> **Le Pays** doit **féderer** les initiatives des communes volontaires, en tant que chef de file : informer, coordonner et communiquer. Aregno pourrait être la commune pilote de la double démarche en 2012 : bilan énergétique et rénovation de l'éclairage public. Le **Conseil de développement** du Pays de Balagne s'implique comme partenaire technique.

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>PAYS :</b> • Préparation, lancement et attribution de l'AO (par bon de commande) <b>Aghjasole :</b> • Étapes 1 & 2 sur la commune pilote d'Aregno	<b>Aghjasole :</b> • Bilan bat pilote (étape 3) <b>PAYS :</b> • Action de com vers les élus	Calendrier à établir pour les 35 autres communes	Calendrier à établir pour les 35 autres communes	Calendrier à établir pour les 35 autres communes	Calendrier à établir pour les 35 autres communes	Calendrier à établir pour les 35 autres communes	Calendrier à établir pour les 35 autres communes

### Partenaires techniques

OEC/DdEn

ADEME

Pays de Balagne

Conseil de développement PB

Montant total prévisionnel sur 4 ans :

**146 550 €** (36 communes)

Prévisionnel 2012 : **19 250 €**

Taux de Participation OEC / DdEn (2012)

**70% - 90%**

*Aide technique de l'OEC/DdEn* : Assistance ingénierie accompagnement, élaboration des cahiers des charges et sensibilisation des communes

## OPAH énergie - volet A - Cartographie des déperditions énergétiques

Action portée par la **Communauté de communes du Bassin de vie de l'Île-Rousse**.

L'**OPAH** (opération programmée d'amélioration de l'habitat) en cours est de droit commun (2012-octobre 2013, avec reconduction). La future, qu'il est prévu de lancer sur le même périmètre, portera sur les copropriétés dégradées. Les porteurs et animateurs ont 18 mois de recul. Les financements proviennent de l'ANAH, du CG et de la CTC. L'ADEME (par le PRODEM) finance des diagnostics énergétiques.

L'espace info énergie développe un plan de communication 2012 (automne et hiver) à partir de l'exemple d'un bâtiment collectif et d'une copropriété, grâce à des expositions et permanences.

**Volet A** : sensibilisation et communication à partir de l'outil de **thermographie** (aérienne et terrestre)

C'est un outil d'aide à la décision et d'accompagnement de la collectivité dans l'exploitation des données et la communication sur le territoire.

### Partenaires techniques

Pact Corse

OEC/DdEn

ADEME

Pays de Balagne

Aghjasole

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
CCBVIR : ... Préparation, lancement et attribution de l'AO	<b>PACT</b> : Acquisition des données terrestres	• Survol pour acquisition des Données aériennes • Traitement des données terrestres • Restitution des données aériennes	• Exploitation, diffusion des résultats			Thermographie après travaux	Thermographie après travaux

Montant total prévisionnel sur 4 ans :

**74 500 €**

Prévisionnel 2012 : **22 200 €**

Taux de Participation OEC / DdEn (2012)

**70% - 90%**

Aide technique de l'OEC/DdEn : Assistance ingénierie accompagnement, élaboration des cahiers des charges

## OPAH énergie - volet B - Maîtrise des consommations énergétiques

Action portée par la **Communauté de communes du Bassin de vie de l'Île-Rousse**.

**Volet B : aides supplémentaires** sur l'OPAH , en privilégiant les copropriétés dégradées et en complétant les aides «Habiter mieux».

L'action à mener sera en complément du dispositif «**habiter mieux**». L'objectif est d'améliorer de réduire de 25% les consommations énergétiques. Un DPE (diagnostic de performance énergétique) avant et après, pris en charge par le CCBVIR et réalisé par le Pact Corse, permettra de le vérifier. Une aide incitative forfaitaire cumulable permettra d'apporter un soutien meilleur et plus précis sur des questions énergie : une trentaine de dossiers seraient éligibles entre 2012 et 2014. Actions entreprises : communication, montage de dossiers, partenariat, montage et dépôts de financement des travaux...

### Partenaires techniques

Pact Corse

OEC/DdEn

ADEME

Pays de Balagne

Aghjasole

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>PACT :</b> • Communication (plaquettes, affiches, PQR, télé...)	• Communication et implication des acteurs sociaux	Montage et dépôt des demandes de financement des travaux	Montage et dépôt des demandes de financement des travaux  Bilan annuel	Montage et dépôt des demandes de financement des travaux	Montage et dépôt des demandes de financement des travaux  Bilan annuel		

Montant total prévisionnel sur 3 ans :

**194 200 €**

Prévisionnel 2012 : **21 500 €**

Taux de Participation OEC / DdEn (2012)

**limite 2 300 € par dossier**

*Aide technique de l'OEC/DdEn : Assistance ingénierie accompagnement, élaboration des cahiers des charges*

## Création d'une école primaire

Action portée par la **commune de Santa-Reparata-di-Balagna**.

*Besoin* : une école pour le village de Santa-Reparata plus fonctionnelle, économe et confortable.

*Enjeux* : construire une nouvelle école durable dans le choix des matériaux, l'isolation, la gestion de l'eau, de l'énergie, de la luminosité et du confort

*Objectifs* : BBC et tendre vers les normes HQE - Faire absorber les surcoûts / A21

> Le permis de construire est en cours, les plans présentés sans être définitifs. Un accompagnement technique est souhaitable. Les aides appuieront un projet dont les ambitions dépasseront les obligations réglementaires. Ce projet peut s'inscrire dans le cadre d'un appel à projet fin 2012 sur les bâtiments neufs, sur des fonds conjoints ADEME/CTC.

### Partenaires techniques

OEC/DdEn  
Cabinet AUAD  
ADEME

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
Action lancée Phase Étude	Travaux	Travaux	Travaux				

### PREMIÈRE ÉTAPE

**Mairie** : Contact rapide AUAD/DdEn - Examen des plans pour améliorer les performances énergétiques

Montant total prévisionnel sur 2 ans :

**971 302 €** (à préciser après diag)

Prévisionnel 2012 : **509 312 €**

Taux de Participation OEC / DdEn (2012)

**Diag : 90% - Construction : 80% surcoût**

Aide technique de l'OEC/DdEn : Assistance ingénierie accompagnement, élaboration des cahiers des charges

## Programmes de formation et de sensibilisation des professionnels adaptées, à la carte, in-situ

Action portée par **Aghjasole**, Espace Info Énergie.

### Objectifs et enjeux :

- Former et faire connaître les nouvelles technologies liées aux métiers existants (chauffe eau solaire, bois énergie, pompes à chaleur), - Professionnaliser et sensibiliser les entreprises aux nouvelles réglementations et labellisations liées aux énergies nouvelles et renouvelables, - Emmener les formations sur les territoires et les maintenir si petit nombre.
- > Les formations (améliorations, sensibilisation...) doivent se tenir sur le territoire balanin, sous l'égide du **Pays**, estampillée «agenda 21».
- > Les formations sont financées par l'**OEC/DdEn**. Les organismes de formation peuvent solliciter des aides complémentaires du dispositif régional **EDEC** (Engagement pour le développement de l'emploi et des compétences), pour monter des actions in situ à partir de 2 participants. Le dispositif est piloté par la **CCI de Haute-Corse**.

### Partenaires techniques

OEC/DdEn

ADEME

Pays de Balagne

Conseil de développement PB

CCI 2B

Chambre de métiers 2B

CAPEB

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
5 à 10 formations par an		5 à 10 formations par an		5 à 10 formations par an		5 à 10 formations par an	

Montant total prévisionnel annuel :  
**50 000 €**

Taux de Participation OEC / DdEn (2012)  
**70% à 100%**

## Élaboration et publication d'un guide « Construire en Balagne en harmonie avec le climat »

L'action est portée par le **Syndicat mixte du Pays de Balagne**.

*Enjeux* : Initier une stratégie de construire mieux en Balagne, en harmonie entre le bâti et l'énergie, document en appui du conseil architectural sur le pays de la Balagne.

*Cibles* : résidents, populations, élus, entreprises, architectes

> Cette action (conception, réalisation, diffusion) est menée par l'architecte-conseil de Balagne, avec le soutien du **CAUE de Haute-Corse** : l'objet est d'obtenir un document (le guide de préconisation architecturale pour rénover, agrandir ou construire, avec le climat), en continuité de la Charte paysagère, urbanistique et environnementale.

> Le **Conseil de développement** de Balagne souhaite s'impliquer comme partenaire technique, relai du contenu et diffusion. Associer également les architectes, difficile à mobiliser, à l'élaboration du projet et la conception du guide.

> Publication, communication par l'architecte-conseil de Balagne et diffusion par le Pays et par les communes au moment du retrait du dossier du permis de construire ou du certificat d'urbanisme ; support pour les permanences de conseil architectural ; outil de mobilisation des architectes (mise en réseau) ; base pour une exposition itinérante à envisager.

Partenaires techniques

**CAUE 2B**

**Aghjasole**

**Concepteurs**

**Conseil de développement PB**

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
		<b>PAYS :</b> ... Préparation du cahier des charges, lancement et attribution de l'AO	<b>ME :</b> Réalisation du document	• Diffusion • Animations (expositions)	• Animations (expositions)	• Animations (expositions)	• Animations (expositions)

Montant total prévisionnel sur 2 ans :  
**39 000 €**

Taux de Participation OEC / DdEn (2013) : **70%**  
*Co-financement DREAL et CG2B à rechercher*

## Éducation 6A : à l'environnement & 6B : au patrimoine

Action portée par l'association **Aghjasole** (6A) et le CPIE «**A Rinascita**» (6B).

Aghjasole propose un programme pédagogique, le CPIE des sorties-visite de 2 à 3 jours. Les sources de financement sont différentes. Le programme doit être fixé en juin. Aghjasole a déjà des contacts dans les écoles, qu'il s'agira de concrétiser sous l'égide du Pays dans le cadre de l'Agenda 21, en coordination avec l'offre du CPIE. Le Pays de Balagne est le point d'unification nécessaire pour identifier, positionner et quantifier les actions.

> Voir aussi les autres actions impliquant une sensibilisation des enfants.

**Volet A** : Sensibilisation des scolaires (1er et 2nd cycles), et collège basée sur la découverte des énergies renouvelables et la maîtrise de la consommation énergétique - **Volet B** : Allier « environnement » et « patrimoine » - Intervention

« terrain » (310 € / intervention)

### Partenaires techniques

**Pays de Balagne**

**Enseignants/Directeurs d'écoles**

**Éducation nationale**

**OEC/DdEn**

**OEC/Éducation**

**ADEME**

**DREAL de Corse**

### PREMIÈRE ÉTAPE

**Porteur** : Mobilisation des directeurs d'écoles et enseignants, réunion (juin)

	3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>Aghjasole :</b> Préparation offre pédagogique, dossiers de financement, mobilisation des enseignants		10 classes	10 classes	10 à 15 classes	10 à 15 classes	10 à 15 classes	10 à 15 classes	10 à 15 classes
<b>CPIE :</b> Préparation offre pédagogique, dossiers de financement, mobilisation des enseignants		Visites terrain	Visites terrain	Visites terrain	Visites terrain	Visites terrain	Visites terrain	Visites terrain

Taux de Participation OEC / DdEn (2012) : **70%**

Taux de participation OEC / Éducation (2012) : **80%**

Montant total prévisionnel sur 4 ans :

**137 500 € (Aghjasole) + 12 400 € (CPIE)**

**Prévisionnel 2012 : 25 000 € + 2480 €**

## Association au plan régional lutte contre la précarité énergétique

L'action est portée par le **Syndicat mixte du Pays de Balagne**.

- > L'étude est lancée au niveau régional. Les deux territoires d'Agenda 21 (Balagne et Bonifacio) seront associés à l'étude et participeront au comité de pilotage ; ils seront territoires-pilote d'application à la conclusion de l'étude.
- > Le Conseil de développement de Balagne s'implique comme partenaire technique.
- > Il s'agit de rester à la disposition de la DdEN pour alimenter la réflexion sur la précarité énergétique par les remontées des territoires.
- > L'association Aghjasole, espace info énergie, est volontaire.

### Partenaires techniques

**OEC/DdEn**

**Association EIE Aghjasole**

**CCAS**

**ADMR**

**Conseil de développement**

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>PAYS :</b> • Participation à l'étude	• Participation à l'étude	• Application des résultats de l'étude au territoire-test	• Application des résultats de l'étude au territoire-test	• Application des résultats de l'étude au territoire-test	• Application des résultats de l'étude au territoire-test	• Application des résultats de l'étude au territoire-test	• Application des résultats de l'étude au territoire-test

### PREMIÈRE ÉTAPE

**Pays :** Lettre officielle du président demandant l'intégration dans le projet

## Plan média déchets

L'action est portée par le **Syndicat mixte du Pays de Balagne**.

> Le **SYVADEC** est un syndicat mixte à vocation régionale, créé en 2007. Il a 240 adhérents, dont les **3 communautés de communes de Balagne**. Opérations menées et des outils de communication mis à disposition par le SYVADEC pour informer et sensibiliser différents publics : grand public, enfants et jeunes, professionnels, événementiel. Le SYVADEC peut les mobiliser particulièrement sur le territoire du Pays dans le cadre de l'Agenda 21. Le plan de communication peut porter sur la boîte à outils existante en utilisant les fonds en place.

**Mise en place d'un groupe de travail d'organisation de l'action au sein du Pays, avec les communautés de communes, le service Déchets de l'OEC et le SYVADEC pour la meilleure utilisation de ces deux boîtes à outils convergentes, technique et financière.**

! pour les marchés BTP publics ou d'importance, **SOGED**, (Schéma d'organisation et de gestion des déchets)

- une sensibilisation par l'OEC des élus et des entreprises sur la plateforme BTP de Calvi,

> La Chambre de métiers peut apporter son appui par de la formation et de l'information initiale.

### Partenaires techniques

Communautés communes

OEC/Déchets

SYVADEC

Pays de Balagne

Conseil de développement PB

Chambres consulaires

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>PAYS :</b> Réunion du groupe de travail coordinateur  Préparation du programme et des outils	<b>PAYS :</b> • Coordination et animation d'un plan média  <b>Service Déchets :</b> • Sensibilisation de professionnels BTP	<b>PAYS :</b> • Coordination et animation d'un plan média  • Sensibilisation sur le SOGED	• Coordination et animation d'un plan média  • Sensibilisation sur le SOGED	• Coordination et animation d'un plan média  • Sensibilisation sur le SOGED	• Coordination et animation d'un plan média  • Sensibilisation sur le SOGED	• Coordination et animation d'un plan média  • Sensibilisation sur le SOGED	• Coordination et animation d'un plan média  • Sensibilisation sur le SOGED

### PREMIÈRE ÉTAPE

Pays : Groupe de travail

Taux de Participation OEC / PPR (2012)  
**80%** possible sur la base du portage CdC  
*Aide technique*

## Étude mobilités

Un objectif commun, sous 2 formes :

Volet A : une étude de faisabilité pour guider un investissement concret (opérationnalité) &

Volet B : une étude plus globale de connaissance et évaluation des usages et pratiques à l'échelle du territoire.

### volet A - en milieu rural et semi rural en vue de la création d'un service de transport collectif vert

L'action est portée par la Communauté de communes du Bassin de vie de l'Île-Rousse.

Cette étude consiste en une étude d'opportunité et de faisabilité d'un service de transport en commun vert par une navette quotidienne et permanente. L'étude pourra être étendue aux transports scolaires et péri-scolaires.

#### Partenaires techniques

OEC/DdEn

ADEME

Conseil de développement PB

Pays de Balagne

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
	CCBVIR : ... Préparation du cahier des charges, lancement et attribution de l'AO	ME : Conduite de l'étude	Conduite de l'étude				

#### PREMIÈRE ÉTAPE

CCBVIR : Préparation du cahier des charges et du dossier de financement

Montant total prévisionnel (2013) :  
**50 000 €**

Taux de Participation OEC / DdEn (2013)

**70%**

Aide technique de l'OEC/DdEn : Assistance ingénierie accompagnement, élaboration du cahier des charges

## Étude mobilités - volet B - à l'échelle de la Balagne

L'action est portée par le **Syndicat mixte du Pays de Balagne**.

Volet B : une étude plus globale de connaissance et évaluation des usages et pratiques à l'échelle du territoire.

Le calendrier doit être établi sur 18 mois (lien avec le PADDUC et SCOT).

L'action est financée par la Direction déléguée à l'Énergie (PRODEM, avec l'ADEME).

> Le Conseil de développement soutient particulièrement les deux volets de cette action, pour lesquels il souhaite être partenaire technique.

> Ces deux études devront être menées en cohérence.

### Partenaires techniques

OEC/DdEn

ADEME

Conseil de développement PB

Certu

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
	<b>PAYS :</b> ... Préparation du cahier des charges, lancement et attribution de l'AO	<b>ME :</b> Conduite de l'étude	Conduite de l'étude				

### PREMIÈRE ÉTAPE

**Pays :** Préparation du cahier des charges et du dossier de financement

Montant total prévisionnel (2013) :  
**50 000 €**

Taux de Participation OEC / DdEn (2013)

**70%**

Aide technique de l'OEC/DdEn : Assistance ingénierie accompagnement, élaboration du cahier des charges

## Étude sur les potentialités de la biomasse et du bois énergie

Action portée par le **Conseil de développement du Pays de Balagne**.

Il s'agit de s'inscrire comme **territoire-test** d'une étude déjà engagée à l'échelle régionale.

Après une manifestation d'intérêt à l'étude lancée, il s'agit de suivre et de s'inscrire dans les appels d'offres qui seront lancés sur ce thème.

### Partenaires techniques

CTC

Pays de Balagne

ONF

CRPF

PNRC

Réserve de Scandola &

MAB du Fangu

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
Conseil de développement PB : Suivi de l'étude CTC	Suivi de l'étude CTC	Suivi de l'étude CTC	Suivi de l'étude CTC				

Montant total prévisionnel sur 4 ans :  
**non renseigné**

### PREMIÈRE ÉTAPE

Conseil de développement du Pays  
de Balagne : Manifestation d'intérêt

## Atlas de la Biodiversité des communes (ABC) de Balagne

Action portée par la **DREAL de Corse**.

Cette action consiste en la réalisation d'Atlas de la Biodiversité sur les 36 communes de Balagne : un groupe de travail va être mobilisé. Un inventaire est engagé sur Lumio en 2012. Un premier état des lieux de la connaissance est programmé pour mi-2013.

- **Volet A : actualisation de la connaissance, et inventaires complémentaires** : des inventaires seront à réaliser sur l'ensemble des 36 communes de la Balagne à partir des données et connaissances existantes à compléter, en impliquant les acteurs balanins,

- **Volet B : valorisation** : à partir de l'inventaire, mener des actions de valorisation de cette connaissance dans les communes volontaires.

> Le Conseil de développement sera un partenaire actif sur les deux volets. Il veille à une approche intercommunale.

> Les actions du volet B à destination des enfants devront être menées en lien et dans le cadre établi par l'action 6.

### Partenaires techniques

OEC / CBNC (flore)

CPIE «A Rinascita» (faune)

Pays de Balagne

Conseil de développement PB

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
DREAL Corse : • Actualisation de la connaissance et valorisation	• Actualisation de la connaissance et valorisation						

Montant total prévisionnel sur 4 ans :

**180 000 €** (36 communes)

Prévisionnel 2012 : **5 000 €**

### Partenaires financiers

DREAL de Corse : **5 000 €** (Lumio) en 2012

OEC / CBNC (co-financement)

Collectivités locales

## Inventaire des arbres remarquables de Balagne et valorisation

Action portée par l'Office de l'environnement de la Corse (Gestion des milieux terrestres).

Cette action consiste en la mobilisation des moyens de l'Office, et en leur capacité d'entraînement pour : - compléter l'inventaire engagé pour couvrir les 36 communes de la Balagne, en impliquant les acteurs balanins, communes et habitants, dans cette démarche, pour identifier le ou les arbres pouvant faire l'objet d'un label «arbre remarquable de Corse» ou présentant un intérêt particulier à l'échelle du Pays ou d'une commune ;  
- à partir de l'inventaire, mener des actions de valorisation de cette connaissance (ce que représentent ces arbres du point de vue historique, social, botanique, esthétique, mythologique) auprès des habitants, des enfants et des communes (possibilité d'inscription en élément paysager remarquable dans le PLU par exemple).  
Cette seconde phase doit être développée selon les souhaits locaux.

**Partenaires techniques**  
Conseil de développement PB  
OEC / CBNC  
Conservatoire du littoral  
Pays de Balagne

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>OEC/Biodiversité :</b> • Inventaires • Valorisation	• Inventaires • Valorisation	• Inventaires • Labellisation • Valorisation					

Taux de Participation OEC : **100%**  
Prévisionnel 2013 : **5 000 €** (communication)  
*Aide technique de l'OEC* : Assistance ingénierie  
accompagnement et sensibilisation des communes

## Programme de prévention contre les plantes invasives (volet A)

Action portée et présentée par le **Conservatoire botanique national de Corse**.

L'action vise à favoriser et promouvoir une filière de production et ventes d'espèces locales, alternatives à des espèces invasives et introduites actuellement commercialisées. Un travail à mener auprès et avec les pépiniéristes, mais aussi des collectivités et maîtres d'ouvrages, des aménageurs, et des particuliers. Les deux sites d'Agenda 21 locaux seront des territoires pilotes d'enquêtes et d'application d'une démarche qui a vocation ensuite à intéresser toute la Corse.

### ÉTAPE 1 : Inventaire et étude de marché

### ÉTAPE 2 : Diagnostic action (soutien aux filières et plan média)

- > Les collectivités (Pays, CdC et communes) sont invitées à signer la Convention/Charte du CBNC (commander et utiliser des espèces non invasives). Une première démarche a été menée sur Lumio (commune pionnière).
- > La DREAL de Corse propose un possible co-financement de l'ordre de 10 000 euros en 2013 sur l'étude de marché.

### Partenaires techniques

**DREAL Corse**

**AREFLEC**

**Conservatoire littoral**

**Collectivités locales**

**Associations locales**

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>OEC/CBNC :</b> • Enquête AREFLEC • Préparation AO étude de marché	<b>OEC/CBNC :</b> • Enquête AREFLEC <b>ME :</b> • Étude de marché	<b>OEC/CBNC :</b> • Plan média • Mobilisation collectivités <b>ME :</b> • Fiches actions	<b>OEC/CBNC :</b> • Plan média • Mobilisation collectivités <b>ME :</b> • Fiches actions				

Montant total prévisionnel sur 2 ans :

**40 000 €**

Étude de marché (2012) : **10 000 €**

### Partenaires financiers

**OEC / CBNC (auto-financement)**

**DREAL de Corse : 10 000 € (étude de marché)**

**Collectivités locales (accompagnement Charte)**

## Programme de prévention des espèces invasives - volet B : piscicoles

Action portée et présentée par le **CPIE Centre Corse « A Rinascita »**.

Il s'agit de limiter l'introduction d'espèces exogènes. Cette action a un aspect scientifique : **participatif** pour alimenter l'observatoire local de la biodiversité en impliquant les pêcheurs ; et **technique** par pêches électriques ; l'autre aspect, **pédagogique**, concerne l'information et la sensibilisation des pêcheurs de tous âges. Cette action est en cours, elle est à intensifier.

> Une seule association, l'AAPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) rassemble plus de 300 pêcheurs, sur tous les cours d'eau (et plans d'eau) de Balagne. Elle mène des actions de sensibilisation, notamment auprès des enfants (fête annuelle). Elle souhaite être partenaire de cette action. Le site principal, particulièrement sensible à l'introduction d'espèces exogènes en tant que plan d'eau, est le lac de Codole (implication de l'Office d'équipement hydraulique de Corse). L'ONEMA (Office national de l'eau et des milieux aquatiques) est impliqué et à mobiliser.

### Partenaires techniques

**AAPMA Balagne**

**ONEMA**

**Fédération de Pêche**

**Pays de Balagne**

**Conseil de développement**

**PB**

**OEHC**

**Université de Corse**

**Museum national d'histoire naturelle**

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>CPIE Centre Corse :</b> • Campagnes de sensibilisation • Inventaires	• Campagnes de sensibilisation • Inventaires						

### PREMIÈRE ÉTAPE

**CPIE Centre Corse** : Préciser le calendrier et les premières actions à mener

Montant total prévisionnel  
sur 5 ans :  
**à déterminer**

### Partenaires financiers

**ONEMA**

**Agence Eau**

**État / Europe**

## Valorisations thématiques des sentiers de Balagne

Action portée par l'OMT de Calvi – Pôle Touristique Balagne.

Un travail préalable a été mené sur le thème géologique sur cinq sentiers du bassin de vie de l'Île-Rousse.

**2 étapes :** 1) Sélection des boucles et rédactions du contenu d'interprétation ; 2) Publication.

Le budget estimé comprend les études géologiques et le contenu d'interprétation.

> Les co-financements ne sont pas encore établis. Des financements sont notamment à rechercher auprès de l'Agence de Tourisme de Corse et du Conseil général de Haute-Corse. Un travail complémentaire doit concrétiser ce point.

### Partenaires techniques

Pays de Balagne

Conseil de développement

Associations

OT

	3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>Pôle touristique de Balagne :</b> Sélection des boucles et rédaction du contenu d'interprétation		Sélection des boucles et rédaction du contenu d'interprétation	Mise en forme et publication des circuits thématiques	Mise en forme et publication des circuits thématiques				

### PREMIÈRE ÉTAPE

Pôle touristique de Balagne :

Recherche de financement

Montant total prévisionnel sur

2 ans : **50 000 €**

Prévisionnel 2012 : **30 000 €**

### Partenaires financiers

ATC

Ministère Recherche

Pays de Balagne

CG 2B

## Reconquête des vergers traditionnels de Balagne

Action portée par le **Foyer rural d'Aregno**.

> L'objectif est de pérenniser et d'étendre toute l'année l'action des deux Foires de l'amandier et de l'olivier de Balagne, qui sont membres de la FFRAAC (Fédération des Foires Rurales Agricoles et Artisanales de Corse).

**Enjeux :** Retrouver la mémoire d'un terroir agricole dont l'économie était fondée sur la production de vergers d'amandiers, d'oliviers et d'orangers • Retrouver les variétés locales traditionnelles (orangers et amandiers) et impliquer les populations pour sauvegarder les espèces.

> Mise en relation avec le Conservatoire botanique et l'AREFLEC, qui sont en train de mettre en place à l'échelle de la Corse un réseau de conservation des espèces cultivées ou sauvages (recensement des acteurs, identification des besoins). Rencontre préparatoire à organiser.

### Partenaires techniques

**OEC / CBNC**

**Conseil de développement**

**Pays de Balagne**

**Association d'agroécologie**

**balanine, INRA, AREFLEC**

**Chambre d'Agriculture, CEFE**

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>Foyer rural :</b> • Réunions préparatoires avec les partenaires techniques	• Réunions préparatoires avec les partenaires techniques	• Recherche de l'ADN / certification • Développement de plants, • Restructuration des vergers (plantations et greffes) • Distribution de plants aux habitants	• Recherche de l'ADN / certification • Développement de plants, • Restructuration des vergers (plantations et greffes) • Distribution de plants aux habitants	• Recherche de l'ADN / certification • Développement de plants, • Restructuration des vergers (plantations et greffes) • Distribution de plants aux habitants	• Recherche de l'ADN / certification • Développement de plants, • Restructuration des vergers (plantations et greffes) • Distribution de plants aux habitants	• Recherche de l'ADN / certification • Développement de plants, • Restructuration des vergers (plantations et greffes) • Distribution de plants aux habitants	• Recherche de l'ADN / certification • Développement de plants, • Restructuration des vergers (plantations et greffes) • Distribution de plants aux habitants

### PREMIÈRE ÉTAPE

**PAYS :** Réunion préparatoire avec les foyers ruraux, l'INRA, AREFLEC et le Conservatoire botanique

Montant total prévisionnel sur  
5 ans : à déterminer  
Prévisionnel 2012 : **4 000 €**

### Partenaires financiers

**DREAL de Corse**

**OEC / CBNC**

**Pays de Balagne**

**Collectivités locales**

## Production et vente en circuits courts

Action portée par l'Una Lenza da Annacquà – Association Balanine d'Agroécologie.

- > Un des objets de l'association balanine d'agroécologie est de soutenir une agriculture vivrière en Balagne ; elle représente actuellement 25 producteurs de Balagne (jeunes, souvent en label bio) ; 3 marchés de producteurs ont été mis en place. Projet d'un permanent et d'un point de vente de producteurs, fixe et ouvert à l'année.
- > Les conditions préalables de l'action doivent être précisées, par une réunion de travail entre la structure porteuse et l'ODARC. Une condition initiale à réaliser est la création d'une structure «groupement de producteurs», pour pouvoir bénéficier des aides du PDRC. Les filières en place de production professionnelle doivent être intégrées et regroupées.
- > Le Pays et ses élus soutiennent fortement cette initiative. Le Conseil de développement approuve particulièrement ce projet de fiche.

### Partenaires techniques

ODARC

Pays de Balagne

OEC

OEC / CNBC

Chambre d'Agriculture

INRA

AREFLEC

CIVAM Bio

Cap Vert

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>PAYS :</b> Réunion pour les élus sur les circuits courts de distribution	<b>Una Lenza :</b> Création d'une structure aux statuts adaptés	• Animation du réseau de producteurs et des circuits courts	• Animation du réseau de producteurs et des circuits courts	• Animation du réseau de producteurs et des circuits courts	• Animation du réseau de producteurs et des circuits courts	• Animation du réseau de producteurs et des circuits courts	• Animation du réseau de producteurs et des circuits courts

### PREMIÈRE ÉTAPE

**Pays de Balagne :** Réunion de travail à organiser avec Pays de Balagne, ODARC, CA, OEC et Una Lenza da Annacquà

Montant total prévisionnel  
sur 5 ans :  
**à préciser**

### Partenaires financiers

ODARC

Collectivités locales

Pays

## Schéma de développement culturel

Action portée et présentée par l'association **Cultura in Balagna**, qui regroupe actuellement 42 membres, acteurs culturels en Balagne.

**Objectifs** : Élaboration du schéma et mise en œuvre : de l'étude de préfiguration à l'action.

La démarche associe acteurs culturels, élus, associations. L'action est soutenue par le Pays et les communautés de communes, qu'il faudra à présent approcher officiellement.

Les hypothèses de financement seront rapidement validées pour la première phase. Des contacts sont déjà pris avec la Fondation Crédit agricole pour la phase suivante de mise en œuvre : intérêt à concrétiser.

**Partenaires techniques**  
**CTC / Direction Culture**  
**Conseil de développement**  
**Pays de Balagne**  
**Pôle touristique**

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>Cultura in Balagna</b> : ... Préparation du cahier des charges, lancement et attribution de l'AO	<b>ME</b> : Mission de préfiguration	Élaboration du schéma de Développement Culturel	<b>Cultura in Balagna</b> : Mise en œuvre du schéma de Développement Culturel	Mise en œuvre du schéma de Développement Culturel	Mise en œuvre du schéma de Développement Culturel	Mise en œuvre du schéma de Développement Culturel	Mise en œuvre du schéma de Développement Culturel

**PREMIÈRE ÉTAPE**  
**Cultura in Balagna** :  
 Préparation du cahier des charges et du dossier de demande de financement, avec le service CTC/culture

Montant total prévisionnel sur 4 ans :  
**240 000 €**  
 Prévisionnel 2012 : **45 000 €**

**Partenaires financiers**  
**CTC / Direction Culture**  
**CG2B**  
 Intercommunalités  
 Fondation du Crédit agricole

## Casa balanina di a lingua

Action portée et présentée par la **Casa Balanina di a lingua**.

Le collectif porteur est un réseau inclusif, ouvert. Une convention lie les membres du réseau, individus, associations, collectivités (le Pays en est signataire). Chaque action, collectivement acceptée, est développée par au moins deux acteurs.

> Le service de la langue corse (Serviziu Lingua Corsa), qui finance l'action, est favorable à l'établissement d'une convention triennale entre la CTC et le réseau, qui pérennise la programmation et son financement.

> Possibilité d'étudier l'implication de l'Université, de faire intervenir des étudiants corsophones.

### Partenaires techniques

CTC / Langue corse

Pays de Balagne

Conseil de développement PB

Associations culturelles

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>Casa Balanina di a Lingua :</b> • Action lancée • Programmation toute l'année	• Programmation toute l'année						

### PREMIÈRE ÉTAPE

**Casa Balanina di a Lingua : Signature de la Convention triennale avec la CTC**

Montant total prévisionnel annuel :  
**75 550 €**

Taux de Participation Direction de la langue  
Corse (2012) : **53 000 € (70 %)**  
*Convention triennale*

## Accompagnement pour la mise en place d'un Agenda 21 scolaire

Action portée et présentée par le **CPIE Centre Corse « A Rinascita »**.

Label «Éco-École» pour les écoles primaires, «Agenda 21 scolaire» pour les collèges et lycées.

Cette action ajoutée est jugée intéressante par le Pays : elle doit être précisée par des contacts pris avec des candidats potentiels, chefs d'établissement et leurs équipes pédagogiques. Les actions et contacts doivent être pris sous l'égide centralisatrice du Pays.

> À lier avec les actions menées par le PNR (contact : Martine Filibert, projets d'école) et avec l'association Aghjasole (voir action «Éducation à l'environnement»).

> Piste possible d'établissement (**début 2012-2013**) : l'école primaire **HQE de Monticello** - (début 2013-2014), école primaire d'Argeno et de Santa-Reparata - (début 2014-2015), école primaire de Galeria

**Partenaires techniques**  
Établissement(s) pilote(s)  
Pays de Balagne  
Éducation nationale

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
CPIE Centre Corse : Préparation, prise de contact	• Année d'impulsion	• Année d'impulsion	Poursuite de la démarche avec la mise en place du plan d'action	Poursuite de la démarche avec la mise en place du plan d'action			

### PREMIÈRE ÉTAPE

**PAYS** : Mobiliser un ou deux établissements volontaires (prise de contact et décision avant l'été).

Montant total prévisionnel sur 2 ans :  
**5 000 €** (par établissement)  
Prévisionnel 2012 : **5 000 €**

Taux de Participation OEC / DEE (2012)  
**40%**

## Caractérisation et attentes des néo-balanins

Action portée et présentée par le **Conseil de développement**.

À partir d'une étude démographique rétrospective du Conseil de développement, il s'agit d'avoir une approche qualitative des néo-balanins (à partir d'entretiens approfondis auprès de résidents installés depuis moins de cinq ans par exemple).

> Cette action va enrichir la réflexion menée pour le schéma de cohérence territoriale (SCOT).

> Des co-financements sont à rechercher auprès des collectivités et de la CTC **au titre de l'accompagnement du SCOT**.

### Partenaires techniques

Universitaires

Pays de Balagne

INSEE

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
<b>Conseil de développement PB :</b> • Préparation du cahier des charges et diffusion	• Diffusion et choix du prestataire maître d'œuvre	<b>ME :</b> Conduite de l'étude	Conduite de l'étude				

### PREMIÈRE ÉTAPE

**Conseil de développement PB :**

Préparation du cahier des charges et du dossier de demande de financement

Montant total prévisionnel sur 2 ans :

**35 000 €**

Prévisionnel 2012 : **15 000 €**

## Tableau d'indicateurs de la qualité de vie des résidents balanins

Action portée et présentée par le **Conseil de développement**.

Le Conseil de développement de Balagne et le Forum des Citoyens Actifs de Balagne ont déjà engagé cette réflexion ; le laboratoire **LISA** (Université/CNRS) a été mobilisé.

En 2012 est prévu le choix définitif des indicateurs (par LISA) ; certains indicateurs ne seront pas encore disponibles à l'échelle du Pays (une commande en parallèle à l'INSEE de données territorialisées sera nécessaire) ; une présentation chiffrée de ces indicateurs avec le Pays est envisagée pour fin 2012. L'objectif est de mettre en place un observatoire avec une mise à jour annuelle des données, et des éléments comparatifs dans le temps et l'espace. Les tableaux complémentaires seront conçus en 2013.

> Cette action (étude) est préparatoire au schéma de cohérence territoriale (SCOT).

> Des co-financements sont à rechercher auprès des collectivités et de la CTC **au titre de l'accompagnement du SCOT**.

### Partenaires techniques

Université de Corse / CNRS

Pays de Balagne

Conseil de développement PB

3 TRIMESTRE 2012 (07-09)	4 TRIMESTRE 2012 (10-12)	1 SEMESTRE 2013	2 SEMESTRE 2013	1 SEMESTRE 2014	2 SEMESTRE 2014	1 SEMESTRE 2015	2 SEMESTRE 2015
Laboratoire LISA : • Choix indicateurs	• Choix indicateurs • Présentation indicateurs chiffrés	• Tableaux complémentaires	• Tableaux complémentaires	• Mise à jour annuelle			

### PREMIÈRE ÉTAPE

Conseil de développement PB :

Action lancée, préparation du dossier de demande de financement

Montant total prévisionnel sur 2 ans :

**45 000 €**

Prévisionnel 2012 : **20 000 €**

# Étapes suivantes

- signature **Convention-cadre d'objectifs** entre le Président de l'OEC et le président du SMPB
- mise en œuvre de la convention financière en 2012
- initier la **première étape** clé par le porteur (réunion partenaires, cahier des charges et appels d'offres...)
- **soutien** pour l'ingénierie, le portage par les services concernés
- mise en place par le Pays du **comité de suivi** d'évaluation, d'ajustement et de complément du programme d'actions et de poursuite de la démarche de l'Agenda 21



DEVELOPPEMENT DURABLE  

---

SVILUPPU À LONGU ANDÀ

**MEGLIU INSEME**

**Merci de votre attention**

**Vi ringraziamu di u vostru ascoltu**

**<http://agenda21.arobase-multimedia.com>**