

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Protection et optimisation de la gestion de la ressource eau	SATEP ? CPIE ?	Agence de l'eau OEC mil. aquatiques ONF ARS DREAL DDT	Diagnostic et sensibilisation des élus sur la ressource et la gestion de l'eau	Définir le projet (Où ? Quoi ? Comment ?) Définir un porteur de projet. Chercher des financements. Réaliser l'action	Initialement le projet était prévu en conseil communautaire mais il ne pourra pas être porté par la ComCom car elle n'a pas les compétences. La sensibilisation du grand public et des élus à la gestion de la ressource en eau pourra être portée par le SATEP en partenariat avec la ComCom. Envoie du cahier des charges à la SATEP. Retour attendu pour fin juillet. Sinon, le CPIE Centre Corse pourrait éventuellement porter l'action, à discuter avec le directeur.
Protection et optimisation de la gestion de la ressource eau	Commune de Vivario	Agence de l'eau OEC mil. aquatiques ONF ARS DREAL DDT	Protection des périmètres d'eau potable (action soumise à l'existence de DUP) - Vivario : sur des périmètres déjà en place à réhabiliter Omenino et Fulminato + captage d'eau dans le Vecchio	Définir les captages d'eau concernés Réaliser les devis Monter le dossier de demande d'aides Réaliser les travaux Communiquer devis et délibération pour instruction à CTC - CG - Agence de l'eau	Les devis sont finalisés. La délibération doit être prise. Un dossier de demande de subvention doit être envoyé à l'Agence de l'eau, le CG et la CTC.
Mise en valeur par des réseaux d'irrigation (reconquête agricole et pastorale)	AFP de Riventosa	ODARC Université OEC mil. aquatiques (assistance à maîtrise d'ouvrage)	Reconquête pastorale et vocation DFCI	Etude des potentialités agricoles Etude des potentialités en ressources hydriques. Travaux de mise en place du réseau d'irrigation sous pression (financement ODARC)	Les deux études sont en cours, elles devraient être finies à la fin de l'été. Suite aux résultats des études, l'AFP pourra estimer des travaux à engager et préciser certains projets (verger, etc.). L'AFP devra alors préciser un budget et un calendrier.

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Jardins partagés	CPIE Corte Centre Corse	OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Cap Vert, Rectorat, Université associations Les Jardins d'Aghione, Arterra...	jardin pédagogique accueil du public parcelles familiales accueil des scolaires	Validation du site Demande de financement étude de faisabilité. Choix du prestataire. Réalisation de l'étude de faisabilité Demande de financement travaux. Choix du prestataire travaux Réalisation des travaux	L'étude de faisabilité du jardin partagé de Corte est en cours. Le premier COPIL s'est tenu le 15/05/2014. L'étude devrait être finie à la fin de l'été/début automne. Suite à l'étude, le CPIE devra faire les démarches pour trouver des financements pour les travaux.
Jardins partagés	Foyer rural de Riventosa ou commune de Riventosa ?	OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Rectorat Université associations Les Jardins d'Aghione, Arterra...	jardin/verger pédagogique accueil du public parcelles familiales accueil des scolaires	Visite des sites éventuels et validation du site- Signature d'un bail avec le propriétaire- Rédaction du cahier des charges pour l'étude de faisabilité et d'aménagement et lancement du marché public pour l'étude de faisabilité (Cette étude de faisabilité déterminera l'agencement des trois jardins sur la parcelle, leur composition pour répondre aux objectifs du projet ainsi que les différents aménagement à réaliser. Elle déterminera également les différents moyens humains et financiers à mobiliser pour le fonctionnement du jardin)- Rendu de l'étude, chiffrage de l'aménagement- Recherches et demandes de subventions pour l'aménagement et le programme d'action- Travaux d'aménagement- Programme d'actions d'animation	Rédaction d'un projet et d'un cahier des charges à transmettre à l'OEC. Le jardin de Riventosa sera éventuellement porté par la commune. La commune doit monter un dossier à déposer à l'OEC. Une réunion de travail sera organisée afin de monter ce dossier. Concernant les murs, une rencontre est à initier également avec le service du patrimoine.

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Jardins partagés	Commune de Vivario	<p>OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Rectorat, Université Associations : Les Jardins d'Aghione, ArterrA, Cap Vert</p>	<p>Mise en place d'un verger conservatoire. Promotion des espèces et des techniques de multiplication et greffage.</p>	<p>Visite des sites éventuels et validation du site - Signature d'un bail avec le propriétaire - Rédaction du cahier des charges pour l'étude de faisabilité et d'aménagement et lancement du marché public pour l'étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité déterminera l'agencement des trois jardins sur la parcelle, leur composition pour répondre aux objectifs du projet ainsi que les différents aménagement à réaliser. Elle déterminera également les différents moyens humains et financiers à mobiliser pour le fonctionnement du jardin) - Rendu de l'étude, chiffrage de l'aménagement - Recherches et demandes de subventions pour l'aménagement et le programme d'action - Travaux d'aménagement - Programme d'actions d'animations</p>	<p>Rédaction d'un cahier des charges à transmettre à l'OEC. L'association a été créée, elle porte le projet. L'association a déposé un dossier à l'OEC. L'OEC a informé le Président de l'association que le dossier est incomplet et donc non recevable notamment car le bail n'est pas un bail emphytéotique. Des précisions sont par ailleurs à apporter sur l'organisation des actions prévisionnelles de l'association au regard de la réunion technique ayant eu lieu à ce sujet et dont les éléments ont été communiqués. L'association doit compléter et retransmettre le dossier final à l'OEC.</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Réhabilitation et rénovation de milieux fragilisés	Commune de Vivario	ONF	Travaux de dépressage sur la commune de VIVARIO (secteur de CALAGHETTA) suite aux incendies de 2000 afin de sauvegarder la suprématie du Laricciu sur le maritime et par conséquent une forêt viable économiquement à terme. 2 x 25 ha.	Définition du périmètre d'action Demande de financement Réalisation des travaux	Suivi de l'instruction des dossiers Préparation de l'engagement phase 2 et plans de financements. Devis réalisés et projet déposé à ODARC. Cofinancement acté par DREAL (90% en cumul d'aide). Suivi instruction des dossiers (ODARC, DREAL) pour un programme réalisé à l'automne 2014. La prochaine programmation 2015 sera présentée en comité de suivi pour validation de l'opération.
Sensibilisation et contrôle des espèces invasives	CBNC	<i>à préciser</i>	Cartographie (inventaires), ciblage sur les espèces nouvellement arrivées plus facilement éradiquées, & information et sensibilisation des élus, des habitants. Phase expérimentale et scientifique en cours. Volet communication et sensibilisation programmée (action initiale A21).	Définition du projet Recherche de financement Réalisation des actions	Définition du projet
Sensibilisation et contrôle des espèces invasives	CPIE Corte Centre Corse	Fédération de Pêche ONEMA Université de Corse Muséum National d'Histoire Naturelle	Observatoire local de la Biodiversité : espèces piscicoles introduites. Campagne d'information et de sensibilisation sur le phénomène des espèces piscicoles introduites dans les cours et plans d'eau de Corse. Inventaire des espèces piscicoles introduites dans les cours d'eau et plans d'eau de Corse.	Définition du projet pour 2014 Demande de financement Réalisation des actions	Le CPIE a lancé un appel d'offre pour la réalisation de pêches scientifiques. Les dossiers sont en cours d'étude. D'autres actions sont à venir : création d'un spot publicitaire, amélioration du site internet, fête de la pêche à Ponte novu.

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p>Orientations pour la valorisation patrimoniale par les sentiers</p>	<p>Communauté de communes Centre Corse (CdC CC)</p>	<p>Communes, OEC, ONCG / CDESI, PNRC, associations, Rectorat, Université (Fundazione di l'Università), OT</p>	<p>Recentrage sur les 2 projets de sentiers du patrimoine (la boucle des 3 villages, Corte), > Valorisation économique des sentiers > Communication sur les sentiers</p>	<p>Mise en place d'un groupe de travail Détermination des sentiers Elaboration d'un cahier des charges Recherche de financement</p>	<p>La CdC n'a pas la compétence directe mais c'est une action de coordination et d'animation. À lier avec Rando Culture, réseau européen, et le projet Arterra sur Poggio attendant au sentier du patrimoine. L'objectif est d'envisager une valorisation économique sur la base du programme des sentiers du patrimoine avec l'OEC ainsi qu'une communication. Un groupe de travail sera formé avec les maires des communes concernées (Poggio, Riventosa, Casanova et Corte), l'ODT, le Rectorat et les professionnels concernés sur le territoire. La réunion est prévue le 22/08/2014 (10h00, Corte, 4C) Les invitations seront lancées courant juillet</p>
<p>L'art dans le paysage pour révéler le territoire</p>	<p>Association Arterra</p>	<p>OEC, ONF Université (Fundazione di l'Università), Collège-Lycée de Corte Lycée agricole de Sartène TV locale, OT</p>	<p>Projet sur Poggio d'une installation sur la ZAL attenante au sentier du patrimoine et le prolongeant, «les allumettes», un bien culturel commun pour appréhender le paysage dans ses différentes dimensions : culturelle, économique, sociale, temporelle... > Dimension paysagère, pédagogique (lycée de Corte et lycée agricole de Sartène), universitaire (implication de la Fondazione di l'Università et d'Augustin Berque), communicationnelle, patrimoniale et touristique (réseau Rando Culture, documentaire audio-visuel, télé...)</p>	<p>Définition du projet Recherche de financement Réalisation des actions</p>	<p>Travaux 1er semestre pour une inauguration festive en présence d'A Berque le 14 juin 2014. L'association Arterra souhaite réaliser un film qui pourra être un support pour ces diverses actions (à préciser dans une fiche action). Elle souhaite monter un dossier de demande d'aide auprès de fondation de France pour l'ensemble de ses actions. Fondation de France étant sensible à la synergie entre les acteurs et les projets, l'association Arterra souhaite organiser une réunion regroupant l'ensemble des acteurs afin de définir des actions à mener. Le CPIE et l'OEC viendront en soutien à Arterra pour organiser cette réunion et monter le dossier à la fondation de France. L'association doit fournir au préalable une fiche action à l'OEC et au CPIE.</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Relais d'information énergie en mairies	Espace Info Énergie Centre Corse	ADEME AAUC énergie	Faire connaître l'EIE sur son territoire d'action. L'objectif de cette action est donc que chaque mairie puisse être un véritable relais pour l'EIE Centre Corse. > Insister sur une action commune à toutes les mairies (formation, animation auprès des secrétaires de mairie, au-delà des simples contacts individuels)	Définition du projet Prise de contact avec les mairies Organisation des rencontres	Prise de contact avec les mairies
OPAH Énergie	Mairie de Corte	<i>à préciser</i>	Mise en œuvre d'une OPAH sur la ville de Corte.	Lancement de la consultation. Etude en cours (questionnaires auprès de la population)	Questionnaires auprès de la population. Le diagnostic a été réalisé. Les objectifs de l'OPAH seront précisés suite aux résultats de l'enquête en cours.
OPAH Énergie	Espace Info Énergie Centre Corse	Mairie de Corte BE de l'OPAH CMA, CCI CAPEB, CFA Fédération BTP Terra Noi ADEME AAUC énergie	Dans le cadre du lancement de l'OPAH de Corte, mise en place d'une journée d'information et de sensibilisation pour les professionnels (et institutionnels) de la microrégion en partenariat avec le BE animateur de l'OPAH, le centre de ressource Terra Noi, la CAPEB, la Fédération du Bâtiment, les professionnels mobilisés par la CMA et la CCI 2B. Cette journée permettra aussi de rassembler tous les acteurs de l'OPAH de Corte et de lancer le projet. Matinée : Réunion d'information à destination des professionnels <i>Thématiques envisageables</i> : RT 2012, Rénovation performante, Formations et qualifications « RGE ». Fin de matinée : Visite d'un bâtiment exemplaire si possible. Après-midi : Réunion lancement de l'OPAH Rassemblement de tous les acteurs impliqués.	Recherche de financement Organisation de l'évènement	Cette action sera sûrement reportée à 2015 lors de la phase opérationnelle de l'OPAH

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Information aux communes sur les diagnostics	AAUC Energie	AAUC Energie EIE Corte	Sensibiliser les communes à l'intérêt de réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments publics et un diagnostic de l'éclairage public sur leur territoire ainsi que sur la maîtrise de l'énergie plus généralement	Définition du projet Recherche de financement Organisation du projet	Une visite de site sera organisée à Noceta afin de montrer un bâtiment en cours de rénovation. Cette visite est prévue pour cette fin d'été/début automne et fait intervenir plusieurs acteurs dans le domaine de l'énergie. L'ensemble des élus seront invités.
Diagnostic énergétique des bâtiments publics	Agence de l'urbanisme ?	Espace Info Énergie Centre Corse (animation de l'action) ADEME AAUC énergie	Réalisation diagnostic énergétique des bâtiments publics sur les communes (idem Balagne)	Sensibilisation des communes Elaboration d'un cahier des charges (cahier des charges modèle et guide d'accès aux aides sur la plateforme)	Pour le moment aucune commune ne s'est manifestée pour réaliser un diagnostic. Rappeler la mise à disposition des cahiers des charges et des dossiers d'aide sur la plateforme et les contacts utiles
Diagnostic éclairage public	Agence de l'urbanisme ?	Espace Info Énergie Centre Corse (animation de l'action) ADEME AAUC énergie EDF	Réalisation diagnostic éclairage public sur les communes (idem Balagne)	Sensibilisation des communes Elaboration d'un cahier des charges (cahier des charges modèle et guide d'accès aux aides sur la plateforme)	Pour le moment aucune commune ne s'est manifestée pour réaliser un diagnostic. Rappeler la mise à disposition des cahiers des charges et des dossiers d'aide sur la plateforme et les contacts utiles

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Sensibilisation tri et valorisation des déchets	Communauté de communes Centre Corse	ADEME OEC Rectorat CPIE SYVADEC CCI, CMA FBTP, CAPEB Soveria	Sensibilisation au tri et valorisation des déchets (étudiants et particuliers)	Définition du projet Réalisation de l'action	La ComCom communiquera via une plaquette, auprès des étudiants, sur les pratiques de tri et la déchetterie. Elle communique également auprès des particuliers via les panneaux d'informations numériques de la ville de Corte.
Sensibilisation tri et valorisation des déchets	CPIE Corte Centre Corse	ADEME, OEC, Rectorat, CPIE, SYVADEC, CCI, CMAFBTP, CAPEB, Soveria	Programme pédagogique sur les déchets > Visites de sites des écoles	Contact avec les écoles Recherche de financement Mise en place d'un programme Réalisation des animations	Le dossier de demande de subvention a été réalisé par le CPIE et déposé à l'OEC DD pour des animations à Murato. En attente d'un retour de l'OEC DD
Sensibilisation tri et valorisation des déchets	CMA et CCI 2B	ADEME OEC Rectorat CPIE SYVADEC CCI, CMA FBTP, CAPEB Soveria	Sensibilisation des professionnels du BTP au tri des déchets > Plaquette et journée portes ouvertes BTP lors de l'ouverture de la plateforme Soveria	Recherche de financement Recensement des entreprises du BTP. Identification des problématiques du territoire. Rencontre des différents acteurs du tri et de la gestion des déchets. Elaboration d'une plaquette de communication. Organisation d'une journée porte-ouverte de la plateforme.	Recherche de financement, montage de dossier auprès de l'OEC

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Sensibilisation tri et valorisation des déchets - Bonne pratique tri et fermenticides	4C	4C, SYVADEC, OEC DD EDD	Valoriser et initier les bonnes pratiques (tri sélectif ; fermenticides)	Définir le projet l'organisation et le plan de financement.	Projet à valider par le CS et à organiser
Charte avec des sites pilotes	Communauté de communes Centre Corse (CdC CC)	AFPA, CROUS Collège-Lycée Corte, Hôpital Corte Tattone, SYVADEC	<p>Réduire la production de déchets sur le territoire communautaire : ComCom partenaire du Syvadec dans le programme SCOW.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconstitution de cette action initiée en 2010 à titre expérimental, avec le SYVADEC, qui a réalisé les diagnostics déchets auprès de ces établissements. - En 2014, convention SYVADEC, début de nouveaux diagnostics, information des référents techniques et mise à disposition nouveau matériel. - Réévaluer les productions et gisements de déchets. - Refaire un diagnostic par site, une ingénierie est nécessaire pour un rendu réactualisé par établissement (phase suivi et évaluation), et former les référents techniques de chaque site. Les sites signataires s'engagent à réduire leur tonnage d'ordures ménagères. 	Etude du SYVADEC (pour connaître l'organisation optimale) Recherche	<p>L'action collective « compost » sur les sites pilotes est financé par un programme européen à 90% (SYVADEC partenaire).</p> <p>Il comprend l'acquisition du composteur, l'achat des sacs, l'installation du matériel.</p> <p>Le SYVADEC a en charge l'organisation du programme et la formation des partenaires (charte). La valorisation sera gratuite pour les partenaires et payante pour les particuliers. Sous réserve des crédits disponibles, le camion pourrait être financé à hauteur de 30% par l'OEC. D'autres partenaires sont à solliciter : Etat, Conseil Général.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13 octobre : installation du composteur sur le quai de transfert, - Novembre : Inauguration de la plateforme et presse - Début de la collecte : octobre avec nouveau camion

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Agendas 21 scolaires (écoles, collège, lycée)	Rectorat	Établissements scolaires CPIE OEC Conseil général CTC	1/ Présenter les différents outils et les acteurs auprès des établissements de l'Académie 2/ Faciliter la relation avec les partenaires ; constitution du comité de pilotage et de suivi 3/ Accompagner l'établissement volontaire pour organiser le pilotage, réaliser le diagnostic partagé, définir les axes de progrès et rédiger l'agenda 21 scolaire, élaborer et mettre en œuvre le 1er plan d'action, évaluer la pertinence des axes et les résultats du plan d'action	Repérage des établissements intéressés Formation auprès des chefs d'établissements COPIL Agenda 21 scolaire	Une formation des chefs d'établissements de Haute-Corse a été réalisée. Le collège-lycée de Corte était intéressé mais J. Lemouellic n'a pas de retour de leur part. Elle réalise le bilan de l'ensemble des activités (CPIE, PNRC...) dans les établissements afin de déterminer une feuille de route. Un bilan sera fait de l'ensemble des actions DD déjà réalisées dans les écoles afin de proposer quelque chose de cohérent.
Navette à Corte	Université de Corse	DDEN ComCom EIE CTC CG GAL Centre Corse	Mise en place d'une ou plusieurs navette fonctionnant au solaire pour les étudiants et population Mise à disposition de vélos électriques Installation de parking avec possibilité de recharge	Recherche de partenaires techniques et financiers Affinement du projet en fonction Mise en œuvre	Recherche de partenaires techniques et financiers