

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
1. AG 21 Scolaires	Etablissements scolaires des communes d'Aléria, Ghisonaccia et Prunelli	Rectorat, EIE, CPIE, PNRC, OEC, CTC.	* La démarche proposée par le Rectorat inclut une étude des besoins, organisée autour d'un bilan structurel des établissements et une analyse des projets pédagogiques. * Le Plan Académique de Formation a été mis en place auprès de plusieurs chefs d'établissement. * Le service Animation du PNRC peut être un relais d'information auprès des établissements de son territoire d'action. * Intégration de la problématique des rythmes scolaires dans la réflexion A21 (activités périscolaires) * Prévoir opération concours collège sur la thématique des déchets (A21 scolaire -collège)	Une formation des chefs d'établissements de Haute-Corse a été réalisée et un premier contact avec le collège-lycée de Ghisonaccia a été pris. Ce dernier n'a pas donné de suite, un blocage viendrait de l'appréhension d'un surplus de travail lié à la mise en place de l'Agenda 21 scolaire. Le défi est donc de faire comprendre aux établissements que cette démarche va dans l'intérêt de tous et ne demande pas une importante surcharge de travail. Un bilan des projets de développement durable organisés par les établissements a également été réalisé afin de leur proposer des actions cohérentes. Il est donc nécessaire de relancer les établissements pour la mise en place de ces Agendas 21 scolaires.
2. Projet éducatif "ABC" : Antiquité, Baroque, Christianisme	Collège du Fium'Orbu	* Commune de Ghisonaccia * CRDP (édition et reprographie)	* Le projet consiste en des échanges entre des établissements scolaires du territoire et des établissements de Ligurie et de Toscane et la formalisation de carnets de voyages (dimensions culturelle et linguistique) à destination des écoles bilingues de Corse (appui à l'enseignement). * Actions prévues : visites en Corse, séjour pédagogique en Italie avec préparation du séjour à travers l'étude de documents (photographies, films, documentaires, consultations d'ouvrages,...), élaboration du carnet de voyage, production de documents. * L'édition d'un guide est prévue pour 2015.	Le voyage est réalisé. Les élèves poursuivent leurs travaux dans le cadre de la finalisation du document prévu. La CTC langue Corse a répondu favorablement à la demande d'aide. Dossier déposé et validé par l'OEC. La deuxième phase débutera bientôt, une réunion avec le CRDP a eu lieu le 19/12/14 avec la Direction de la langue Corse, la directrice du CRDP, S. Luciani et l'OEC.
3a. Accompagnement des OPAH intercommunales	Corse Energie Environnement	* CC * CCI * Chambre de Métiers * Equipe d'animation de l'OPAH de l'Oriente * OEC (appui organisationnel) * ADEME * Bailleurs sociaux	* Permanences délocalisées (Aléria et Ghisonaccia)	Les actions de l'EIE sont financées dans le cadre des activités d'animation de l'Espace Info Energie (EIE). Les permanences délocalisées ont été stoppées à Aléria et reprendront prochainement. Cependant, elles n'ont pas beaucoup de succès. L'EIE attend l'autorisation officielle de la mairie pour obtenir une salle à Ghisonaccia afin de lancer les permanences délocalisées. L'EIE ne peut assurer toutes les actions prévues initialement dans l'Agenda 21. L'EIE présentera ses possibilités d'action, notamment dans le cadre de l'accompagnement de l'OPAH.

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
3b. Accompagnement des OPAH intercommunales	Corse Energie Environnement	* CC * CCI * Chambre de Métiers * Equipe d'animation de l'OPAH de l'Orient * OEC (appui organisationnel) * ADEME * Bailleurs sociaux	* Ballades thermiques	Les actions de l'EIE sont financées dans le cadre des activités d'animation de l'Espace Info Energie (EIE). La balade thermique est en suspens. L'EIE ne peut assurer toutes les actions prévues initialement dans l'Agenda 21. L'EIE présentera ses possibilités d'action, notamment dans le cadre de l'accompagnement de l'OPAH.
3c. Accompagnement des OPAH intercommunales	Corse Energie Environnement	* CC * CCI * Chambre de Métiers * Equipe d'animation de l'OPAH de l'Orient * OEC (appui organisationnel) * ADEME * Bailleurs sociaux	* Action d'information en direction des professionnels du bâtiment : organisation d'une manifestation sur la thématique réglementaire et l'intérêt de formation ouvrant à labellisation (certaines aides financières seront éco-conditionnées, en l'occurrence conditionnées à un suivi de formation et à la labellisation qui s'en suit)	Les actions de l'EIE sont financées dans le cadre des activités d'animation de l'Espace Info Energie (EIE). Organisation de cette manifestation en partenariat avec la chambre consulaire. Cette action est pour le moment en suspens. L'EIE ne peut assurer toutes les actions prévues initialement dans l'Agenda 21. L'EIE présentera ses possibilités d'action, notamment dans le cadre de l'accompagnement de l'OPAH.
3d. Accompagnement des OPAH intercommunales	Corse Energie Environnement	* CC * CCI * Chambre de Métiers * Equipe d'animation de l'OPAH de l'Orient * OEC (appui organisationnel) * ADEME * Bailleurs sociaux	* Information des secrétaires de Mairies	Les actions de l'EIE sont financées dans le cadre des activités d'animation de l'Espace Info Energie (EIE). L'EIE a pris contact avec les secrétaires de mairie. Il doit définir un planning. Une feuille de route doit être élaborée. L'EIE ne peut assurer toutes les actions prévues initialement dans l'Agenda 21. L'EIE présentera ses possibilités d'action, notamment dans le cadre de l'accompagnement de l'OPAH.

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
4. Diagnostics thermiques des bâtiments communaux et étude pour le chauffage-bois	Commune d'Aléria	* EIE	Action à 2 volets : Etude pour établir un diagnostic thermique des bâtiments communaux (mairie, groupe scolaire et maison des associations) et étude de faisabilité d'une chaufferie bois sur ces mêmes bâtiments. * L'EIE accompagne le porteur dans l'élaboration du dossier de demande de financement * L'EIE se charge de la diffusion de l'information aux autres communes potentiellement intéressées	L'ADEME/CTC peut financer l'étude de faisabilité à hauteur de 70 %. L'ADEME a envoyé à la commune l'ensemble des documents nécessaires au montage de dossier. Ce dossier pourra, s'il répond à certains critères, être pris en compte dans l'appel à candidature lancé par l'ADEME/CTC/EDF. L'étude établira un bilan énergétique des bâtiments et proposera, via une analyse économique, les différents scénarii souhaitables en fonction du type de chaufferie, du combustible, de la ressource en combustible disponible, etc. Suite à l'étude, l'ADEME pourra financer les travaux à hauteur de 80 % du surcoût d'investissement par rapport à une installation classique. La commune va lancer un marché pour une AMO, l'ADEME fournira un cahier des charges type.
5a. Etude - action pour le chauffage-bois dans les bâtiments communaux	Commune de Ghisonaccia	* EIE * Corse Bois Energie	Etude et mise en place d'un chauffage bois pour des bâtiments communaux	La mise en place du chauffage bois concerne l'ensemble des bâtiments du futur "éco-quartier". Une étude de faisabilité doit être réalisée. L'ADEME/CTC peut financer l'étude de faisabilité à hauteur de 70 %. L'ADEME a envoyé à la commune l'ensemble des documents nécessaires au montage du dossier. Ce dossier pourra, s'il répond à certains critères, être pris en compte dans l'appel à candidature lancé par l'ADEME/CTC/EDF. L'étude établira un bilan énergétique des bâtiments et proposera, via une analyse économique, les différents scénarii souhaitables en fonction du type de chaufferie, du combustible, de la ressource en combustible disponible, etc. Suite à l'étude, l'ADEME pourra financer les travaux à hauteur de 80 % du surcoût d'investissement par rapport à une installation classique. La commune a envoyé la lettre d'intention à l'ADEME. Cependant, pour dimensionner correctement la chaudière il faut connaître exactement les caractéristiques des futurs bâtiments. La commune attend les résultats du concours d'architectes pour continuer l'action. Une réunion est prévue fin janvier/début février avec un bureau d'étude (thermique et AMO) pour aider la commune à mener son projet

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
6. Réhabilitation phonique et thermique d'une salle de spectacle	Communauté de Communes de l'Oriente	A préciser	Réhabiliter la salle de spectacle "la clé des champs" d'un point de vue phonique et thermique	L'ADEME peut financer un diagnostic énergétique de la salle de spectacle à hauteur de 70 %. La commune doit envoyer à l'ADEME une déclaration d'intention, un dossier de subvention, une délibération ainsi que les pièces complémentaires. L'ADEME a envoyé à la commune un cahier des charges type auquel la commune peut ajouter un paragraphe pour une étude acoustique. Cependant, ce projet s'inscrit dans un projet plus global de développement culturel et une réflexion doit être faite à l'échelle du territoire. Le projet est au programme 2015, il est en cours de réflexion.
7. Etude pour un urbanisme durable	Communautés de communes	* EIE * ADEME	* Mise en place d'un SCOT	Les deux ComCom souhaitent mettre en place un SCOT sur le territoire. Une première démarche a été initiée auprès du préfet afin de faire valider le périmètre. L'avis du préfet est attendu. Les ComCom ont également rencontré le Pays de Balagne afin qu'il partage son expérience, une nouvelle rencontre est à prévoir. Le pays de Balagne organise à ce sujet des ateliers le 1er juillet auxquels il serait intéressant que les ComCom participent. Une réunion est prévue prochainement entre les deux ComCom.
8. Tri sélectif et sensibilisation des populations	Communauté de commune du Fium'Orbu-Castellu	* CC Costa Verde * EIE	* Campagne de communication sur le tri sélectif (rappel) et de sensibilisation au compostage * Actions d'investissement à prévoir (composteurs de quartier ?) * A relier avec les bonnes pratiques de l'ODD	La plaquette d'information a été distribuée à l'ensemble des habitants de la ComCom. L'organisation du ramassage sur les communes ciblées est en cours. Ensuite, le tri sera très prochainement mis en place avec du matériel stocké par la ComCom. L'OEC "déchet" a financé cette action à hauteur de 80 %. La ComCom pourra se mettre en relation avec l'IA2B chargée des Agenda 21 scolaire, afin de mettre en place un concours sur le tri au collège.

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
9. Site pilote viticole : projet de méthanisation	Vignerons d'Aghione	* OEC * ADEME	Développement d'un dispositif permettant de limiter la quantité d'effluents produits et d'améliorer le traitement	La coopérative d'Aghione souhaitait mettre en place un dispositif de traitement des effluents par méthanisation. Ils se sont rapprochés d'EDF Optimal Solution afin d'être conseillés sur la pertinence du projet. Il s'avère que la rentabilité de ce dispositif n'est pas intéressante. Ce projet pourrait éventuellement être étudié à l'échelle du territoire des deux communautés de communes (Oriente et Fium'Orbu-Castellu). Ainsi, la coopérative d'Aghione réoriente son action vers une diminution de la production d'effluents. Celle-ci réfléchit aux différents dispositifs ou méthodes permettant de réduire les effluents. Importance du formalisme : déposer le dossier complet au guichet d'entrée, pour une présentation à une commission (3 à 4 par an). Une réunion doit être organisée avec l'ensemble des partenaires financiers potentiels (ODARC, OEC, ADEME...).
10. Gestion, traitement et valorisation des déchets	CC de Fium'Orbu Castellu	A préciser	* Définition des besoins * Réalisation des investissements Déchets verts et fermentescibles (restauration collective ou privées, et traitement des déchets verts des déchetteries). Des solutions différentes à étudier (réduire la quantité, sensibiliser et communiquer)	La communauté de communes souhaite optimiser l'organisation et le fonctionnement de la déchetterie qui s'établira à l'issue d'un audit organisationnel et réglementaire sur la base d'un retour d'expériences. La communauté des communes a pris une délibération en conseil communautaire le 23/05/2014 pour le plan de financement suivant : 80 % OEC/ADEME et 20 % ComCom. Le bureau d'étude a réalisé l'audit. Les préconisations sont en cours d'analyse. La ComCom travaillera sur les déchets verts (mulching). La ComCom possède déjà un broyeur, elle doit déposer un dossier auprès de l'OEC pour une demande de financement d'un épandeur mobile.
11. Installation d'un système de séchage solaire des boues d'épuration	Commune d'Aléria	ADEME	Réalisation d'une étude pour la mise en place d'une serre de séchage solaire (40 m de long sur 7 m de large), pour 4200 habitants. Puis réalisation de l'investissement. <u>Attention</u> : il existe un schéma général des boues ainsi qu'une réglementation des boues (État)... L'épandage étant très normé, il est nécessaire de s'assurer de la conformité du dispositif envisagé.	La commune d'Aléria souhaite réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d'une serre de séchage solaire (40 m de long sur 7 m de large), pour 4200 habitants. La création d'une station d'épuration a déjà été lancée. La commune d'Aléria attend un retour de l'Agence de l'Eau pour connaître les critères d'éligibilités. Ensuite, le marché pour la maîtrise d'œuvre sera lancé.

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
12. Base de données toponymique, légendaire, pastorale et historique	CC du Fium'Orbu Castellu	CTC Patrimoine, Office de Pôle, PNRC, Université,...	Extension de la base de données déjà existante sur la communauté de communes de l'Oriente. Elaboration du Système d'informations géolocalisées (SIG) des sites archéologiques, implantations pastorales, chemins pastoraux, etc.	La CTC a bien reçu le dossier, cependant, ni le service de la langue Corse, du patrimoine et du SIG ne peuvent financer cette étude. Organiser une réunion avec la CTC Patrimoine, CTC langue Corse, et l'office de tourisme pour coordonner le projet de la communauté de commune et celui de la région. Une convention de partenariat peut être établie avec la CTC Langue et Culture Corse dans le cadre de la feuille de route fixée par la CTC. La ComCom du Fium'Orbu doit prendre contact avec le service de la langue Corse. Les ComCom souhaitent rendre public les données déjà existantes, elles vont se rapprocher d'une entreprise capable de mettre les informations en ligne. Les ComCom peuvent aussi se rapprocher de la médiathèque pour centraliser les informations et de l'université pour compléter l'inventaire.
13. Musée Vivant	Association Sportive et Culturelle de Casevecchie	Commune, CC de l'Oriente	Le musée vivant s'organise autour d'une thématique identitaire annuelle, de chants corses, de manifestations culturelles.	En 2013, le terrain a été clôturé et le blé planté. Les intervenants ont été contactés. Cette manifestation s'organisera sur le thème de la « tribbiera ». Le programme sera envoyé au CPIE lorsqu'il sera établi. La manifestation est en cours d'organisation pour 2015.
14. Schéma territorial de sentiers et de chemins	Communautés de communes	* Office de Pôle Touristique * Fédération de VTT	Recherche d'une lisibilité des complémentarités des parcours développés sur les 2 CC via des actions de communication. Réflexion à conduire sur l'éducation à l'environnement et la sécurité. Une thématique "randonnée Natura 2000" est à explorer.	La ComCom du Fium'Orbu a la compétence sur une vingtaine de sentiers sur son territoire et 15 circuits sont déjà ouverts. L'ATC a indiqué qu'elle pouvait intervenir financièrement sur la communication et la signalétique (80 %). Elle doit fournir à la ComCom un cahier des charges type. Elle attend depuis mai 2014 un retour de l'ATC. La ComCom doit relancer l'ATC ou d'autres financeurs sont à solliciter. Une nouvelle réunion à ce sujet avec les partenaires pourrait être organisée. Ce projet pourrait être à la charge de l'Office de Pôle si celui-ci est reconduit. La ComCom fournira les devis et documents nécessaires pour estimer ses besoins en termes de financement en hiérarchisant par priorité d'action. D'autre part, il serait pertinent de mettre en place un sentier du patrimoine sur le territoire Agenda 21 du Fium'Orbu, cette démarche pourrait être accompagnée par l'OEC, la réflexion est à mener.

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
15a. Préservation et valorisation du patrimoine	Commune de Casevecchie	Commune de Casevecchie	* Réalisation d'aménagements autour de l'église et valorisation des chemins * Mise en fonction du site touristique	La délibération a été prise par la commune et le dossier de demande d'aide a été envoyé à l'OEC. Le dossier est passé en instruction le 27/06, les financements ont été accordés. L'étude va être lancée.
15b. Préservation et valorisation du patrimoine	Commune de Casevecchie	Commune de Casevecchie	* Réhabilitation du four à pain et d'une ricciata	La réhabilitation du four à pain et d'une Ricciata est reportée à 2015. Les travaux sont en cours de chiffrage. La commune devra monter un nouveau dossier de demande de subvention auprès de l'OEC.
16. Classement du Travu en "Rivières Sauvages" et réalisation d'un plan d'aménagement concerté	PNRC (4 des 5 communes concernées sont adhérentes au Parc)	* Agence de l'Eau * Fonds Rivières Sauvages	* Recrutement / mise à disposition d'un technicien de rivière pour porter le dossier. * Identifier les problèmes : gestion de la ressource, qualité de l'eau, conflits d'usage, biodiversité, risque d'inondation, hydromorphologie,... * Mettre en place une démarche de gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatique à l'échelle du bassin versant (PACT Rivières Sauvages) Le Fonds Rivières Sauvages explore les pistes de financement. Projet sur 3 ou 4 ans.	du Travu et du contrat de rivière du Fangu. Le Travu et le Fango ont été désignés sites pilotes pour la mise en place du label "rivière sauvage". Gabrielle s'est rendue sur le site, peu d'impacts humains ont été notés. Un COPIL a validé un plan d'actions prévisionnel ainsi que le lancement de quelques études (une étude sur la valeur économique du Travu et du Fangu a été lancée). La labellisation était prévue pour septembre dernier.
17. Etude pour la mise en place d'un SPANC	CC du Fium'Orbu Castellu	* EIE * Service d'appui au sein de l'OEHC	* Mobilisation des communes * Les compétences du SPANC comprennent le contrôle de conception-réalisation sur les ouvrages neufs ou réhabilités, le contrôle diagnostic de l'existant et le contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien des ouvrages existants. * Les compétences facultatives sont l'entretien et la réhabilitation.	Un SPANC a été mis en place sur la commune de Ghisonaccia. La compétence a été transférée à la communauté de communes. Une personne a été recrutée pour transposer le projet de création de SPANC aux autres communes de la ComCom. La ComCom récupère l'ensemble des données et les diagnostics sur chaque commune vont commencer. La ComCom a financé la mise en place du SPANC via les redevances. Le recensement des points à contrôler est en cours ainsi que la validation des permis de construire.

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
18. Etude globale sur la ressource Eau	Syndicat Intercommunal	* Agence de l'eau * Université * OEHC * OEC	* Estimation du potentiel et de la ressource du territoire et des risques (étude-action) * Optimisation des comportements de consommation, connaître et faire connaître les préoccupations en termes de gestion de la ressource "eau" * Création de supports de communication et plan média ciblé (élaboration d'un plan de communication) * Information et sensibilisation des publics identifiés comme prioritaires (mise en œuvre du plan de communication)	Le projet doit être plus clairement défini et un formulaire type doit être rempli et envoyé pour instruction à l'agence de l'eau. Voir avec les propositions de la nouvelle commission eau.
19. Sensibilisation et information des élus et de la population à la gestion de la ressource en eau (action similaire dans le Centre Corse)	CPIE Centre Corse	* Agence de l'eau * Université * OEHC * OEC	Journée d'information et de sensibilisation à destination des élus (intervenant, visite de site). Thématique à définir. Création d'une plaquette à destination des populations sur les éco-gestes liés à l'eau.	Les financements Agence de l'eau ont été accordés à 80 %. Cette action est financée dans le cadre de la consultation du public, l'Agence attend donc du CPIE une consultation des publics cible. Des étudiantes participeront, dans le cadre de leur projet tuteuré, à l'organisation des journées, conception de la maquette et consultation du public. Ces journées seront réalisées en avril 2015.
20. Tri des déchets au sein du Lycée du Fium'Orbu	Lycée du Fium'Orbu	* Rectorat * ComCom * CPIE Centre Corse	Projet de communication par les élèves sur le tri des déchets Formalisation des partenariats Lycée/Professionnel/Communes Valorisation des travaux des lycéens.	Le travail sur le tri des déchets avec les lycéens serait organisé dans le cadre des Olympiades de chimie. Financements à prévoir avec l'OEC. Une fiche projet est à remplir pour valider l'action.

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
21. Projet de développement durable dans l'hôtellerie de Plein Air	Fédération Corse de l'Hôtellerie de Plein Air	ADEME	Cette action vise à réduire des dépenses en eau, gaz, électricité dans les campings Organiser le tri dans les campings Sensibiliser les adhérents à la fédération.	B. Cabot souhaite réorganiser le tri des déchets dans son camping. La commune peut gérer le ramassage si un module de tri est installé à l'entrée du camping. Un composteur pourrait également être installé afin de valoriser les déchets verts. La problématique pourrait être portée à l'échelle de Fédération Nationale. L'ADEME propose de mettre en place une formation à destination des gérants "réduire les coûts énergétiques en établissement touristique". Un appel à projet pour le développement du solaire thermique collectif dans les sites touristiques pourrait être lancé. L'ADEME fournira à B. Cabot l'ensemble des informations disponibles et une réunion pourra ensuite être organisée pour définir les actions à mener. Une fiche projet est à remplir pour valider l'action.
22. Création d'une station d'épuration performante	Commune de Ghisonaccia	?	Création d'une nouvelle station d'épuration avec une filière de traitement des rejets.	Le schéma directeur d'assainissement des eaux usées est acté. Une nouvelle station d'épuration sera créée sur la commune de Ghisonaccia. Elle est prévue pour mi-2016. Une fiche projet est à remplir pour valider l'action.
23. Mobilité des personnes	ComCom Fium'Orbu	?	Mise à disposition aux communes de navettes.	La ComCom souhaite acquérir des navettes (2 ou 3) et les mettre à disposition des communes. Une réflexion est en cours pour définir le nombre, type de véhicule, circuit, modalités... La ComCom pourra se mettre en relation avec l'Université pour réfléchir à des véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Une fiche projet est à remplir pour valider l'action.

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
24. Point de vente directe pour les producteurs	ComCom Fium'Orbu	?	Création d'un point de vente directe.	La ComCom du Fium'Orbu-Castellu a mis en place un marché de producteurs. Les producteurs souhaitent s'investir d'avantage. La ComCom souhaite alors ouvrir un magasin coopératif de producteurs. Une fiche projet est à remplir pour valider l'action.
25. Microcentrale hydro-électrique	ComCom Fium'Orbu	?	Mise en place d'une microcentrale hydro-électrique.	La ComCom du Fium'Orbu-Castellu souhaite mettre en place une microcentrale hydro-électrique. Une étude régionale a été réalisée par la CTC sur les points ayant un potentiel pour l'installation de microcentrales. D'autre part, l'ADEME peut financer une étude de faisabilité. L'ADEME fournira les documents nécessaires à la ComCom. Une fiche projet est à remplir pour valider l'action.
26. Parc de valorisation des milieux naturels	Commune de Ghisonaccia	DREAL OEC CBNC Conservatoire du littoral	Mise en place d'un parc pour la valorisation des milieux naturels.	La commune de Ghisonaccia souhaite mettre en place un parc pour donner une image au territoire et valoriser la flore et la faune locale. Ce parc sera constitué de zones reliées les unes aux autres dédiés à un biotope particulier du territoire. Le parc sera ouvert à tous (touristes, locaux, scolaires...). La gestion est encore à définir. Des informations sont à récolter sur des projets similaires. Ensuite, une réunion regroupant tous les acteurs pouvant être impliqués sera organisées. Une fiche projet est à remplir pour valider l'action.
27. Création d'un bâtiment à énergie positive	Commune de Ghisonaccia	?	Création d'un bâtiment à énergie positive.	La commune de Ghisonaccia souhaite créer un bâtiment à énergie positive. Ce projet a été proposé dans l'appel à projet énergie verte. Les résultats de cet appel à projet seront fin janvier. Si le projet n'est pas retenu "territoire à énergie positive", l'ADEME financera une partie du projet quand même. Une fiche projet est à remplir pour valider l'action.