

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
1a. Protection et optimisation de la gestion de la ressource eau	CPIE	Agence de l'eau OEC mil. aquatiques ARS DREAL DDT	Sensibiliser les élus et les citoyens aux bonnes pratiques.	Initialement le projet était prévu en conseil communautaire mais il sera porté par le CPIE Centre Corse. L'action est définie, il reste à la finaliser, tout comme le plan de financement. L'action est validée par la communauté de communes comme action Agenda 21. L'agence de l'Eau finance cette action à 80% et se déroulera au printemps 2015. Journée d'information auprès des élus et visite de site. Il est convenu de proposer aux cibles des boîtes à outils afin de rendre cette opération pragmatique et efficace.
1b. Protection et optimisation de la gestion de la ressource eau	Commune de Vivario	Agence de l'eau OEC mil. aquatiques ONF ARS DREAL DDT	Amélioration du réseau d'eau potable de la commune Protection des périmètres d'eau potable (action soumise à l'existence de DUP) - Vivario : sur des périmètres déjà en place à réhabiliter Omenino et Fulminato + captage d'eau dans le Vecchio	Les devis sont finalisés. La délibération doit être prise. Un ou des dossiers de demande de subvention doit être envoyé à l'Agence de l'eau, le CG et la CTC.
2. Mise en valeur par des réseaux d'irrigation (reconquête agricole et pastorale)	AFP de Riventosa	ODARC Université OEC mil. aquatiques (assistance à maîtrise d'ouvrage)	Reconquête pastorale et vocation DFCI	Les deux études sont finalisées. Suite aux résultats des études, l'AFP pourra estimer des travaux à engager et préciser certains projets (verger, etc.). L'AFP devra alors préciser un budget et un calendrier.
3a. Jardins partagés	CPIE Corte Centre Corse	OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Cap Vert, Rectorat, Université associations Les Jardins d'Aghione, ArterrA...	Jardin pédagogique Accueil du public Parcelles familiales Accueil des scolaires	L'étude de faisabilité du jardin partagé de Corte est finalisée. Le dernier COPIEL s'est tenu le lundi 20 octobre 2014. Le CPIE va faire les démarches pour trouver des financements pour les travaux auprès de l'OEC, Agence de l'eau, commune...

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
3b. Jardins partagés	AFP de Riventosa	OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Cap Vert, Rectorat, Université associations Les Jardins d'Aghione, Arterra...	Jardin pédagogique Accueil du public Parcelles familiales Accueil des scolaires	Le jardin de Riventosa sera porté par l'AFP. La commune a communiqué le projet et le cahier des charges à l'OEC pour instruction. Des réunions techniques ont eu lieu avec le CPIE, l'OEC et la mairie de Riventosa. Une réunion entre l'AFP et la municipalité s'est tenue en décembre 2014. Suite à celle-ci une réunion de travail avec l'AFP, la commune, l'OEC et l'ODARC sera organisée pour discuter des possibilités de financement du projet. Concernant les murs ; une rencontre est à initier également avec le service du patrimoine.
3c. Jardins partagés	Commune de Vivario	OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Cap Vert, Rectorat, Université associations Les Jardins d'Aghione, Arterra...	Mise en place d'un verger conservatoire. Promotion des espèces et des techniques de multiplication et greffage.	L'association a été créée, elle porte le projet. L'association a déposé un dossier à l'OEC. L'OEC a informé le Président de l'association que le dossier est incomplet et donc non recevable notamment car le bail n'est pas un bail emphytéotique. Des précisions sont par ailleurs à apporter sur l'organisation des actions prévisionnelles de l'association au regard de la réunion technique ayant eu lieu à ce sujet et dont les éléments ont été communiqués. L'association doit compléter et retransmettre le dossier final à l'OEC.
4a. Réhabilitation et rénovation de milieux fragilisés	Commune de Vivario	ONF	Travaux de dépressage sur la commune de VIVARIO (secteur de CALAGHETTA) suite aux incendies de 2000 afin de sauvegarder la suprématie du Laricciu sur le maritime et par conséquent une forêt viable économiquement à terme. sur 2 x 25 ha	Devis réalisés et projet déposé à l'ODARC. Cofinancement acté par DREAL (90% en cumul d'aide). Suivi instruction des dossiers (ODARC, DREAL) pour un programme finalisé d'ici février 2015 au plus tard. La prochaine programmation couvrira la période 2015-2017 et aura des extensions en vue de lutte contre les incendies via la plantation de feuillus. Cette opération est validée en comité de suivi (cf. nouvelles actions).
4b. Réhabilitation et rénovation de milieux fragilisés	Commune de Vivario	ONF	Travaux de dépressage sur la commune de VIVARIO (trois nouveaux secteurs à identifier) suite aux incendies de 2000 afin de sauvegarder la suprématie du Laricciu sur le maritime et par conséquent une forêt viable économiquement à terme. Plantation de feuillus afin de constituer une barrière naturelle en prévision d'incendies (protection)	Devis en cours avec un autofinancement de 10 à 20%. Suivi instruction des dossiers (ODARC, DREAL) pour un programme finalisé d'ici février 2015 au plus tard. La prochaine programmation couvrira la période 2015-2017 et aura des extensions en vue de lutte contre les incendies via la plantation de feuillus. Cette opération est validée en comité de suivi (cf. nouvelles actions).

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
4c. Réhabilitation et rénovation de milieux fragilisés	Commune de Noceta ou 4C ?	ONF - OEC - DREAL - 4C	Réunion technique avec les partenaires afin d'identifier les enjeux et les perspectives d'aménagements et préservation du site en fonction des menaces (zones humides...)	A définir
4c. Réhabilitation et rénovation de milieux fragilisés	Vivario	G Paolacci	Réunion technique avec les partenaires techniques et financiers prévu le 16/02/2015	En cours
5a. Sensibilisation et contrôle des espèces invasives	CBNC	à préciser	Cartographie (inventaires), ciblage sur les espèces nouvellement arrivées plus facilement éradiquées, & information et sensibilisation des élus, des habitants +; Phase expérimentale et scientifique en cours. Volet communication et sensibilisation programmée (action initiale A21).	Projet à préciser
5b. Sensibilisation et contrôle des espèces invasives	CPIE Corte Centre Corse	Fédération de Pêche ONEMA Université de Corse Muséum National d'Histoire Naturelle	Observatoire local de la Biodiversité : espèces piscicoles introduites. Campagne d'information et de sensibilisation sur le phénomène des espèces piscicoles introduites dans les cours et plans d'eau de Corse & inventaire des espèces piscicoles introduites dans les cours d'eau et plans d'eau de Corse.	Le CPIE a lancé un appel d'offre pour la réalisation de pêches scientifiques. Les dossiers sont en cours d'étude. D'autres actions sont à venir : création d'un spot publicitaire, amélioration du site internet, fête de la pêche à Ponte Novu... Les pêches ont été réalisées le rapport d'étude est bientôt finalisé. Le projet de création de spot publicitaire est en cours (prestataire choisi et éléments envoyés). La réalisation de films et images en rivières est en cours également (plongées dans le lac du Melu).
6. Orientations pour la valorisation patrimoniale par les sentiers	Communauté de communes Centre Corse (CdC CC)	Communes OEC ON CG / CDESI PNRC associations Rectorat, Université Fundazione di l'Università, OT	Recentrage sur les 2 projets de sentiers du patrimoine (la boucle des 3 villages, Corte), > Valorisation économique des sentiers > communication sur les sentiers	Des réunions techniques ont eu lieu avec la présentation de circuits et d'expériences de valorisation par le rectorat (A21 scolaire). L'OTSI attend le devis d'@base pour financer les plaquettes promotionnelles du sentier du patrimoine. le projet de charte graphique remis par @base est retenu par le groupe de travail constitué.

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
7. L'art dans le paysage pour révéler le territoire	Association Arterra	OEC, ONF Fondazione di l'Università, Université Collège-Lycée de Corte Lycée agricole de Sartène TV locale, OT	<p>> Projet sur Poggio d'une installation sur la ZAL attenante au sentier du patrimoine et le prolongeant, «les allumettes», un bien culturel commun pour appréhender le paysage dans ses différentes dimensions : culturelle, économique, sociale, temporelle...</p> <p>> Dimension paysagère, pédagogique (lycée de Corte et lycée agricole de Sartène), universitaire (implication de la Fondazione di l'Università et d'Augustin Berque), communicationnelle, patrimoniale et touristique (réseau Rando Culture, documentaire audio-visuel, télé...)</p>	<p>Travaux 1er semestre pour une inauguration festive en présence d'A Berque le 14 juin 2014. Elle souhaite monter un dossier de demande d'aide auprès de fondation de France pour l'ensemble de ses actions. Fondation de France étant sensible à la synergie entre les acteurs et les projets, l'association Arterra souhaite organiser une réunion regroupant l'ensemble des acteurs afin de définir des actions à mener. L'association doit fournir au préalable une fiche action. Un film support de sensibilisation est en cours de réalisation. Des actions pédagogiques avec le lycée et l'Université de Corte sont programmées. Une exposition autour de l'œuvre I Fulminanti sera présentée au centre culturel Una Volta à Bastia en janvier/février 2015. Besoin de soutien financier pour continuer le travail pédagogique et de sensibilisation et d'une reconnaissance écrite des institutions support de l'Agenda 21 pour accréditer la demande de subvention faite auprès de la fondation de France.</p>
8. Relais d'information énergie en mairies	Espace Info Énergie Centre Corse	ADEME AAUC énergie	<p>Faire connaître l'EIE sur son territoire d'action. L'objectif de cette action est donc que chaque mairie puisse être un véritable relais pour l'EIE Centre Corse.</p> <p>> Insister sur une action commune à toutes les mairies (formation, animation auprès des secrétaires de mairie, au-delà des simples contacts individuels)</p>	<p>Prise de contact avec les mairies avant la fin de l'année. Informations et supports de communication prévus courant 2015. Un calendrier sera fourni ainsi que la production de lien sur le site de l'ODDC.</p>
9a. OPAH Énergie	Mairie de Corte	à préciser	<p>Mise en œuvre d'une OPAH sur la ville de Corte.</p>	<p>Le diagnostic a été réalisé. Les objectifs de l'OPAH seront précisés suite aux résultats de l'enquête en cours.</p>

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
9b. OPAH Énergie	Espace Info Énergie Centre Corse	Mairie de Corte BE de l'OPAH CMA, CCI CAPEB, CFA Fédération BTP Terra Noi ADEME AAUC énergie	<p>Dans le cadre du lancement de l'OPAH de Corte, mise en place d'une journée d'information et de sensibilisation pour les professionnels (et institutionnels) de la microrégion en partenariat avec le BE animateur de l'OPAH, le centre de ressource Terra Noi, la CAPEB, la Fédération du Bâtiment, les professionnels mobilisés par la CMA et la CCI 2B. Cette journée permettra aussi de rassembler tous les acteurs de l'OPAH de Corte et de lancer le projet.</p> <p>Matinée : Réunion d'information à destination des professionnels Thématiques envisageables : RT 2012, Rénovation performante, Formations et qualifications « RGE »</p> <p>Fin de matinée : Visite d'un bâtiment exemplaire si possible</p> <p>Après-midi : Réunion lancement de l'OPAH Rassemblement de tous les acteurs impliqués</p>	En attente de l'avancée de l'OPAH à Corte. Cette action sera sûrement reportée à 2015 lors de la phase opérationnelle de l'OPAH.
10a. et 11a. Information aux communes sur les diagnostics énergétiques	EIE Corte	AAUC Energie EIE Corte Association des maires	Sensibiliser les communes à l'intérêt de réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments public et un diagnostic de l'éclairage public sur leur territoire ainsi que sur la maîtrise de l'énergie plus généralement	Réunion en 2014 à Corte et Noceta (2014). Nouvelles actions envisagées avec l'association des maires (2015)
10b. Diagnostic énergétique des bâtiments publics et amélioration de l'éclairage public - Vivario 2015	Vivario	Espace Info Énergie Centre Corse (animation de l'action) ADEME AAUC énergie	Réalisation diagnostic énergétique des bâtiments publics sur les communes - maison communale	En cours

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
11b. Diagnostic éclairage public / 2015	Agence de l'urbanisme ?	Espace Info Énergie Centre Corse (animation de l'action) ADEME AAUC énergie EDF	Réalisation diagnostic éclairage public sur les communes (idem Balagne)	La commune de Vivario souhaite lancer une étude sur l'éclairage public.
12a. Sensibilisation tri et valorisation des déchets	Communauté de communes Centre Corse	ADEME OEC Rectorat CPIE SYVADEC CCI, CMA FBTP, CAPEB Soveria	Sensibilisation au tri et valorisation des déchets (étudiants et particuliers)	La ComCom a communiqué via une plaquette, auprès des étudiants, sur les pratiques de tri et la déchetterie. Elle communique également auprès des particuliers via les panneaux d'informations numériques de la ville de Corte.
12b. Sensibilisation tri et valorisation des déchets	CPIE Corte Centre Corse	ADEME OEC Rectorat CPIE SYVADEC CCI, CMA FBTP, CAPEB Soveria	Programme pédagogique sur les déchets > Visites de sites des écoles	Le dossier de demande de subvention a été réalisé par le CPIE et déposé à l'OEC DD pour des animations à Murato. En attente d'un retour de l'OEC DD. Le programme pédagogique n'est pas financé sur 2014.
12c. Sensibilisation tri et valorisation des déchets	CMA et CCI 2B	ADEME OEC Rectorat CPIE SYVADEC CCI, CMA FBTP, CAPEB Soveria	Sensibilisation des professionnels du BTP au tri des déchets > Plaquette et journée portes ouvertes BTP lors de l'ouverture de la plateforme à Soveria	Pas de financement possible sur 2014. la CCI 2B planifie l'action sur 2015. Une prémaquette sera proposée à la 4C pour validation prochainement avec un budget et un plan de financement. Contact sera repris avec le DD pour montage du plan de financement.

ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	PARTENAIRES TECHNIQUES	CONTENU DE L'ACTION	ETAT D'AVANCEMENT
12d. Sensibilisation tri et valorisation des déchets Bonne pratique tri	4C	4C SYVADEC OEC DD EDD	Valoriser et initier les bonnes pratiques (tri sélectif ; fermenticides)	Avant projet réalisé
13. Charte avec des sites pilotes	Communauté de communes Centre Corse (CdC CC)	AFPA, CROUS Collège-Lycée Corte Hôpital Corte Tattone SYVADEC	Réduire la production de déchets sur le territoire communautaire : ComCom partenaire du Syvadec dans le programme SCOW - Reconduction de cette action initiée en 2010 à titre expérimental, avec le SYVADEC, qui a réalisé les diagnostics déchets auprès de ces établissements. - En 2014, convention SYVADEC, début de nouveaux diagnostics, information des référents techniques et mise à disposition nouveau matériel. - Réévaluer les productions et gisements de déchets. - Refaire un diagnostic par site, une ingénierie est nécessaire pour un rendu réactualisé par établissement (phase suivi et évaluation), et former les référents techniques de chaque site. Les sites signataires s'engagent à réduire leur tonnage d'ordures ménagères.	L'action collective « compost » sur les sites pilotes est financé par un programme européen à 90% (SYVADEC partenaire). Il comprend l'acquisition du composteur, l'achat des sacs, l'installation du matériel. Le SYVADEC a en charge l'organisation du programme et la formation des partenaires (charte). La valorisation sera gratuite pour les partenaires et payante pour les particuliers. Sous réserve des crédits disponibles, le camion pourrait être financé à hauteur de 30% par l'OEC. D'autres partenaires sont à solliciter : Etat, Conseil Général. - réception du composteur sur le quai de transfert en cours et prochainement installé. - Début de la collecte en février 2015 - Achat d'un camion dédié
14. Agendas 21 scolaires (écoles, collège, lycée)	Rectorat	Établissements scolaires CPIE OEC Conseil général CTC	1/ Présenter les différents outils et les acteurs auprès des établissements de l'Académie 2/ Faciliter la relation avec les partenaires ; constitution du comité de pilotage et de suivi 3/ Accompagner l'établissement volontaire pour organiser le pilotage, réaliser le diagnostic partagé, définir les axes de progrès et rédiger l'agenda 21 scolaire, élaborer et mettre en œuvre le 1er plan d'action, évaluer la pertinence des axes et les résultats du plan d'action	Une formation des chefs d'établissements de Haute-Corse a été réalisée. Le collège-lycée de Corte était intéressé mais il n'y a pas eu de retour de leur part. Réalisation du bilan de l'ensemble des activités (CPIE, PNRC...) dans les établissements afin de déterminer une feuille de route. Un bilan sera fait de l'ensemble des actions DD déjà réalisées dans les écoles afin de proposer quelque chose de cohérent.
15. Navette à Corte	Université de Corse ? Mairie de Corte ?	DDEN ComCom EIE CTC CG GAL Centre Corse	*Mise en place d'une ou plusieurs navettes fonctionnant au solaire pour les étudiants et population *Mise à disposition de vélo électrique *Installation de parking avec possibilité de recharge	En cours de réflexion