

COMITE DE SUIVI N°3 AGENDA 21 CENTRE CORSE

25 juin 2015

A la Communauté de Communes du Centre Corse

Compte-rendu

Présents :

FOUBERT	Violette	CPIE Centre Corse	07 88 17 77 98	vfoubert@cpie-centrecorse.fr
SISCO	Sylvestre	ODARC	06 13 43 61 11	sylvestre.sisco@odarc.fr
BONA	Jean-Michel	OEC	06 09 92 21 86	bona@oec.fr
GERONIMI	Jean-François	4C	04 95 33 06 92	cdccc@wanadoo.fr
COSTA	Angele	CTC animatrice ter.	06 78 11 91 18	costaangele@ct-corse.fr
BALDOVINI	Gwenaëlle	OEC	04 95 48 11 81	baldovini@oec.fr
SALVINI	Joseph	OEC	04 95 34 95 05	salvini@oec.fr
PAOLACCI	Germain	Adjt maire de Vivario	06 18 01 84 37	germain.paolacci@onf.fr
ABRAINI	Fabien	Univ. Corse	04 20 20 22 22	abraini_f@univ-corse.fr
BERNARDINI	Jean-Baptiste	CG2B	06 84 71 75 20	jbabernardini@cg2b.fr
DELOR	Marie-Paule	CMA2B	04 95 32 83 00	marie_paule.delor@cmahc.fr
SIALELLI	Dominique	OT Centre Corse	04 95 46 26 70	corte.tourisme@wanadoo.fr
ORSATELLI	Jean-François	4C	06 25 70 31 64	jeanfrancoisorsatelli@hotmail.fr

Excusés :

Xavier POLI (Président de la communauté de communes du centre corse), Fabien ARRIGHI (CPIE Centre Corse), Celine Paoli (CPIE Centre Corse), Christophe Legrand (ADEME), Charles Pasqualini (OEC), Marie-Ange Saliceti (OEC).

Ordre du jour :

- Etat d'avancement des projets inscrits dans le plan d'actions Agenda 21 Centre Corse

Préambule

Mots d'ouverture de M. Orsatelli Jean-François (délégué au développement durable pour la communauté de communes du Centre Corse).

Etat d'avancement des projets programmés sur l'année 2015

Cf. Tableau de bord Agenda 21 Centre Corse joint.

Eau

1. Protection et optimisation de la gestion de la ressource en eau

a. Sensibilisation des élus et des habitants

Le projet porté par le CPIE Centre Corse a fait l'objet d'un financement de l'Agence de l'eau (80 %) dans le cadre de la consultation du SDAGE. Les deux journées se sont déroulées à Corte sur l'eau potable et à Aléria sur l'assainissement. Très peu d'élus étaient présents. Un flyer est finalisé, il sera très prochainement distribué dans toutes les boîtes aux lettres des deux territoires Agenda 21.

Cette thématique est également abordée par l'université sur le volet politique et social.

b. Protection des périmètres de captages d'eau : Vivario

La commune de Vivario lance la consultation pour les travaux sur le réseau d'eau potable (800 000 €).

Elle lance également dans l'été les travaux de restauration du captage de Fulminato (1000 €) sur fond propre et fait les démarches pour les travaux du captage d'Omenino (12 000 €) en sollicitant les aides via la convention tripartite (AE, CTC, CD).

➔ En attente de la notification pour les travaux d'Omenino

2. Mise en valeur par des réseaux d'irrigation : AFP

Porteur de projet absent

L'AFP sur la commune de Riventosa porte plusieurs projets liés à la reconquête agricole et pastorale :

- Mise en place d'un parc pastoral
- Réalisation d'une étude sur les besoins en eau et une autre sur la ressource
- Mise en place d'espaces arboricoles

Les deux études sont finalisées (financement ODARC) et préconisent des travaux pour remettre en état les canaux d'irrigations. La prise d'eau est acceptée. L'ODARC pourrait participer au financement de ces travaux. En attente du PDRC pour continuer le projet.

Il faudrait profiter de ces travaux pour installer une prise d'eau dans le cadre de la DFCI. Le bureau d'étude en charge des travaux pourra se rapprocher du SDIS dans ce sens.

L'université travaille sur les variétés locales, se rapprocher d'elle dans le cadre du projet d'arboriculture.

➔ Demande de financement auprès de l'ODARC quand PDRC validé pour les travaux du réseau d'irrigation et installation d'arboriculture.

- Réunion avec le SDIS quand BE pour les travaux sera choisi
- AFP doit se rapprocher de l'université pour le travail sur les variétés locales.

Biodiversité-patrimoine

3. Jardins partagés

a. Corte

L'étude de faisabilité du jardin partagé de Corte est finalisée. Le CPIE recherche les financements pour la mise en œuvre des travaux. Une réflexion est menée sur la maîtrise d'ouvrage.

b. Riventosa

Porteur de projet absent

Un dossier a été déposé à l'OEC par l'AFP. L'OEC est en attente de pièce complémentaire. Le porteur de projet s'interroge sur la nécessité de faire une étude de faisabilité. S'il n'y a pas d'étude de faisabilité le projet doit être précisé auprès de l'OEC. Le volet pédagogique (hors travaux et investissement) pourrait faire l'objet d'un financement OEC EDD.

- Projet à repréciser : volet pédagogique ? volet social ?
- Réunion le 7 juillet à la mairie de Riventosa à 10h00 pour éclaircir le projet et les besoins avec les partenaires.

c. Vivario

Le projet porté par l'association a été stoppé pour des problèmes de foncier. Les PEP pourraient reprendre le projet sur ces terrains dont il a la maîtrise foncière. Une réunion technique devra être organisée avec le potentiel porteur de projet et les partenaires techniques et financiers.

- Réunion sur place avec les PEP et l'OEC à organiser. Une proposition de date est attendue par les PEP.

4. a et b Restauration forestière

Phase 1 : Terminée, financée à 90% (ODARC et DREAL)

Phase 2 : Un programme de travaux est en cours de réalisation (plantation de feuillu). Il sera présenté aux partenaires techniques et financiers en septembre. Il prévoit des travaux sur trois ans à hauteur de 10000 €/an.

- Réunion avec Vivario, DREAL, ODARC doit être organisée. Une proposition de date est attendue par Vivario.

4c. Restauration de Padula

Porteur de projet absent

Une réunion devrait être organisée courant l'été avec tous les partenaires pour définir le projet.

→ Une proposition de date est attendue par Noceta.

4 d. Allée des tilleuls

Une réunion technique s'est tenue sur place avec les partenaires. Le paysagiste conseil de la DREAL devrait rendre prochainement un rapport avec les préconisations concernant l'allée des tilleuls. La restauration de l'allée des tilleuls peut être comprise dans un projet plus global de restauration du lieu. Deux devis ont été réalisés : mise en sécurité (8000 €) et aménagement sans suppression du bitume (26 000 €). Une promotion de l'allée pourrait être réalisée par l'Office du Tourisme et pourrait être inscrite dans le prochain contrat de pôle.

→ Une réunion sera organisée dès réception du rapport du paysagiste conseil. Une proposition de date est attendue par Vivario.

5. Sensibilisation et contrôle des espèces invasives

a. La flore

Porteur de projet absent.

Le CBNC souhaite réaliser une étude globale sur les espèces invasives et locales dans le Centre Corse et réaliser une campagne de communication ensuite.

b. Espèces piscicoles introduites

Le CPIE Centre Corse continue de mener l'Observatoire Local de la Biodiversité sur les espèces piscicoles introduites sur fond propre. Les spots d'information ont été diffusés sur Via Stella, des images et films en rivières sont en cours de réalisation.

Sentiers-déplacements

6. Valorisation économique et communication sur les sentiers du patrimoine

Porteur de projet absent

Les trois communes (Poggio, Riventosa et Casanova) ont souhaité concevoir un projet de communication sur le sentier du patrimoine. La communauté de communes finance le projet. Le prestataire (arobase) travaille avec les communes pour la réalisation d'un dépliant d'information sur le sentier. Plusieurs réunions techniques ont eu lieu pour travailler sur le contenu. Une fois le dépliant finalisé, l'Office du Tourisme en fera la promotion.

→ Validation de la plaquette définitive courant juillet

→ Ensuite, informations transmises à l'OT pour promotion

7. *L'art dans le paysage pour révéler le territoire*

Porteur de projet absent

L'action est finalisée.

Energie

8. *Relais d'information énergie en mairies*

Porteur de projet absent

L'objectif de cette action est de faire connaître l'EIE sur son territoire d'action et que chaque mairie puisse être un véritable relais. Céline Paoli a pris contact avec quelques communes en 2014, elle prendra contact avec d'autres mairies fin 2015.

→ [Calendrier à fournir par l'EIE](#)

9. *OPAH*

a. *OPAH de Corte*

Porteur de projet absent

Mise en œuvre d'une OPAH sur la ville de Corte. La convention d'animation vient d'être signée. Une convention a également été signée avec l'OEC. L'EIE se rapprochera de la structure animatrice pour se coordonner.

→ [L'EIE prendra contact avec la structure animatrice de l'OPAH](#)

b. *Journée d'accompagnement de l'OPAH*

Porteur de projet absent

Dans le cadre du lancement de l'OPAH de Corte, l'EIE souhaite mettre en place une journée d'information et de sensibilisation avec tous les acteurs de l'OPAH de Corte pour lancer le projet. Cette action attend la phase opérationnelle de l'OPAH de Corte.

→ [L'EIE se coordonnera avec la structure animatrice de l'OPAH.](#)

10. *a Informations aux communes*

Porteur de projet absent

L'EIE en partenariat avec l'AAUC souhaite intervenir auprès des élus pour les informer sur la maîtrise de l'énergie, les diagnostics énergétiques, etc...Deux réunions ont eu lieu à Noceta et Corte mais peu de communes se sont engagées par la suite. Prendre rdv avec chaque commune serait pertinent mais cette action n'est pas en adéquation avec les missions de l'EIE. Suite à une proposition de l'ADEME, une action pourrait être menée par l'EIE. A réfléchir.

→ [Proposition d'actions pour 2016 par l'EIE](#)

10 b Diagnostics énergétiques sur Vivario

Un diagnostic sur le réseau d'éclairage public est en cours (gratuitement). La commune souhaite réaliser un diagnostic sur les bâtiments publics également. Les documents et la démarche à suivre concernant les aides de l'AAUC ont été transmis à la commune de Vivario. La commune doit envoyer deux lettres d'intention à l'AAUC. Voir avec l'AAUC s'il y a des financements pour les travaux du réseau alors qu'un diagnostic est déjà en cours. Il est important de connaître le poste le plus énergivore sur la commune pour prioriser les actions.

→ La commune envoie les dossiers de demande de financement (**lettres d'intention en priorité**) à l'AAUC pour l'éclairage public et le diagnostic énergétique

Déchets

12. Sensibilisation et valorisation des déchets

a. Information sur les pratiques de tri

La 4C a communiqué via une plaquette, auprès des étudiants et des particuliers, sur les pratiques de tri et la déchetterie. Cette action sera renouvelée auprès des étudiants sur la filière meuble à la rentrée scolaire. Parallèlement, l'université travaille sur un projet de braderie des meubles avec une association et via un site internet géré par des étudiants. Un gros effort d'information doit être réalisé auprès de scolaire mais aussi des adultes.

→ L'information touchant les étudiants doit également être transmise à l'office du tourisme.

b. Programme pédagogique sur les déchets

Le CPIE a déposé en 2014 un dossier de demande de subvention auprès de l'OEC pour un programme pédagogique sur les déchets. Faute de crédits l'action n'a pu être produite en 2014. L'action pourrait être financée en 2015/2016 par l'OEC si le CPIE Centre Corse redépose un dossier avec les mêmes montants.

→ CPIE Centre Corse déposera un dossier à l'OEC si action renouvelée

c. Sensibilisation des professionnels du BTP

Une plaquette d'information et de sensibilisation a été éditée et distribuée auprès des professionnels du BTP en Centre Corse. Une visite de la plateforme de Soveria était prévue en juin 2015 mais est reportée.

→ Une nouvelle date pour la visite de la plateforme de Soveria est attendue par la CMI

d. Sensibilisation sur le tri basée sur la fiche de bonne pratique

Une bonne pratique a été déposée sur la plateforme de l'ODDC.

13. Charte avec des sites pilotes

L'objectif de cette action est de réduire la production de déchets sur le territoire. La 4C est partenaire du SYVADEC pour le programme SCOW. La collecte « compost » sur les sites pilotes signataires de la charte (4 établissements) est financé à 90 % via le programme européen.

La collecte est effective depuis février 2015. La quantité de déchets est en deçà des prévisions. Une réflexion est menée sur l'intégration de restaurateurs au projet.

Education

14. Agenda 21 scolaire

Après la nomination de Mme Lemoellic sur une autre mission, cette action fait face à un manque de ressource humaine pour continuer. Les Agendas 21 scolaires seront pris en compte dans l'Agenda 21 territorial.

15. Mise en place de navette à Corte

L'action initialement présentée est pris en compte dans un projet plus global « d'éco-campus » porté par l'université de Corse. Une étude sur la mobilité et les déplacements universitaires sera lancée d'ici la fin de l'année. En attente des résultats de l'étude pour continuer le projet. L'université proposera à la commune de Corte d'intégrer le projet afin de réfléchir à un plan de déplacement plus large.

Une réflexion sur les transports devrait être menée sur l'intercommunalité. Cependant, actuellement la 4C n'a pas la compétence transport.

➔ Suite à l'étude, l'université présentera son projet plus clairement défini et prendre contact avec la mairie.

Nouveau projet

16. Valorisation économique intervillages par la promotion de sentiers thématiques et patrimoniaux

L'objectif est de valoriser et faire la promotion de sentiers thématiques existants entre Vizzavona et Corte.

Le projet sera plus clairement défini courant 2015 puis une réunion sera organisée avec les différents partenaires (OEC, OT...).

➔ Réunion à prévoir avec 4C, communes, OEC, OT... Une proposition de date est attendue.

Discussion

Les actions d'information pour les élus (eau, énergie) pourraient être menées dans le cadre d'un conseil communautaire afin de toucher plus d'élus.

Les actions développement durable de l'université seront intégrées dans chaque thématique du plan d'action Agenda 21.

Calendrier

Le prochain comité de suivi est prévu en décembre 2015.

Informations complémentaires

Le dispositif « arbre remarquable » continue. Le service éco-terre demande la mobilisation de tous sur ce projet régional (voir note jointe au dossier distribuée lors du comité de suivi).

Une plateforme collaborative est à disposition de tous, celle-ci permet le partage des informations et les échanges. L'inscription au lien suivant : <http://agenda21.oddc.fr/modules.php?name=SimpleUsers&op=submituserprivate>