ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
OPAH énergie Volet C - Permanence bonifacienne de l'Espace Info Énergie	Asso EIE Aghjasole	Mairie de Bonifacio PACT Corse Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Associations		<p>La fréquentation de la permanence Bonifacienne mise en place dans un premier temps les jeudis après-midi a été nulle (les Bonifaciens se déplaçant sur Porto-Vecchio).</p> <p>Une nouvelle permanence à l'ancienne poste de Bonifacio est testée un mardi matin sur deux de 9h à 12h (du 05/11/13 au 17/12/13 et du 07/01/14 au 18/03/14).</p> <p>Le service urbanisme de la mairie renvoie vers cette permanence et un premier rendez-vous a été pris début novembre 2013.</p> <p>=> Non concluant (fréquentation nulle) : arrêt après la permanence du 4/02/14. L'action pourra être réactivée si besoin.</p>
OPAH énergie Volet D - Fiches des Matériaux et Techniques permettant de réaliser des Economies d'Énergie	Chambre de Métiers 2A	Mairie de Bonifacio PACT Corse Maison de l'emploi Associations (EIE, Aghjasole)	Instruction dossier Plan d'action Réunion préparatoire Appel d'offre Rédaction des fiches Communication	<p>Dossier de financement : déposé le 23 mai 2013 puis complété mi-octobre.</p> <p>Objectif : Réalisation de fiches techniques relatives aux matériaux et techniques valorisant les économies d'énergie tout en respectant les spécialités architecturales de Bonifacio et distribution de ce support aux professionnels du bâtiment (architectes, maçons, etc.) et aux particuliers (10 fiches et 5000 exemplaires). PACT Corse, Aghjasole et la maison de l'emploi y seront associés. Les fiches concerneront les matériaux les plus utilisés, les matériaux écologiques et les techniques à utiliser.</p> <p>Étape : L'appel d'offres et la réunion préparatoire afin d'adapter le cahier des charges à l'agenda 21 (initialement prévue fin juillet), auront lieu une fois le financement confirmé (réponse attendue début 2014).</p> <p>La rédaction des fiches techniques par un prestataire est donc replanifiée au 2ème trimestre 2014.</p> <p>Le financement de l'action ne sera plus assuré par la Direction déléguée à l'énergie qui a intégré l'agence régionale de l'urbanisme. D'autres pistes de financement doivent être étudiées (CTC, OPCA...)</p> <p>L'objectif de fin de réalisation est repoussé à fin 2014.</p> <p>L'action est suspendue jusqu'à l'obtention des crédits.</p>
OPAH énergie Volet E - Manifestation basée sur l'Eco-Construction	Chambre de Métiers 2A	Mairie de Bonifacio PACT Corse Maison de l'emploi Associations (EIE, Aghjasole)	Instruction dossier Plan d'action Préparation / Organisation / Communication Manifestation (5-6 avril)	<p>Dossier de financement : déposé le 23/05 puis complété mi-octobre, réponse attendue début 2014</p> <p>Objectif : Organiser une manifestation basée sur l'éco-construction à destination des professionnels et du grand public.</p> <p>Étape : la manifestation sera organisée par la chambre des métiers en partenariat avec Aghjasole.</p> <p>Stands : institutionnels / artisans / grossistes avec présentation d'un produit éco-construction, conférences et espace récréatif pour les enfants (Aghjasole, la DdEn, Chantier Corsica, Pact Corse, EDF, compagnie méditerranéenne des eaux...).</p> <p>La manifestation a lieu le week-end des 5/6 avril (semaine du développement durable). L'action a connu un bon retour de la part des professionnels. Il est envisagé de la reconduire tous les 2 ans.</p> <p>Il convient de trouver les moyens financiers et humains nécessaires. Il est proposé une programmation pour le printemps 2015 pendant la semaine du développement durable, sous réserve d'une obtention de crédits (CM2A + agence de l'urbanisme). Pour la CM2A, il s'agirait d'un reliquat de crédits sur le PO France maritime. Réponse attendue pour la fin du mois de juin. Dans cette perspective, la participation de la Toscane serait un élément positif.</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p>Amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics et éclairages publics</p>	<p>Mairie de Bonifacio</p>	<p>Mairie de Bonifacio Associations (EIE, Aghjasole) EDF</p>	<p>Financement Plan d'action Audit bâtiments Diagnostic Eclairage Résultats Travaux Communication</p>	
<p>Association au plan régional de lutte contre la précarité énergétique</p>	<p>Mairie de Bonifacio</p>	<p>Commune OEC/DdEn Associations (EIE, Aghjasole) CCAS ADMR</p>	<p>Financement Appel d'offre Choix prestataire Lancement de l'étude Résultats Communication</p>	<p>Objectif : Réalisation d'une étude sur la précarité énergétique Étape : Bonifacio est inscrit en tant que territoire test pour la démarche. La DdEn a choisi le prestataire (bureau d'étude) qui réalise l'étude démarrée en septembre 2013 pour une durée de 18 mois. La commune conduit actuellement une OPAH sur le périmètre de la haute ville et de la marine, sous maîtrise d'ouvrage de Pact Corse. Le contenu du dispositif émergent de l'étude sera validé en septembre 2014 par la CTC pour une mise en place opérationnelle avec repérage des populations, orientation et traitement des situations et mise en place de financements, Il est souligné par Pact Corse que le repérage des populations sera essentiel.</p>
<p>Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet A - Éducation à l'environnement - Energie</p>	<p>Mairie de Bonifacio / École</p>	<p>Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles Associations (EIE, Aghjasole) ADEME</p>	<p>Instruction dossier (renouvellement) Réalisation Animations 2013/2014 Restitution 4-5/04/14 ? (manifestation éco-construction)</p>	<p>Le dossier de financement 2013/2014 : déposé à l'OEC (renouvellement). Pour la rentrée 2014/2015, les financements ne sont pas garantis et impact sur la programmation des ateliers prévus dans le cadre des rythmes scolaires. Objectif : Sensibiliser les élèves de cycle 3 aux économies d'énergie. Étape : Les actions réalisées en 2012 ont fait l'objet d'un film et d'un article dans la presse. Sur 2013/2014, les 2 CE1 ont suivi les ateliers énergies renouvelables (1ere journée a eu lieu en novembre 2013 et une 2e en janvier 2014). Avec le collège (3 classes de 5ème et 3 classes de 4ème) 1 séance d'animation sur les économies d'énergie a également eu lieu en janvier. Autre animation prévu (cours de technologie : construction chauffe eau solaire, maison bioclimatique). L'école maternelle est en contact avec Primusole pour d'autres animations à venir. Un rendu a été fait lors de la manifestation des 5/6 avril (action 1E). Pour la rentrée 2014/2015, les financements ne sont pas garantis et impact sur la programmation des ateliers prévus dans le cadre des rythmes scolaires.</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p>Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet B - Visites de terrain (patrimoine culturel et naturel)</p>	<p>Mairie de Bonifacio / École</p>	<p>Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles CPIE ADEME</p>	<p>Financement</p> <p>Planification et Réalisation Animations 2012/2013</p>	<p>Dossier de financement : avenant fait pour terminer en 13/14 les ateliers 12/13 Objectif : sensibiliser les primaires (Cycle 3) au patrimoine culturel et naturel Étape : Deux journées (une journée de sensibilisation en classe et une sortie sur le terrain) ont été réalisées en 2012/2013 pour des raisons d'emplois du temps de l'école et du CPIE ; et en raison du mauvais temps de l'hiver. L'avenant reporte en 2013/2014 les actions non réalisées lors de la période scolaire 2012/2013 soit 6 journées. Toutes les animations ont été faites. Afin de valoriser l'action, un support livrable (programme d'intervention, coupure de presse...) sera distribué. Le département Education à l'environnement de l'OEC insiste sur le fait que ce type de documents est important pour le paiement de l'aide accordée. La DREAL rappelle l'importance de cette restitution pour la labellisation. Les élus précisent que le programme doit être axé sur les spécificités bonifaciennes concernant le patrimoine. Le rapport d'activité sera transmis à l'OEC dans le courant du mois de juillet. Les supports devront être transmis et pourront être présentés au prochain CS.</p>
<p>Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet D - Accompagnement d'un Agenda 21 scolaire</p>	<p>Mairie de Bonifacio / École</p>	<p>Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles CPIE ADEME</p>	<p>Financement</p> <p>Planification et Réalisation Animations 2012/2013</p>	<p>Dossier de financement : avenant fait pour terminer en 13/14 les ateliers 12/13 Objectif : réalisation d'un atelier par les classes et présentation lors de la semaine du Développement Durable (CP, CE1). Étape : Une seule journée a été réalisée en 2012/2013 en raison des emplois du temps (école/ CPIE) et du mauvais temps. L'avenant reporte en 2013/2014 les actions non réalisées en 2012/2013 soit 7 journées. L'école indique que 2 classes de CP assisteront aux ateliers (thème choisi: recyclage du papier). Toutes les animations ont été faites.</p>
<p>Communication et sensibilisation grand public / professionnels sur les déchets</p>	<p>Mairie de Bonifacio</p>	<p>OEC/Déchets Office du Tourisme CCI 2A ABCDE Mairie de Bonifacio Associations (Vocab)</p>	<p>Financement</p> <p>Réalisation campagne</p> <p>Communication</p>	<p>Objectif : Communiquer au grand public et aux professionnels (Cafés, Hôtels, Restaurants) de bonnes habitudes sur le tri des déchets Étape : Pour la partie tri du verre, un appel a été lancé à une entreprise de design graphique pour la réalisation d'image autour de « Mireille la bouteille ». Les croquis des scénarios vont être vectorisés et utilisés dans des supports de communication avec une éventuelle déclinaison pour les Bonifaciens. La campagne "Tri du Verre" a débuté en septembre. Des livrets ont été distribués aux habitants et des macarons autocollants aux professionnels. Les panneaux destinés aux plages ont été réalisés. Une action de sensibilisation est prévue auprès des commerçants. Les panneaux de sensibilisation destinés aux plages sont en cours de mise en place. Une demande d'autocollants supplémentaires a été formulée afin d'élargir la sensibilisation aux campings. Les autocollants destinés aux campings seront distribués en septembre.</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Renforcement du dispositif de collecte sélective des verres à destination des cafés, hôtelier, restaurateur	Mairie de Bonifacio	OEC/Déchets Mairie de Bonifacio Associations (Vocab, DEFI)	Financement Mise à disposition des bacs Suivi de l'opération	Objectif : mettre des bacs de collecte du verre à disposition des cafés, hôtels, restaurants Étape : La mairie a reçu les nouveaux containers et les autocollants qui leur sont destinés. Une action de sensibilisation est prévue auprès des commerçants. Le calendrier de cette action est arrêté, les containers ont été distribués. DEFI a du mal à obtenir les tickets de pesé.
Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet A - Communication	Mairie de Bonifacio	OEC/ODD DREAL ADEME Mairie de Bonifacio Chambre de Métiers 2A Associations (Aghjasole, Acqua) OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme	Cahier des charges Demande de financement Création des kits Diffusion	Dossier de financement : non déposé Objectif : créer un document à destination des particuliers et professionnels du bâtiment en vue de les accompagner dans la préservation du patrimoine bâti et naturel lors d'aménagements du terrain et de nouvelles constructions. Étape : Un cahier des charges doit être rédigé afin de créer un kit de bonnes pratiques (préconisations) pour les habitants sur le choix des espèces et des pierres (définir le support, le contenu, les partenariats). Le manque de temps explique le retard pris par l'action. La mairie doit envoyer un courrier à tous les acteurs de l'agenda 21 de Bonifacio afin de les questionner sur leur participation, les thèmes et le type de fiches envisagé. Ensuite un appel d'offres sera lancé pour sélectionner le prestataire qui rédigera ces fiches. Dans le cadre du marché pour l'aire de valorisation, des fiches à destination du grand public doivent être élaborées, ces fiches serviront également pour l'action. Une relecture de ce cahier des charges par la DREAL est proposée si la Mairie le souhaite. La consultation sera lancée d'ici 1 mois. Un financement CTC pourrait être possible. L'action est couplée aux consultations PLU et AVAP (date à déterminer).
Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet B - Atlas de la biodiversité communale (FLORE)	CBNC (Atlas) Mairie (Kit communication)	DREAL Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Associations (Acqua)	Financement Réalisation de l'atlas Restitution	Objectif : effectuer un relevé floristique des espèces de Bonifacio Étape : une présentation a été faite en avril 2012 lors de la semaine du Développement Durable : espèces remarquables, introduites, communes. L'inventaire a été fait et une réunion sur la connaissance, la gestion et la valorisation des ressources végétales de la Corse a eu lieu le 14/10. La cartographie des espèces remarquables et des espèces envahissantes est réalisée. une communication (document de vulgarisation) sera ensuite à faire auprès du public et des professionnels (bâtiments, pépinières). Une restitution reste à programmer. Pour les espèces envahissantes, un groupe de travail est créé, il aura pour rôle de déterminer avec la Mairie comment mettre les données à profit. Une communication destinée au grand public devra être envisagée dans un second temps. Action en lien avec le Bastion de l'étendard, l'Espace saint Jacques et la Maison des Pêcheurs.

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p>Valorisation du patrimoine bâti : Volet B - Chantier-formation professionnalisant et sensibilisation</p>	<p>Mairie de Bonifacio</p>	<p>Maison de l'emploi Mairie de Bonifacio</p>	<p>Instruction du dossier Réception de l'AS AO Choix prestataire Lancement du chantier Communication Suivi</p>	<p>Financement : état, conseils généraux, commune Objectif : Permettre l'insertion de chômeurs de longue durée par le travail de la pierre et la réhabilitation de site. Étape : ces chantiers permettent une certification "agent d'entretien et valorisation du patrimoine" de niveau V.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les chantiers ont commencé le 6 mai 2013 pour une durée de 2 ans et ont un double intérêt : réinsérer des personnes en difficulté et éviter la disparition d'une partie du patrimoine. Une inauguration a eu lieu le 10 juillet 2013. 10 postes ont été créés pour des personnes de Porto-Vecchio et de Bonifacio, plus un poste de secrétaire. <p>Programme en 4 modules (710h) : valoriser un patrimoine par la réalisation de travaux mobilisant des savoir-faire traditionnels (406 h) Gestion et organisation d'un chantier/logistique (140 h), Valoriser grâce à la connaissance du territoire et la mise en réseau (42 h), Valoriser un patrimoine par des actions d'animation et de communication (62 h)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autre chantier : rénovation du Palazzo Publico (techniques traditionnelles à la chaux) <p>Etudes et Chantiers Corsica a le projet de faire du site une permanence pour informer et orienter le public au sujet des pierres sèches.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A noter en marge de cette action : chantiers Internationaux depuis 2 ans (financement OEC via le parc marin international / de jeunes étrangers sont déjà venus l'été 2013 et problème de financement OEC pour 2014 : restauration de la chapelle Santa Maria de Lebetis sur les îles Lavezzi). - Projet également de Développement Social Local (jardins partagés, espace végétal). <p>On rencontre des difficultés de recrutement à la formation proposée, La participation à ce type de chantier est plus perçue comme une sanction que comme une opportunité d'entrée dans la vie active, Un changement de nom est envisagé. La communication autour des opportunités de ce type de chantier est à faire au niveau des différents prescripteurs.</p> <p>Une réunion de mise en cohérence des différents acteurs est prévue le 10 juillet prochain.</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p>Valorisation du patrimoine Bâti, végétal et marin Volet C</p>	<p>Petra Patrimonia Corsica</p>		<p>Financement AO Choix prestataire Lancement de la couveuse Conventions (CTC et Petra Patrimonia) à signer Sélection entreprises</p>	<p>Financement : Européen Objectif : Favoriser la création d'activité sur le territoire en accompagnant des porteurs de projets dans les secteurs du patrimoine bâti, végétal et marin. Étape : Les 6 et 7 juin, un séminaire composé d'une journée d'étude et d'information et une journée à la découverte de patrimoine bâti et marin. Le financement a été voté par la CTC le 10/10/13. La coopérative d'activité accompagne les porteurs de projets liés au développement durable pour tester leurs activités en matière de patrimoine bâti mais aussi naturel. Après ce premier temps d'accompagnement, les acteurs pourront sortir de la coopérative pour devenir entrepreneurs salariés. Petra Patrimonia s'est installé à l'ancienne mairie (Palazzo publico). Souhait de s'installer également en dehors de la ville pour des activités agricoles et rurales (Petra Folia). 1 porteur de projet pour le patrimoine bâti, 3 porteurs sur l'agricole dont un apiculteur et un maraîcher bio. Convention CTC signée. Nouveau projet : centre de ressources (action nouvelle E). Restitution à prévoir pour un prochain Comité de suivi. Une formation "Compétences-clés" a été mise en œuvre en complément des propositions et est actuellement suivie par le public d'Etudes et chantiers Corsica" une fois par semaine. il est précisé que cette formation est ouverte à tous.</p>
<p>Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet A - Etude sur les évolutions nécessaires des besoins en formation et adaptée au territoire</p>	<p>Maison de l'emploi Sud Corse</p>	<p>Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Associations (Aghjasole) CAPEB Architectes</p>	<p>Première phase terminée. A renouveler une fois les formations identifiées en 9B et 9C dispensées</p>	<p>Afin d'établir une liste des formations demandées par les entreprises et les demandeurs d'emploi qui pourraient entrer dans le cadre de l'agenda 21, l'action a été réinscrite car elle est préalable à l'action 9B. Cette partie étude est liée aux actions 9B et 9C</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
<p>Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet B - Former et faire connaître les nouvelles technologies liées aux métiers existants - (Energie - Thermique - Energie renouvelable - Sensibilisation RT)</p>	<p>Asso Aghjasole</p>	<p>Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Associations (Aghjasole, Acqua) CAPEB Architectes Pact Corse</p>	<p>Instruction dossier</p> <p>Attente renouvellement financement</p> <p>Planification</p> <p>Formations 2014</p>	<p>Dossier de financement 2013/2014 : Financement ADEME et DdEn (Agence de l'urbanisme) reconduit. Objectif : former les professionnels aux nouvelles méthodes d'économie d'énergie préconisées par la réglementation RT2012. Étape : La demande de subvention est accordée pour reproduire les formations RT 2012 (infiltrométrie et thermographie) qui ont eu lieu les 4, 11 et 12 juin 2013 (8 stagiaires de 8 entreprises différentes). La formation doit être mise en place sous réserve d'un nombre suffisant de participants. Sur les déchets du BTP, des réunions d'information et de sensibilisation sont possibles, notamment dans le cadre des formations (création d'entreprise, gestion...) dispensées par la Chambre de Métiers. A voir si la CAPEB peut prendre le relais pour assister la CM2A. La problématique déchets du BTP sera abordée dans le cadre de l'Agenda 21 régional, un groupe de travail sera créé à cet effet. La mairie sera sollicitée à ce moment là. Les programmes européens pourraient financer ce type d'action avec le CG notamment sur les thèmes de l'accessibilité et du confort énergétique des personnes âgés. Une réunion est prévue fin septembre avec la mairie et le CG pour une opérationnalité fin 2014.</p>
<p>Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet C - Intégrer une démarche de développement durable dans les interventions en bâti ancien</p>	<p>Chambre de métiers 2A</p>	<p>Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Associations (Aghjasole) CAPEB Architectes PACT Corse</p>	<p>Instruction du dossier</p> <p>Financement AO Choix prestataire Formations</p>	<p>Dossier de financement : déposé le 23 mai puis complété mi-octobre, le dossier de financement devrait probablement être présenté en avril 2014. Objectif : Sensibiliser les professionnels à l'approche du développement durable, globalement due à la réhabilitation du patrimoine Bâti de Bonifacio. Étape : La CM2A doit trouver des formateurs en connaissance du Bâti ancien. A voir si la CAPEB peut prendre le relais et appuyer la CM2A dans la mise en place de ses stages. Formations dispensées au 4e trimestre 2013 : isolation extérieure dans le bâti ancien (25, 26 et 27/11/13 avec 8 artisans, surcoût lié aux matériaux), Comment répondre à un marché public (20/12/13, 10 participants) La CM2A programmera les formations suivantes une fois le financement obtenu : technique de la chaux avec un chantier pilote, Utilisation du bois dans la rénovation du bâti, réfection et reprise des éléments saillants. Il reste à trouver un formateur pour l'étanchéité des terrasses. Gestion des déchets du BTP : un courrier a été adressé à l'ensemble des artisans par la CM2A pour les informer de l'ouverture du site. Le gestionnaire de la recyclerie de Fossi a été sollicité pour apporter un retour d'expérience au niveau de la fréquentation des entreprises locales et des solutions alternatives (mise à disposition de bennes par la recyclerie, coût, etc.). Il est fait état d'un problème récurrent : le manque de mobilisation des artisans lors de la publication des marchés publics. Des systèmes « de veille » mis en place par la Chambre des métiers existent et sont accessibles aux artisans. D'autres solutions restent à identifier pour que la recherche de ce type d'informations devienne un automatisme.</p>

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation Volet A - Inventaire et valorisation	OEC/ Écosystème terrestres	OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral Parc marin	Choix de l'arbre Intégration projet OEC	Objectif : Inventaire des arbres remarquables de Corse Étape : l'inventaire des arbres remarquables est une démarche régionale toujours en cours, un label doit être créé. Une communication a été faite par la mairie pour encourager la remontée de propositions. Aucun arbre n'a été recensé à ce jour dans le secteur de Bonifacio. Les fiches à compléter pour recenser les arbres sont disponibles sur le site de l'OEC pour la remontée d'éventuelles données. Un arbre est signalé au niveau de la vallée de saint Julien.
Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation Volet B -Protection d'un Oléastre remarquable	Conservatoire du littoral	OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral Parc marin	La protection de l'oléastre est terminée. Il a été nettoyé, entretenu et a fait l'objet d'une mise en valeur par une aquarelle et des actions d'éducation.	
Programme de prévention contre les plantes invasives (territoire prioritaire) et promotion des variétés locales	OEC/ CBNC	Balagne ADEC AREFLEC DREAL Corse Conservatoire du littoral Parc marin	Financement Mise en culture Mise en place d'une marque locale Communication	Objectif : promouvoir l'utilisation d'espèces locales et lutter contre l'utilisation d'espèces invasives. Étape : Un travail est en cours sur la réglementation pour limiter l'utilisation d'espèces invasives. La mise en culture d'espèces locales a débuté et un contrat de culture a été passé avec la pépinière de Porto-Vecchio. Une réunion sur la connaissance, la gestion et la valorisation des ressources végétales de la Corse a eu lieu le 14/10 entre les différents partenaires (CNBC, ADEC) afin d'étudier le projet de la CTC concernant le développement d'une marque territoriale et discuter des différentes modalités (objectifs de la mission, présentation de l'étude de marché et validation, choix du nom de la marque et du slogan, planning de travail pour les étapes ultérieures). Concernant l'atlas de la biodiversité, l'inventaire et la cartographie des espèces envahissantes sont réalisés. Une restitution peut être envisagée pour le prochain Comité de suivi. Pour les espèces envahissantes, un groupe de travail est créé, il aura pour rôle de déterminer avec la mairie comment mettre les données à profit. Action en lien avec le Bastion de l'étendard, l'Espace saint Jacques et la maison des pêcheurs.

ACTION	PORTEUR	PARTENAIRES	PRINCIPALES ETAPES	ETAT D'AVANCEMENT
Itinéraire photographique du paysage de Bonifacio et sa valorisation	OEC/ ODD	OEC/ODD Mairie de Bonifacio Office du Tourisme Associations (Acqua)	Financement Réalisation de la campagne Montage Restitution	<p>Objectif : Réaliser une campagne photographique des paysages de Corse. Cette action s'intègre au projet global de l'Extrême sud.</p> <p>Étape : Deux campagnes photographiques ont été réalisées par un prestataire (photographe pro) en été et en hiver. Le but est de renouveler l'action dans le futur afin de pouvoir faire des comparaisons et de constater d'éventuels changements (recul du trait de côte, présence de posidonies) ou problèmes (ex. : stationnement de véhicules trop proche de l'eau). La Mairie a été invitée au Comité de pilotage d'avril pour le choix des clichés. Dans l'impossibilité de s'y rendre, le comité a retenu la plupart des clichés. L'assemblage définitif est en cours de finalisation. Un visionnage pourra être envisagé lors du prochain comité de suivi. La reconduction photographique est prévue en 2018/2019.</p>
Etude hydrologique et hydrogéologique du Causse de Bonifacio pour l'établissement d'un model de gestion active de la ressource en eau	Université de Corse		Financement travaux Financement frais annexes Campagne de datation Suivi pluviométrique Suivi eaux sous terraines Suite de l'étude Résultats Modèle de gestion	<p>Avant projet : dans le cadre d'un projet de thèse à l'université de Corse, une étude sur l'eau demande la labellisation Agenda 21 de la ville de Bonifacio.</p> <p>Financement : ne sont pas demandés à la mairie, mais concerne le salaire du doctorant et les frais annexes.</p> <p>Objectif : réaliser une thèse afin de définir le fonctionnement hydrogéologique de l'aquifère du Causse de Bonifacio et de proposer in fine un outil d'aide à la gestion active de la ressource.</p> <p>Étape : des études sur le causse sont réalisées depuis 2000. Dans le cadre de recherches appliquées, cette étude permettra de limiter l'intrusion d'eau marine dans le cadre de nouveaux forages. Ce modèle pourra être adapté à d'autres régions de Corse. L'Ecole Doctorale de l'Université de Corse a obtenu un financement de la CTC pour 3 ans. Déjà réalisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une campagne de datation des eaux sous souterraines a été réalisée afin d'apprécier la dynamique de renouvellement de la ressource. - mise en place d'un suivi pluviométrique qualitatif et quantitatif afin d'apprécier les modalités de recharge de l'aquifère de Bonifacio - mise en place d'un réseau de suivi qualitatif régulier des eaux souterraines sur 24 points (puits, sources et forages). <p>Une réponse de l'OEC (gestion des milieux aquatiques et risques naturels) pour une aide financière concernant les coûts de déplacement, d'équipement et les frais analytiques liés à l'étude est attendue fin 2013 / début 2014. Une présentation publique est prévue pour octobre 2014. Cette action connaît une bonne avancée.</p>
Etude des canaux entre Catarane et de St Julien	Mairie de Bonifacio		Fiche de suivi Financement Plan d'action Etude Travaux	<p>Avant projet : Etude sur les canaux entre Catarana et st Julien.</p> <p>Objectif : Limiter les risques d'inondation : retrouver les anciens canaux génois, relever leurs états et engager un curage et un nettoyage, vérifier les entrées d'eau</p> <p>Étape : Cette étude a été estimée a 75 000€. Une fiche de suivi est à remplir par les services techniques de la mairie. Pas de retour des services techniques à ce jour</p>