

AXE	ORIENTATION STRATEGIQUE	THEMES	N° ACTIONS	ACTIONS	PORTEUR DE PROJET	CONTACTS / personnes ressources	FINANCEURS	PARTENAIRES TECHNIQUES	MONTANT TOTAL PREVISIONNEL TTC	CONTENU DE L'ACTION	Principales étapes	Etape en cours	Etat d'avancement Janvier 2014
AXE 1 SENSIBILISER, EDUQUER, TRANSMETTRE	Mettre la jeune génération au cœur du développement durable	EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ACTIONS 2014	1	AG 21 Scolaires	Etablissements scolaires des communes d'Aléria, Ghisonaccia et Prunelli	Le mouille Joffre + Savieru Luciani + établissements Ghisonaccia et Prunelli	Financement OEC mobilisable dès 2013-2014 (2000 à 3000 €) Financements CTC possibles : 1000 €, intervenant, hors transport	Groupe de travail coordonné par Xavier Luciani : Rectorat, IIE, COPIL, PNRC, OEC, CTC	A définir pour chaque établissement	* La démarche proposée par le Rectorat inclue une étude des besoins, organisée autour d'un bilan mené avec les établissements et une analyse des projets pédagogiques. * Le Plan Académique de Formation a été mis en place auprès de plusieurs chefs d'établissement. * Le service Animation du PNRC peut être un relais d'information auprès des établissements de son territoire d'action. * Intégration de la problématique des rythmes scolaires dans la réflexion A21 (activités près scolaires) * Prévoir opération concours collège sur la thématique des déchets (A21 scolaire -collège)	Repérage des établissements intéressés Formation auprès des chefs d'établissements Agenda 21 scolaire à Ghisonaccia Écoles primaires financement soutien de l'agenda 21 *Opération Com com et A21 scolaire sur une action de sensibilisation au tri (voir avec porteurs)	Formation du COPIL au collège-lycée de Ghisonaccia + Recherche d'écoles primaires, Etat du bilan de l'équipe en cours et feuille de route à venir sur les territoires A21	Avant-projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Une formation des chefs d'établissements de haute-corse a été réalisée. Le collège-lycée de ghisonaccia n'a fait aucun retour à J. Lemouelle. J. Lemouelle essaie de passer par les enseignants pour mettre en place des actions. Le bilan des actions doit être réalisé dans les établissements est en cours de finalisation. J. Lemouelle doit relancer les établissements avec l'appui des élus des ComCom afin de faire le lien avec l'agenda 21 territorial. Action "déchets" en projet dans ce cadre à initier avec la communauté de communes du Fium'Orbu. Le rectorat a été contacté par l'OEC sans retour à ce jour.
			2	Projet éducatif "ABC" : Antiquité, Baroque, Christianisme	Collège du Fium'Orbu	Saveriu Luciani	* CTC Langue et Culture: Corse: 6033 € * OEC LLD -2000 €/4000 € prévu en juin 2014 sous réserve de disponibilité. * Familles : 4200 € * Communes : 2800 €	* Commune de Ghisonaccia * CRDP (édition et rephotographie)	Montant estimé : 18 833 €	* Le projet consiste en des échanges entre des établissements scolaires du territoire et des établissements de Ligurie et de Toscane et la formalisation de carnets de voyages (dimension culturelle et linguistique) à destination des écoles bilingues de Corse (appui à l'enseignement). * Actions prévues : visites en Corse, séjour pédagogique en Italie avec préparation du séjour à travers l'étude de documents (photographies, films, documentaires, consultations d'ouvrages...), élaboration du carnet de voyage, production de documents. * L'édiction d'un guide est prévue pour 2015.	Recherche de financement Voyage en Italie finalisé Elaboration du carnet de voyage en cours de finalisation Engagement de la phase 2 (édition et plan de financement)	Voyage en Italie et carnet de voyage en finalisation Préparation de phase 2 (Edition et plan de financement)	Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Le voyage est réalisé. Les élèves finalisent la phase initiale du carnet de voyage. La CTC langue Corse a répondu favorablement à la demande d'aide et 6000 € sont programmés en affectation de l'opération par l'OEC (DDP). La seconde phase du projet se poursuit avec les partenariats possibles du CRDP et de la CTC Langue Corse. Une réunion est prévue le 18/12/2014 à Ajaccio.
AXE 3. CONFORTER LA QUALITE DE VIE ET SOUTENIR L'ACTIVITE ECONOMIQUE	Améliorer le bâti existant pour un confort et une efficacité énergétique accrue	ENERGIE /HABITAT ACTION 2014	3a	Accompagnement des OPAH intercommunales	Cote Energie Environnement	Christophe Fournas	* ADEME * AAUC Energie	* CC * CCI * Chambre de Métiers * Equipe d'animation de l'OPAH de l'Ovicene * OEC (appui organisationnel) * ADEME * Bailleurs sociaux	22 495 €, financés dans le cadre des activités d'animation de l'FIEH	* Permanences délocalisées (Aléria et Ghisonaccia)	Réalisation des permanences Opération et du programme si possible.	Calendrier de	Communiquer le calendrier des permanences sur les territoires en CS et sur la plateforme
			3b	Accompagnement des OPAH intercommunales	Cote Energie Environnement	Christophe Fournas	* ADEME * AAUC Energie	* CC * CCI * Chambre de Métiers * Equipe d'animation de l'OPAH de l'Ovicene * OEC (appui organisationnel) * ADEME * Bailleurs sociaux	22 495 €, financés dans le cadre des activités d'animation de l'FIEH	* Bulldozes thermiques	Définir la ballade thermique Mettre en place la ballade thermique Calendrier de l'opération et du programme si possible..		Définir la ballade thermique
			3c	Accompagnement des OPAH intercommunales	Cote Energie Environnement	Christophe Fournas	* ADEME * AAUC Energie	* CC * CCI * Chambre de Métiers * Equipe d'animation de l'OPAH de l'Ovicene * OEC (appui organisationnel) * ADEME * Bailleurs sociaux	22 495 €, financés dans le cadre des activités d'animation de l'FIEH	* Action d'information en direction des professionnels du bâtiment : organisation d'une manifestation sur la thématique réglementation et l'efficacité de formation ouverte à l'habilitation (certaines aides financières seront ées-conditionnées, en l'occurrence conditionnées à un suivi de formation et à la labellisation qui s'en suit)	Organisation de la manifestation la manifestation. Voir condition d'intégration possible de la mission locale (insertion formation)	Réalisation de	Organisation de la manifestation à constituer avec la mission locale et autres partenaires de l'OPAH
		ENERGIE /HABITAT ACTION 2014	3d	Accompagnement des OPAH intercommunales	Cote Energie Environnement	Christophe Fournas	* ADEME * AAUC Energie	* CC * CCI * Chambre de Métiers * Equipe d'animation de l'OPAH de l'Ovicene * OEC (appui organisationnel) * ADEME * Bailleurs sociaux	22 495 €, financés dans le cadre des activités d'animation de l'FIEH	* Information des secrétaires de Mairies	Contact avec les maires Organisation de l'action Réalisation de l'action Calendrier	Contact avec les maires	Etat d'avancement : Les actions de l'FIEH sont financées dans le cadre des activités d'animation de l'Espace Info Energie (IIE). L'FIEH a pris contact avec les secrétaires de mairie. Il doit définir un planning. Une feuille de route doit être élaborée. L'FIEH révisera et formalisera son plan d'action hors du prochain comité de suivi de Janvier 2015
			4	Diagnostic thermique des bâtiments communaux et étude pour le chauffage-bois	Commune d'Aléria	Jean-Claude Franceschi + Christophe Fournas + Christian Mariani + Charles Savelli + Christophe Lagrand	* ADEME * AAUC Energie	* FIEH * Corse Bois Energie	Montant estimé des travaux : 47.280 €	Action à 2 volets : l'étude pour établir un diagnostic thermique des bâtiments communaux (maire, groupe scolaire et maison des associations) et l'étude de faisabilité d'une chauffe-bois sur ces mêmes bâtiments. * L'FIEH accompagne le porteur dans l'élaboration du dossier de demande de financement * L'FIEH se charge de la diffusion de l'information aux autres communes potentiellement intéressées.	Désignation des bâtiments Rédaction d'un cahier des charges Dépôt de dossier de demande de financement Reception de l'arrêté de subvention Lancement de l'étude Résultat de l'étude Taux	Réunion technique avec l'ADEME initiée de la lettre d'intention et du dossier de demande de financement	Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : L'ADEME/CTC peut financer l'étude de faisabilité à hauteur de 70 %. L'ADEME a envoyé à la commune l'ensemble des documents nécessaires au montage de dossier. Ce dossier pourra, s'il répond à certains critères, être pris en compte dans l'appel à candidature lancé par l'ADEME/CTC/IEH. L'étude établit un bilan énergétique des bâtiments et propose, via une analyse économique, les différents scénarios réalisables en fonction du type de chauffage, du combustible, de la ressource en combustible disponible, etc... Suite à l'étude, l'ADEME pourra financer les travaux à hauteur de 80 % du surcoût d'investissement par rapport à une installation classique. Les élus communaux travaillent sur le dossier, il sera envoyé avant la fin de l'été.
	Rechercher l'efficacité et la diversification énergétique	ENERGIE /HABITAT ACTION 2014	5	Etude - action pour le chauffage-bois dans les bâtiments communaux	Commune de Ghisonaccia	Guy Chusi + Xavier Luciani + Christian Mariani + Christophe Lagrand + Eric Lafont	* ADEME * AAUC Energie * CTC et Etat (pour les travaux)	* FIEH * Corse Bois Energie	à préciser	Etude et mise en place d'un chauffage bois pour des bâtiments communaux	Désignation des bâtiments Dépôt de dossier de demande de financement Reception de l'arrêté de subvention Lancement de l'étude Résultat de l'étude Taux	Réunion technique initiée avec l'ADEME la lettre d'intention et du dépôt de dossier de demande de financement	Avant-projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : La mise en place du chauffage bois concerne le gmina et des bâtiments administratifs. Une étude de faisabilité doit être réalisée. L'ADEME/CTC peut financer l'étude de faisabilité à hauteur de 70 %. L'ADEME a envoyé à la commune l'ensemble des documents nécessaires au montage de dossier. Ce dossier pourra, s'il répond à certains critères, être pris en compte dans l'appel à candidature lancé par l'ADEME/CTC/IEH. L'étude établit un bilan énergétique des bâtiments et propose, via une analyse économique, les différents scénarios réalisables en fonction du type de chauffage, du combustible, de la ressource en combustible disponible, etc... Suite à l'étude, l'ADEME pourra financer les travaux à hauteur de 80 % du surcoût d'investissement par rapport à une installation classique. La commune doit envoyer à l'ADEME un
			6	Réhabilitation phonique et thermique d'une salle de spectacle	Communauté de communes de l'Ovicene	Jean- Claude Franceschi	Financement : ADEME, AAUC Energie LEADER, CGB, CTC, autofinancement	À préciser	à préciser pour l'étude Pour les travaux : 250 000 €	Réhabiliter la salle de spectacle "la clé des champs" d'un point de vue phonique et thermique	Lancement de l'étude de faisabilité Résultat de l'étude Recherche de financement pour les travaux Réalisation des travaux	Lancement de l'étude de faisabilité	Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : L'ADEME peut financer un diagnostic énergétique de la salle de spectacle à hauteur de 70 %. La commune doit envoyer à l'ADEME une déclaration d'intention, un dossier de demande, une délibération ainsi que les pièces complémentaires. L'ADEME a envoyé à la commune un cahier des charges type auquel la commune peut ajouter un paragraphe pour une étude acoustique. Cependant, ce projet s'inscrit dans un projet plus global de développement culturel et une réflexion doit être faite à l'échelle du territoire. La ComCom attend l'arrivée de subvention de la CTC pour se projeter.
AXE 1 SENSIBILISER, EDUQUER, TRANSMETTRE	Puier les fondations d'un bâti durable	ENERGIE /HABITAT ACTION 2014	7	Etude pour un urbanisme durable	Communautés de communes	Jean- Claude Franceschi + Louis Cesari		* FIEH * ADEME * Pays de Balagne	à préciser	* Mise en place d'un SCOT	Définition du projet Dépôt de dossier Reception de l'arrêté de subvention Lancement de l'étude	Définition du projet	Avant-projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Les deux ComCom souhaitent mettre en place un SCOT sur le territoire. Une première démarche a été initiée auprès du préfet afin de faire valider le périmètre. L'avis du préfet est attendu. Les ComCom ont également rencontré le Pays de Balagne afin qu'il partage son expérience, une nouvelle rencontre est à prévoir. Le pays de Balagne propose à ce sujet des ateliers le 1er juillet auxquels il serait intéressant que les ComCom participent.
	Promouvoir les bonnes pratiques au quotidien	DECHETS ACTION 2014	8	Tri sélectif et sensibilisation des populations	Communauté de communes du Fium'Orbu-Castellu	Louis Cesari	OEC Déchets et ADEME à hauteur de 80 % pour la communication si investissement pour la mise en place du tri sélectif dans une commune	* CC Costa Verde * FIEH	à préciser	* Campagne de communication sur le tri sélectif (appel) et de sensibilisation au compostage * Actions d'investissement à prévoir (composteurs de quartier ?) * A relier avec les bonnes pratiques de l'ODD	Réunion technique d'information avec l'OEC et direction des déchets Projet en cours de finalisation par la communauté de communes Dossier de demande d'aide à déposer à l'OEC Reception de l'arrêté de subvention Réalisation de l'action	Réunions d'information technique avec OEC de demande d'aide à déposer à l'OEC. Dossier de demande d'aide à déposer à l'OEC. Le tri sélectif sera très prochainement mis en place sur Chiusa. FIEH envisageait avec le collège.	Avant-projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Plusieurs communes sur la communauté de communes n'ont pas mis en place le tri sélectif. Un financement est possible pour la mise en place du tri sur ces communes et pour de la communication à hauteur de 80 %. La ComCom souhaite communiquer à travers un livre d'information. L'OEC a reçu un dossier de demande de subvention pour l'investissement sur quatre communes pour la mise en place du tri sélectif. Un dossier complet et plus détaillé doit être envoyé à l'OEC pour instruction. La demande doit être en adéquation avec l'étude réalisée en 2012. Ce dossier doit également intégrer l'action de communication sur le tri sélectif. Un seul et même dossier doit être monté pour ces deux actions. La ComCom pourra se mettre en relation avec J. Le Mouelle, chargée des Agendas 21 scolaires, afin de mettre en place un concours sur le tri sélectif.
		DECHETS ACTION 2014	9	Site pilote viticole : projet de méthanisation	Vigneron d'Aghione	Michel Depoux	AAUC / ADEME : phase étude financable à 70%. Si la faisabilité est confirmée, cofinancement possible des investissements (40 % du montant dans le privé)	* OEC * ADEME	à préciser	Développement d'un dispositif permettant de limiter la quantité d'effluents produits et d'améliorer le traitement	Précision du projet Dépôt de dossier de demande d'aide Reception de l'arrêté de subvention Lancement de l'étude	Demande à préciser.	Avant-projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : La coopérative d'Aghione souhaite mettre en place un dispositif de traitement des effluents par méthanisation. Ils se sont rapprochés d'ETED, l'optimal solution afin d'être conseillé sur la pertinence du projet. Il s'agit de la rentabilité de ce dispositif n'est pas intéressante. Ce projet pourrait éventuellement être étudié à l'échelle du territoire des deux communautés de communes d'Ovicene et Fium'Orbu-Castellu. Ainsi, la coopérative d'Aghione souhaite son action vers une diminution de la production d'effluents. Celle-ci réfléchit aux différents dispositifs ou méthodes permettant de réduire les effluents. Importance du formalisme : déposer le dossier complet au gachet d'été, pour une présentation à une commission (3 à 4 par an). Attente de retour des Vignerons d'Aghione pour organiser une réunion de travail avec les partenaires potentiels.

AXE 3 CONFORTER LA QUALITE DE VIE ET SOUTENIR L'ACTIVITE ECONOMIQUE	Mieux gérer les déchets et accompagner les initiatives visant leur valorisation	DECHETS ACTION 2014	10	Gestion, traitement et valorisation des déchets	CC du Fium'Orbu Casulla	Louis Cesari	* OEC si crédits disponibles	A préciser		<i>à préciser</i>	* Définition des besoins * Réalisation des investissements Déchets verts et fermentescibles (restauration collective ou privées, et traitement des déchets verts des déchetteries) Des solutions différentes à étudier (réduire la quantité, sensibiliser et communiquer)	Précision du projet Dépôt de dossier de demande d'aide Réception de l'arrêté de subvention Lancement de l'étude	Demande de financement effectuée et étude lancée, et réceptionnée. <b>stratégiques et besoins d'investissements et de la déchetterie en termes de stratégie de DD</b>	Etude lancée <b>Suivre choix</b>	Avant-projet : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : La communauté de communes souhaite optimiser l'organisation et le fonctionnement de la déchetterie qui s'installera à l'issue d'un audit organisationnel et réglementaire sur la base d'un retour d'expériences. La communauté des communes a pris une délibération en conseil communautaire le 25/05/2014 pour le plan de financement suivant : 80 % OEC/ ADEMI et 20 % Conf.Com. Le bureau d'étude chargé de l'aider remis ses conclusions à la communauté de communes
		DECHETS ACTION 2014	11	Installation d'un système de séchage solaire des bouses d'épuration	Commune d'Aléria	Jean-Claude Franceschi + Yann Le Begot	Financement de l'étude : OEC / ADEMI à 70% Il existe un besoin d'aide sur l'investissement * Agence de l'eau	ADEMI	Montant de l'investissement : 650 000 €		Réalisation d'une étude pour la mise en place d'une serre de séchage solaire (40 m de long sur 7 m de large), pour 4200 habitants. Pas réalisation de l'investissement. <b>Attention</b> : il existe un schéma général des bouses ainsi qu'un règlementation des bouses (l'eau). L'espérance étant très normé, il est nécessaire de s'assurer de la conformité du dispositif envisagé.	Dépôt de dossiers de demande de financement Réception de l'arrêté de subvention Lancement de l'étude Résultat de l'étude Travaux	Identification du phasage du projet en cours en tant que projet spécifique ou partie intégrée de la STEP. Dépôt de dossiers de demande de financement éventuel et ciblage de partenaires financiers		Avant-projet : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : La commune d'Aléria souhaite réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d'une serre de séchage solaire (40 m de long sur 7 m de large), pour 4200 habitants. La création d'une station d'épuration a déjà été lancée. <b>La Commune doit faire un nouveau dossier auprès de l'Agence de l'eau.</b>
AXE 1 SENSIBILISER, EDUQUER, TRANSMETTRE	Améliorer la connaissance du patrimoine présent sur le territoire	PATRIMOINE - BIODIVERSITE ACTION 2014	12	Base de données toponymique, légendaire, pastorale et historique	CC du Fium'Orbu Casulla	Louis Cesari + Hélène Santos + Bernard Ferreri + Gaetano		CTC Patrimoine, Office de l'eau, PNRC, Université, ...		87000 €	Extension de la base de données déjà existante sur la communauté de communes de l'Oriente. Elaboration du Système d'Informations Géolocalisées (SIG) des sites archéologiques, implantations pastorales, chemins pastoraux, etc.	Dépôt de dossiers de demande de financement Réception de l'arrêté de subvention Lancement de l'étude Résultat de l'étude	Prospectives du conventionnement attendu entre la Communauté de communes et la CTC - Langue Corse		Avant-projet : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : La CTC a bien reçu le dossier, cependant, ni le service de la langue Corse, du patrimoine et du SIG ne peuvent financer cette étude. Organiser une réunion avec la CTC Patrimoine, CTC Langue Corse, et l'Office de tourisme pour coordonner le projet de la communauté de communes et celui de la région. Une convention de partenariat peut être établie avec la CTC Langue et Culture Corse dans le cadre de la feuille de route fixée par la CTC. <b>La ConfCom doit rencontrer le service de la langue Corse.</b>
	Partager et transmettre la culture des villages	PATRIMOINE - BIODIVERSITE ACTION 2014	13	Musée Vivant	Association Sportive de Casavecchia	Jean-Toussaint Padacsi	* Autofinancement Commune de Casavecchia * CC de l'Oriente * CC2B	Commune, CC de l'Oriente	Non défini, mais acquis.		Le musée vivant s'organise autour d'une thématique identitaire annuelle, de chants corse, de manifestations culturelles.	Définition du programme de la manifestation 2014 Organisation de l'événement Réalisation de l'événement	Définition du programme de la manifestation 2014		Avant-projet : complet <b>Dossier de financement</b> : complet <b>Etat d'avancement</b> : En 2013, le terrain a été défriché et le blé planté. Les intervenants ont été contactés. Cette manifestation s'organisera sur le thème de la « ribelliera ». Le programme sera envoyé au CPIE lorsqu'il sera établi. <b>La manifestation se déroulera en 2015.</b>
AXE 2 PRESERVER LE PATRIMOINE PLURIEL ET LES RESSOURCES DU TERRITOIRE	Ceter les conditions de découvertes patrimoniales respectueuses de la biodiversité	PATRIMOINE - BIODIVERSITE ACTION 2014	14	Schéma territorial de sentiers et de chemins	Communautés de communes	Louis Cesari + Jean-Claude Franceschi + ATC	Financement ATC à hauteur de 80 %	* Office de l'eau Touristique * Fédération de VTT		<i>à préciser</i>	Recherche d'une lisibilité des complémentarités des parcours développés sur les 2 CC, via des actions de communication. Réflexion à conduire sur l'éducation à l'environnement et la sécurité. Une thématique "randomie Natura 2000" est à explorer.	Réunion avec ConfCom et ATC. Précision du projet <b>Dépôt de dossier de demande de financement</b> Réception de l'arrêté de subvention Réalisation de l'étude	Réunion technique avec ConfCom et l'ATC. Précision du projet : attente des éléments concrets par l'ATC.		Avant-projet : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : La ConfCom de l'Oriente a déjà bien avancé son projet de sentiers. La ConfCom du Fium'Orbu a la compétence sur une vingtaine de sentiers sur son territoire. Elle souhaite restaurer, développer et valoriser ses sentiers. A terme, un maillage des sentiers est prévu avec la communauté des communes de l'Oriente. L'ATC peut intervenir financièrement sur la communication à la signalétique (90 %). Elle fournira à la ConfCom un cahier des charges type. L'Office de Tourisme se chargera par la suite de la promotion des sentiers. La réalisation des sentiers devra être prise en compte via la dotation quinquennale. Les deux projets sur les deux ConfCom doivent s'harmoniser. <b>La ConfCom est en attente d'un retour de l'ATC pour avancer en particulier sur la partie signalétique et communication.</b>
	Restaurer et entretenir le patrimoine bâti	PATRIMOINE - BIODIVERSITE ACTION 2014	15.a	Préservation et valorisation du patrimoine	Commune de Casavecchia	Jean-Toussaint Padacsi	* Autofinancement * OEC Patrimoine	Commune de Casavecchia	76 000 € HT		* Réalisation aménagement autour de l'église+valorisation des chemins * Mise en fonction du site touristique	Dépôt de dossiers de demande de financement Réception de l'arrêté de subvention Réalisation des travaux	Dépôt de dossier de demande de financement		Avant-projet : complet <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : La délibération a été prise par la commune et le dossier de demande d'aide a été envoyé à l'OEC. <b>Le dossier passera en instruction le 27/06, la commune attend un retour de l'OEC. Concernant la Chapelle, l'étude est en cours de lancement et concernant la réhabilitation du four les travaux sont en cours de chiffrage pour demande d'aide en 2015.</b>
	Restaurer et entretenir le patrimoine bâti	PATRIMOINE - BIODIVERSITE ACTION 2014	15.b	Préservation et valorisation du patrimoine	Commune de Casavecchia	Jean-Toussaint Padacsi	* Autofinancement * OEC Patrimoine	Commune de Casavecchia		<i>à préciser</i>	* Réhabilitation du four à pain et d'une Ricciata	Dépôt de dossiers de demande de financement Réception de l'arrêté de subvention Réalisation des travaux	Dépôt de dossiers de demande de financement		Avant-projet : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : La réhabilitation du four à pain et d'une Ricciata est reportée à 2015. La commune devra monter un nouveau dossier de demande de subvention auprès de l'OEC.
	Préserver et valoriser les cours d'eau	EAU ACTION 2014	16	Classement du Trava en "Rivières Sauvages" et réalisation d'un plan d'aménagement concerté	PNRC (4 des 5 communes concernées sont adhérents au Parc)	Gabrie VALISI	PNRC et Agence de l'eau	* Agence de l'Eau * Fonds Rivières Sauvages		<i>à préciser</i>	* Recrutement / mise à disposition d'un technicien de rivière pour porter le dossier * Etudes et diagnostics divers : gestion de la ressource, qualité de l'eau, conflits d'usage, biodiversité, usage d'irrigation, hydromorphologie, ... * Mettre en place une démarche de gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatique à l'échelle du bassin versant (PACT Rivières Sauvages) * Ateliers des rivières de bassin d'activités Le Fonds Rivières Sauvages explore les pistes de financement. Projet sur 3 ou 4 ans.	Recrutement d'un technicien Mise en place d'un Comité de Pilotage Réalisation de l'étude	Recrutement d'un technicien		Avant-projet : complet <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : Gabriele Valisi est chargé du projet "rivière sauvage" du Trava et du contrat de rivière du Fango. Le Trava et le Fango ont été désignés sites pilotes pour la mise en place du label. L'habillage l'est rendue sur le site, peu d'impacts humains ont été notés. Un COPIEL a validé un plan d'actions prévisionnel ainsi que le lancement de quelques études (une étude sur la valeur économique du Trava et du Fango a été lancée). Le dossier existe bien, le programme d'actions est rédigé, le dossier APNOR, qui permettra la labellisation du cours d'eau, est en cours de réalisation. La labellisation est prévue pour septembre prochain. La labellisation sera probablement effective en début d'année 2015.
	Préserver la qualité de l'eau	EAU ACTION 2014	17	Etude pour la mise en place d'un SPANC	CC du Fium'Orbu Casulla	Louis Cesari	* EEI * Service d'appui au sein de l'OREIC		Petites dépenses encore non chiffrées		* Mobilisation des communes * Les compétences du SPANC comprennent le contrôle de conception-réalisation sur les ouvrages neufs ou réhabilités, le contrôle diagnostic de l'existant et le contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien des ouvrages existants. * Les compétences facultatives sont l'entretien et la réhabilitation.	Transfert de compétence à la communauté de commune en place d'un SPANC sur les autres communes	Mis	Mise en place d'un SPANC OL. Les points à contrôler ont été recensés. Instruction en cours des permis de construire.	Avant-projet : complet <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : Un SPANC a été mis en place sur la commune de Ghisonaccia. La compétence a été transférée à la communauté de communes. Une personne a été recrutée pour transporter le projet de création de SPANC aux autres communes de la ConfCom. La ConfCom récupère l'ensemble des données et les diagnostics sur chaque commune va commencer. Un dossier doit être envoyé à l'Agence de l'eau, le conseil général et CTC pour obtenir des financements pour la réalisation des diagnostics sur les communes et la mise en place des SPANC (dossier disponible sur la plateforme collaborative). L'Agence de l'eau a aidé la commune de Ghisonaccia et la communauté de communes sur le diagnostic réalisé.
	Améliorer la connaissance du patrimoine présent sur le territoire	EAU ACTION 2014	18	Sensibilisation et information des élus et du grand public à la gestion de la ressource en eau	Syndicat Intercommunal	Guidici Francis	* Agence de l'Eau : remplir le formulaire dédié et le lui adresser pour instruction * DREAL	* Agence de l'Eau * Université * OREC * OEC	25.000 €		* Optimisation des comportements de consommation, connaître et faire connaître les préoccupations en termes de gestion de la ressource "eau" * Création de supports de communication et plan média ciblé (élaboration d'un plan de communication) * Information et sensibilisation des publics identifiés comme prioritaires (mise en oeuvre du plan de communication)	Précision du projet Dépôt de dossier de demande d'aide Réception des arrêtés de subvention Réalisation de l'étude	Le projet sera présenté par le CPIE en CS pour validation.		Avant-projet : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : A faire valider en CS. Action similaire avec le Centre Corse.
	Améliorer la connaissance du patrimoine présent sur le territoire	EAU ACTION 2014/2015	19	Mise en place d'un contrat de milieu	ConfCom du Fium'Orbu et CPIE	L. Cesari	* Agence de l'Eau : remplir le formulaire dédié et le lui adresser pour instruction * DREAL	* Agence de l'Eau * Université * OREC * OEC	25.000 €		Mise en place d'un contrat de milieu sur le bassin versant du Fium'Orbu : préservation et valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques	Précision du projet Dépôt de dossier de demande d'aide Réception des arrêtés de subvention Réalisation de l'étude	Précision du projet		Avant-projet : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : Le CPIE présentera en Janvier 2015 un projet de sensibilisation