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1 AG 21 Scolaires

Etablissements 
scolaires des 
communes d'Aléria, 
Ghisonaccia et 
Prunelli

Le mouellic Joelle + Saveriu 
Luciani + établissements

Financement OEC mobilisable 
dès 2013-2014 (2000 à 3000 E)

Financements CTC possibles  : 
1000 E  intervenant, hors 
transport

Groupe de travail coordonné par Xavier 
Luciani : Rectorat, EIE, CPIE, PNRC, 
OEC, CTC.

A définir pour chaque 
établissement

* La démarche proposée par le Rectorat inclue une étude des besoins, organisée autour 
d’un bilan structurel des établissements et une analyse des projets pédagogiques.
*Le Plan Académique de Formation a été mis en place auprès de plusieurs chefs 
d’établissement.
* Le service Animation du PNRC peut être un relais d’information auprès des 
établissements de son territoire d’action.
* Intégration de la problématique des rythmes scolaires dans la réflexion A21 (activités péri-
scolaires)                                                                                                            * Prévoir 
opération conconcours collège sur la thématique des déchets (A21 scolaire -collège)

Repérage des établissements interessés                                                       
Formation auprès des chefs d'établissements                                          COPIL 
Agenda 21 scolaire à Ghisonaccia                                                     Recherche 
d'écoles primaires                                                                     Recherche de 

financement                                                                                               Mise en 
oeuvre de l'agenda 21                                                       *Opération Com com 
et A21 scolaire sur une action de sensibilisation au tri (voir avec porteurs)                                        

Formation du COPIL au collège-lycée de Ghisonaccia + Recherche d'écoles 
primaires; Etat du bilan de l'étape en cours et feuille de route à venir sur les 

territoires A21

Avant-projet : en cours                                                                                                                                          
Dossier de financement : en cours                                                                                                                           
Etat d'avancement : Une formation des chefs d'établissements de haute-corse a été réalisée. Le 
collège-lycée de ghisonaccia n'a fait aucun retour à J. Lemouellic.  J. Lemouellic essaira de passer par 
les enseingnants pour mettr en place des acions. Le bilan des actions déjà réalisée dans les 
établissements est en cours de finalisation. J. Lemouellic doit relancer les établissements avec 
l'appui des élus des ComCom afin de faire le lien avec l'Agenda 21 territorial. Action 

"déchets" en projet dans ce cadre à initier avec la communauté de communes du Fium'orbu. 

Le rectorat a été contacté par l'OEC sans retour à ce jour.

2

Projet éducatif "ABC" : 

Antiquité, Baroque, 

Christianisme

Collège du 
Fium'Orbu

Saveriu Luciani

* CTC Langue et Culture  Corse : 
6033 E
* OEC DD : 2000 E/ 6000 € 
prévu en juin 2014 sous réserve 
de disponibilité.
* Familles : 4200 E
* Communes : 2800 E             

* Commune de Ghisonnaccia
* CRDP (édition et reprographie)

Montant estimé :             
18 833 E

* Le projet consiste en des échanges entre des établissements scolaires du territoire et des 
établissements de Ligurie et de Toscane et la formalisation de carnets de voyages 
(dimensions culturelle et linguistique) à destination des écoles bilingues de Corse (appui à 
l'enseignement).
* Actions prévues : visites en Corse, séjour pédagogique en Italie avec préparation du 
séjour à travers l'étude de documents (photographies, films, documentaires, consultations 
d'ouvrages,...), élaboration du carnet de voyage, production de documents.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*L'édition d'un guide est prévue pour 2015.

Recherche de financement                                                                                            
Voyage en Italie finalisé                                                                                                                   

Elaboration du carnet de voyage en cours de finalisation                                                               
Engagement de la phase 2 (édition et plan de financement)                                                                

Voyage en Italie et carnet de voyage en finalisation                                                                                   
Préparation de phase 2 (Edition et plan de financement)

Avant-projet : complet                                                                                                                                          
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : Le voyage est réalisé. Les elèves finalisent la phase initiale du carnet de voyage. 
La CTC langue Corse a répondu favorablement à la demande d'aide et  6000 €  sont programmés en 
cofinancement de l'opération par l'OEC (DD). La seconde phase du projet se poursuit avec les 
partenariats possibles du CRDP et de la CTC Langue Corse. Une réunion est prévue le 18/12/2014 à 
Ajaccio.

 ENERGIE 

/HABITAT

ACTION 2014

3.a
Accompagnement des 

OPAH  intercommunales                    

Corse Energie 
Environnement

Christophe Foucras
* ADEME
* AAUC Energie

* CC
* CCI
* Chambre de Métiers
* Equipe d’animation de l’OPAH de 
l’Oriente
* OEC (appui organisationnel)
* ADEME
* Bailleurs sociaux

22 495 E, financés dans le 
cadre des activités 
d'animation de l'EIE

* Permanences délocalisées (Aléria et Ghisonaccia) Organisation des permanence                                                                    
Réalisation des permanences                                                       Calendrier de 

l'opération et du programme si possible..

Réalisation des permanences                                                                
Communiquer le calendrier des permanences sur les territoires en CS et 

sur la plateforme

Avant-projet : complet                                                                                                                                          
Dossier de financement : complet                                                                                                                        
Etat d'avancement : Les actions de l'EIE sont financées dans le cadre des activités d’animation de 
l’Espace Info Energie (EIE). Les permanences délocalisées sont mensuelles à Ghisonaccia et à Aléria. 
A Aléria tous les premier mardis du mois (le matin) et à Ghisonaccia tous les premiers jeudis du mois 
(le matin). Cette action à débutée le 20 mai à Aléria.  Un 1er bilan est à faire lors du prochain comité 
de suivi.                                                                                                  

 ENERGIE 

/HABITAT

ACTION 2014

3.b
Accompagnement des 

OPAH  intercommunales                    

Corse Energie 
Environnement

Christophe Foucras
* ADEME
* AAUC Energie

* CC
* CCI
* Chambre de Métiers
* Equipe d’animation de l’OPAH de 
l’Oriente
* OEC (appui organisationnel)
* ADEME
* Bailleurs sociaux

22 495 E, financés dans le 
cadre des activités 
d'animation de l'EIE

* Ballades thermiques
Définir la ballade thermique                                                                                    

Mettre en place la ballade thermique                                                             
Calendrier de l'opération et du programme si possible..

Définir la ballade thermique

Avant-projet : complet                                                                                                                                          
Dossier de financement : complet                                                                                                                        
Etat d'avancement :  Les actions de l'EIE sont financées dans le cadre des activités d’animation de 
l’Espace Info Energie (EIE). La balade thermique est en cours de réfléxion. . L'EIE révisera et 
formalisera son plan d'action lors du prochain comité de suivi de Janvier 2015. 

 ENERGIE 

/HABITAT

ACTION 2014

3.c
Accompagnement des 

OPAH  intercommunales                    

Corse Energie 
Environnement

Christophe Foucras
* ADEME
* AAUC Energie

* CC
* CCI
* Chambre de Métiers
* Equipe d’animation de l’OPAH de 
l’Oriente
* OEC (appui organisationnel)
* ADEME
* Bailleurs sociaux

22 495 E, financés dans le 
cadre des activités 
d'animation de l'EIE

* Action d'information en direction des professionnels du bâtiment : organisation d'une 
manifestation sur la thématique réglementaire et l'intérêt de formation ouvrant à 
labellisation (certaines aides financières seront éco-conditionnées, en l'occurence 
conditionnées à un suivi de formation et à la labellisation qui s'en suit)

Organisation de la manifestation                                                       Réalisation de 
la manifestation.                                                                       Voir condition 

d'intégration possible de la mission locale (insertion formation)

Organisation de la manifestation                                                         Synergie 

à constituer avec la mission locale et autres partenaires de l'OPAH

Avant-projet : complet                                                                                                                                          
Dossier de financement : complet                                                                                                                        
Etat d'avancement :   Les actions de l'EIE sont financées dans le cadre des activités d’animation de 
l’Espace Info Energie (EIE).                                                                                                Attente des 
retours  de la journée d'information qui est prévue pour fin septembre début octobre en 

partenariat avec la chambre consulaire. L'EIE révisera et formalisera son plan d'actions lors 

du prochain comité de suivi de Janvier 2015

 ENERGIE 

/HABITAT

ACTION 2014

3.d
Accompagnement des 

OPAH  intercommunales   

Corse Energie 
Environnement

Christophe Foucras
* ADEME
* AAUC Energie

* CC
* CCI
* Chambre de Métiers
* Equipe d’animation de l’OPAH de 
l’Oriente
* OEC (appui organisationnel)
* ADEME
* Bailleurs sociaux

22 495 E, financés dans le 
cadre des activités 
d'animation de l'EIE

* Information des secrétaires de Mairies

Contact avec les mairies                                                                          
Organisation de l'action                                                                                
Réalisation de l'action                                                                                   

Calendrier 

Contact avec les mairies

Avant-projet : complet                                                                                                                                          
Dossier de financement : complet                                                                                            Etat 
d'avancement : Les actions de l'EIE sont financées dans le cadre des activités d’animation de 
l’Espace Info Energie (EIE). L'EIE a pris contact avec les secrétaires de mairie. Il doit définir un 
planning.  Une feuille de route doit être élaborée.  L'EIE révisera et formalisera son plan d'action 
lors du prochain comité de suivi de Janvier 2015

 ENERGIE 

/HABITATACTI

ON 2014

4

 Diagnostics thermiques 

des bâtiments 

communaux et étude 

pour le chauffage-bois

Commune d'Aléria

Jean-Claude Franceschi + 
Christophe Foucras + 

Christian Mariani + Charles 
Savelli + Christophe 

Legrand

* ADEME
* AAUC Energie

* EIE

* Corse Bois Energie

Montant estimé des 
travaux  : 47.280 €

Action à 2 volets : Etude pour établir un diagnostic thermique des bâtiments communaux 
(mairie, groupe scolaire et maison des associations) et étude de faisabilité d'une chaufferie 
bois sur ces même bâtiments. 
* L'EIE accompagne le porteur dans l'élaboration du dossier de demande de financement
* L'EIE se charge de la diffusion de l’information aux autres communes potentiellement 
intéressées. 

Désignation des bâtiments                                                                          
Rédaction d'un cahier des charges                                                                                             

Dépôt de dossiers de demande de financement                                                                
Reception de l'arrêté de subvention                                                                                  

Lancement de l'étude                                                                                                               
Résultat de l'étude                                                                                                                     

Travaux

Réunion technique avec l'ADEME initiée                                                  Dépôt 
de la lettre d'intention et du dossiers de demande de financement    (à suivre)

Avant-projet : complet                                                                                                                                      
Dossier de financement : en cours                                                                                                                        
Etat d'avancement : L'ADEME/CTC peut financer l'étude de faisabilité à hauteur de 70 %. 
L'ADEME a envoyé à la commune l'ensemble des documents necessaires au montage de dossier. Ce 
dossier pourra, s'il répond à certains critères, être pris en compte dans l'appel à candidature lancé par 
l'ADEME/CTC/EDF. L’étude établira un bilan énergétique des bâtiments et proposera, via une 
analyse économique, les différents scénarii souhaitables en fonction du type de chaufferie, du 
combustible, de la ressource en combustible disponible, etc…Suite à l’étude, l’ADEME pourra 
financer les travaux à hauteur de 80 % du surcoût d’investissement par rapport à une installation 
classique. Les élux communaux travaillent sur le dossier, il sera envoyé avant la fin de l'été. 

ENERGIE 

/HABITAT

ACTION 2014

5

Etude - action pour le 

chauffage-bois dans les 

bâtiments communaux

Commune de 
Ghisonaccia

Guy Ottavi + Xavier 
Luciani + Christian Mariani 
+ Christophe Legrand + 

Eric Lafumat

* ADEME
* AAUC Energie
* CTC et Etat (pour les travaux)

* EIE
* Corse Bois Energie à préciser Etude et mise en place d'un chauffage bois pour des bâtiments communaux

Désignation des bâtiments                                                                                              
Dépôt de dossiers de demande de financement                                                                

Reception de l'arrêté de subvention                                                                                  
Lancement de l'étude                                                                                                               
Résultat de l'étude                                                                                                                     

Travaux

Réunion technique initiée avec l'ADEME                                                Suivi de 
la lettre d'intention et du dépôt de dossiers de demande de financement    

Avant-projet : en cours                                                                                                                                     
Dossier de financement : en cours                                                                                                                        
Etat d'avancement : La mise en place du chauffage bois concerne le gymnase et des bâtiments 
administratifs. Une étude de faisabilité doit être réalisée. L'ADEME/CTC peut financer l'étude de 
faisabilité à hauteur de 70 %. L'ADEME a envoyer à la commune l'ensemble des documents 
necessaires au montage de dossier. Ce dossier pourra, s'il répond à certains critères, être pris en 
compte dans l'appel à candidature lancé par l'ADEME/CTC/EDF. L’étude établira un bilan 
énergétique des bâtiments et proposera, via une analyse économique, les différents scénarii 
souhaitables en fonction du type de chaufferie, du combustible, de la ressource en combustible 
disponible, etc…Suite à l’étude, l’ADEME pourra financer les travaux à hauteur de 80 % du surcoût 
d’investissement par rapport à une installation classique.  La commune doit envoyer à l'ADEME une déclaration d'intention et un dossier de demande de subvention.

Rechercher 
l'efficacité et la 
diversification 
énergétique

ENERGIE

ACTION 2014
6

Réhabilitation phonique 

et thermique d'une salle 

de spectacle

Communauté de 
Communes de 
l’Oriente

Jean- Claude Franceschi
Financement : ADEME AAUC 
Energie LEADER, CG2B, CTC, 
autofinancement

A préciser
à préciser pour l'étude                        

Pour les travaux :             
230 000 €

Réhabiliter la salle de spectacle "la clé des champs" d'un point de vue phonique et 
thermique

Lancement de l'étude de faisabilité                                                                                                     
Résultat de l'étude                                                                                                                                             

Recherche de financement pour les travaux                                                                                    
Réalisation des travaux

Lancement de l'étude de faisabilité 

Avant-projet : complet                                                                                                                                   
Dossier de financement : en cours                                                                                                             
Etat d'avancement : L’ADEME peut financer un diagnostic énergétique de la salle de spectacle à 
hauteur de 70 %. La commune doit envoyer à l’ADEME une déclaration d’intention, un dossier de 
subvention, une délibération ainsi que les pièces complémentaires. L’ADEME a envoyé à la commune 
un cahier des charges type auquel la commune peut ajouter un paragraphe pour une étude acoustique. 
Cependant, ce projet s’inscrit dans un projet plus global de développement culturel et une réflexion 
doit être faite à l’échelle du territoire. La ComCom attend l’arrêté de subvention de la CTC pour 
ce projet.

Poser les 
fondations d'un 
bâti durable

ENERGIE 

/HABITAT

ACTION 2014

7
Etude pour un

 urbanisme durable 

Communautés de 
communes

Jean- Claude Franceschi + 
Louis Cesari

?
* EIE
* ADEME
*Pays de Balagne

à préciser

* Mise en place d'un SCOT
Définition du projet                                                                                                                                       
Dépôt de dossier                                                                                                                                                  

Reception de l'arrêté de subvention                                                                                                        
Lancement de l'étude                                             

Définition du projet        

Avant-projet : en cours                                                                                                                                   
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : Les deux ComCom souhaitent mettre en place un SCOT sur le territoire. Une 
première démarche a été initiée auprès du préfet afin de faire valider le périmètre. L’avis du préfet est 
attendu. Les ComCom ont également rencontré le Pays de Balagne afin qu’il partage son expérience, 
une nouvelle rencontre est à prévoir. Le pays de Balagne organise à ce sujet des ateliers le 1er juillet 
auxquels il serait intéressant que les ComCom participent.

AXE 1

SENSIBILISER, EDUQUER, 

TRANSMETTRE

Promouvoir les 
bonnes 

pratiques au 
quotidien

DECHETS

ACTION 2014
8

Tri selectif et 

sensibilisation des 

populations

Communauté de 
commune du 
Fium’Orbu-Castellu 

Louis Cesari

OEC Déchets et ADEME à 
hauteur de 80 % pour la 
communication si investissements 
pour la mise en place du tri 
selectif dans une commune

* CC Costa Verde
* EIE

à préciser

* Campagne de communication sur le tri sélectif (rappel) et de sensibilisation au 
compostage
* Actions d'investissement à prévoir (composters de quartier ?)
* A relier avec les bonnes pratiques de l'ODD

Réunion technique d'information avec l'OEC et direction des déchets                                                                                              
Projet en cours de finalisation par la communauté de communes                                                                                                                                             

Dossier de demande d'aide à déposer à l'OEC                                                                                        
Réception de l'arrêté de subvention                                                                                                      

Réalisation de l'action

Réunions d'information technique avec OEC.                                           Dossiers 
de demande d'aide à déposer à l'OEC.                                                 Finalisation 
et diffusion du guide de "bonnes pratiques" sur le tri sélectif.                    Le tri 
sera très prochainement mis en place sur Chisa.                          Action liée à 

l'EDD envisagée avec le collège.

Avant-projet : en cours                                                                                                                                   
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : Plusieurs communes sur la communauté de communes n'ont pas mis en place le 
tri. Un financement est possible pour la mise en place du tri sur ces communes et pour de la 
communication à hauteur de 80 %. La ComCom souhaite communiquer à travers un livret 
d'information. L’OEC a reçu un dossier de demande de subvention pour l’investissement sur quatre 
communes pour la mise en place du tri sélectif. Un dossier complet et plus détaillé doit être 
envoyé à l’OEC pour instruction, la demande doit être en adéquation avec l’étude réalisée en 2012. 
Ce dossier doit également intégrer l’action de communication sur le tri sélectif. Un seul et même 
dossier doit être monté pour ces deux actions. La ComCom pourra se mettre en relation avec 
J. Le Mouellic, chargée des Agenda 21 scolaire, afin de mettre en place un concours sur le tri au collège.

DECHETS

ACTION 2014
9

Site pilote viticole : projet 

de méthanisation

Vignerons 
d'Aghione

Michel Depeux

AAUC / ADEME : phase étude 
finançable à 70%.
Si la faisabilité est confirmée, 
cofinancement possible des 
investissements (40 % du 
montant dans le privé)

* OEC
* ADEME

à préciser

Développement d'un dispositif permettant de limiter la quantité d'effluents produits et 
d'améliorer le traitement

Précision du projet                                                                                                                                                       
Dépôt de dossier de demande d'aide                                                                                                    
Réception de l'arrêté de subvention                                                                                                      

Lancement de l'étude                                                  

Demande  à préciser. 

Avant-projet : en cours                                                                                                                                   
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : La coopérative d’Aghione souhaitait mettre en place un dispositif de traitement 
des effluents par méthanisation. Ils se sont rapprochés d’EDF Optimal Solution afin d’être conseillés 
sur la pertinence du projet. Il s’avère que la rentabilité de ce dispositif n’est pas intéressante. Ce projet 
pourrait éventuellement être étudié à l’échelle du territoire des deux communautés de communes 
(Oriente et Fium’Orbu-Castellu). Ainsi, la coopérative d’Aghione réoriente son action vers une 
diminution de la production d’effluents. Celle-ci réfléchit aux différents dispositifs ou méthodes 
permettant de réduire les effluents. Importance du formalisme : déposer le dossier complet au guichet 
d’entrée, pour une présentation à une commision (3 à 4 par an). Attente de retours des Vignerons 
d'Aghjone pour réorganiser une réunion de travail avec les partenaires potentiels.

EDUCATION AU 

DEVELOPPEME

NT DURABLE

ACTIONS 2014

Améliorer le 
bâti existant 

pour un confort 
et une efficacité 
énergétique 
accrus

AXE 3. CONFORTER LA QUALITE 

DE VIE ET SOUTENIR 

L'ACTIVITE ECONOMIQUE

AXE 1

SENSIBILISER, EDUQUER, 

TRANSMETTRE

Mettre la jeune 
génération au 
cœur du 

développement 
durable

Mieux gérer les 



DECHETS

ACTION 2014
10

Gestion, traitement et 

valorisation des déchets

CC du Fium'Orbu 
Castellu

Louis Cesari * OEC si crédits disponibles A préciser à préciser

* Définition des besoins
* Réalisation des investissements
Déchets verts et fermentiscibles (restauration collective ou privées, et traitement des 
déchets verts des déchetteries)
Des solutions différentes à étudier (réduire la quantité, sensibiliser et communiquer)

Précision du projet                                                                                                                                                       
Dépôt de dossier de demande d'aide                                                                                                    
Réception de l'arrêté de subvention                                                                                                      

Lancement de l'étude               

Demande de financement effectuée et étude lancée.                            Etude lancée 
et réceptionnée.                                                              Suivre choix 

stratégiques et besoins d'investissements et de la déchetterie en termes de 

stratégie de DD

Avant-projet : en cours                                                                                                                                   
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : La communauté de communes souhaite optimiser l' organisation et le 
fonctionnement de la déchetterie qui s’établira à l’issue d’un audit organisationnel et règlementaire sur 
la base d’un retour d’expériences. La communauté des communes a pris une délibération en conseil 
communautaire le 23/05/2014 pour le plan de financement suivant : 80 % OEC/ADEME et 20 % 
ComCom. Le bureau d’étude chargé de l’audit remis ses conclusions à la communauté de communez

DECHETS

ACTION 2014
11

Installation d'un système 

de séchage solaire des 

boues d'épuration

Commune d'Aléria
Jean-Claude Franceschi + 

Yann Le Bigot 

Financement de l'étude : OEC / 
ADEME à 70%
Il existe un besoin d'aide sur 
l'investissement
*Agence de l'eau

ADEME
Montant de 
l'investissement : 650.000 
E

Réalisation d'une étude pour la mise en place d'une serre de séchage solaire (40 m de long 
sur 7 m de large), pour 4200 habitants. Puis réalisation de l'investissement.

Attention : il existe un schéma général des boues ainsi qu'un réglementation des boues 
(État)... L'épandage étant très normé, il est nécessaire de s'assurer de la conformité du 
dispositif envisagé. 

        Dépôt de dossiers de demande de financement                                                                
Reception de l'arrêté de subvention                                                                                  

Lancement de l'étude                                                                                                               
Résultat de l'étude                                                                                                                     

Travaux

Identification du phasage du projet en cours en tant que projet spécifique ou 
partie intégrée de la STEP.                                                                                                          

Dépôt de dossiers de demande de financement éventuel et ciblage de partenaires 
financiers 

Avant-projet : en cours                                                                                                                                   
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement :La commune d’Aléria souhaite réaliser une étude de faisabilité pour la mise en 
place d’une serre de séchage solaire (40 m de long sur 7 m de large), pour 4200 habitants. La création 
d'une station d'épuration a déjà été lancée. La Commune doit faire un nouveau dossier auprès de 
l’Agence de l’eau.

Améliorer la 
connaissance 
du patrimoine 
présent sur le 
territoire

PATRIMOINE - 

BIODIVERSITE

ACTION 2014

12

Base de données 

toponymique, légendaire, 

pastorale et historique

CC du Fium'Orbu 
Castellu

Louis Cesari + Hélène 
Santoni + Bernard Ferrari 

+ Gianettini

CTC Patrimoine, Office de Pôle, PNRC, 
Université,…

87000 E
Extension de la base de données déjà existante sur la communauté de communes de 
l’Oriente. Elaboration du Système d’informations géolocalisées (SIG) des sites 
archéologiques, implantations pastorales, chemins pastoraux, etc.

        Dépôt de dossiers de demande de financement                                                                
Reception de l'arrêté de subvention                                                                                  

Lancement de l'étude                                                                                                               
Résultat de l'étude                                                                                                                     

Perspectives du conventionnement attendu entre la Communauté de communes 
et la CTC - Langue Corse

Avant-projet : en cours                                                                                                                                   
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : La CTC a bien reçu le dossier, cependant, ni le service de la langue Corse, du 
patrimoine et du SIG ne peuvent financer cette étude.  Organiser une réunion avec la CTC Patrimoine, 
CTC langue Corse,  et l’office de tourisme pour coordonner le projet de la communauté de commune 
et celui de la région. Une convention de partenariat peut être établie avec la CTC Langue et Culture 
Corse dans le cadre de la feuille de route fixée par la CTC. La ComCom doit rencontrer le service 
de la langue Corse.

Partager et 
transmettre la 
culture des 
villages

PATRIMOINE - 

BIODIVERSITE

ACTION 2014

13 Musée Vivant

Association Sportive 
et Culturelle de 
Casevecchie

Jean-Toussaint Paolacci

* Autofinancement
* Commune de Casevecchie
* CC de l'Oriente
* CG2B

Commune, CC de l'Oriente Non défini, mais acquis.

Le musée vivant s'organise autour d'une thématique identitaire annuelle, de chants corses, 
de manifestations culturelles. Définition du programme de la manifestation 2014                                                                         

Organisation de l'évènement                                                                      
Réalisation de l'évènement                                                                             

Définition du programme de la manifestation 2014

Avant-projet : complet                                                                                                                                 
Dossier de financement : complet                                                                                                                        
Etat d'avancement : En 2013, le terrain a été clôturé et le blé planté. Les intervenants ont été 
contactés.  Cette manifestation s’organisera  sur le thème de la « tribbiera ». Le programme sera envoyé 
au CPIE lorsqu’il sera établi. La manifestation se déroulera en 2015.

Créer les 
conditions de 
découvertes 
patrimoniales 
respectueuses 

de la 
biodiversité

PATRIMOINE - 

BIODIVERSITE

ACTION 2014
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Schéma territorial de 

sentiers et de chemins

Communautés de 
communes

Louis Cesari + Jean-Claude 
Franceschi + ATC

Financement ATC à hauteur de 
80 %

* Office de Pôle Touristique
* Fédération de VTT

à préciser

Recherche d'une lisibilité des complémentarités des parcours développés sur les 2 CC via 
des actions de communication.
Réflexion à conduire sur l'éducation à l'environnement et la sécurité.
Une thématique "randonnée Natura 2000" est à explorer.

Réunion avec ComCom et ATC                                                                                           
Précision du projet                                                                                                                   

Dépôt de dossier de demande de financement                                                       

Reception de l'arrêté de subvention                                                                                  
Réalisation de l'étude

Réunion technique avec ComCom et l'ATC                                                                                           
Précision du projet : attente des éléments convenus par l'ATC

Avant-projet : en cours                                                                                                                                   
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : La ComCom de l'Oriente a déjà bien avancée son projet de sentiers. La 
ComCom du Fium'Orbu a la compétence sur une vingtaine de sentiers sur son territoire. Elle souhaite, 
restaurer, développer et valoriser ces sentiers. A terme, un maillage des sentiers est prévu avec la 
communauté des commune de l’Oriente. L'ATC peut intrevenir financièrement sur la communication 
et la signalétique (80 %). Elle fournira à la ComCom un cahier des charges type. L’Office de Tourisme 
se chargera par la suite de la promotion des sentiers. La réalisation des sentiers devra être prise en 
compte via la dotation quinquennale. Les deux projets sur les deux ComCom doivent s'harmoniser. La 
ComCom est en attente d'un retour de l'ATC pour avancer en particulier sur la partie 

signalétique et communication.

Restaurer et 
entretenir le 

patrimoine bâti

PATRIMOINE - 

BIODIVERSITE

ACTION 2014

15.a

Préservation et 

valorisation du 

patrimoine

Commune de 
Casevecchie

Jean-Toussaint Paolacci
* Autofinancement
* OEC Patrimoine

Commune de Casevecchie 76 000 E HT
* Réalisation aménagement autour de l’église+valorisation des chemins

* Mise en fonction du site touristique

        Dépôt de dossiers de demande de financement                                                                
Reception de l'arrêté de subvention                                                                                  

Réalisation des travaux
 Dépôt de dossiers de demande de financement  

Avant-projet : complet                                                                                                                                 
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : La délibération a été prise par la commune et le dossier de demande d’aide a été 
envoyé à l’OEC. Le dossier passera en instruction le 27/06, la commune attend un retour de 
l'OEC. Concernant la Chapelle, l'étude est en cours de lancement ; et concernant la 

réhabilitation du four les travaux sont en cours de chiffrage pour demande d'aide en 2015.

Restaurer et 
entretenir le 

patrimoine bâti

PATRIMOINE - 

BIODIVERSITE

ACTION 2014

15.b

Préservation et 

valorisation du 

patrimoine

Commune de 
Casevecchie

Jean-Toussaint Paolacci
* Autofinancement
* OEC Patrimoine

Commune de Casevecchie à préciser * Réhabilitation du four à pain et d’une Ricciata
        Dépôt de dossiers de demande de financement                                                                

Reception de l'arrêté de subvention                                                                                  
Réalisation des travaux

 Dépôt de dossiers de demande de financement  

Avant-projet : en cours                                                                                                                                   
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement :  La réhabilitation du four à pain et d'une Ricciata est reportée à 2015. La 
commune devra monter un nouveau dossier de demande de subvention auprès de l'OEC.

Préserver et 
valoriser les 
cours d'eau

EAU

ACTION 2014
16

Classement du Travu en  

“Rivières Sauvages“ et 

réalisation d'un plan 

d'aménagement concerté

PNRC (4 des 5 
communes 
concernées sont 
adhérentes au Parc)

Gabie VALESI PNRC et Agence de l'eau
* Agence de l'Eau
* Fonds Rivières Sauvages

à préciser

* Recrutement / mise à disposition d'un technicien de rivière pour porter le dossier
* Etudes et diagnostics divers : gestion de la ressource, qualité de l'eau, conflits d'usage, 
biodiversité, risque d'inondation, hydromorphologie,…
* Mettre en place une démarche de gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatique à 
l'échelle du bassin versant (PACT Rivières Sauvages)
* Attentes des retours de bilans d'activités 
Le Fonds Rivières Sauvages explore les pistes de financement.
Projet sur 3 ou 4 ans.

Recrutement d'un technicien                                                                                               
Mise en place d'un Comité de Pilotage                                                                                

Réalisation de l'étude
Recrutement d'un technicien   

Avant-projet : complet                                                                                                                                
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : Gabrielle Vallesi est chargée du projet "rivière sauvage" du Travu et du contrat 
de rivière du Fangu. Le Travu et le Fango ont été désignés sites pilotes pour la mise en place du label. 
Gabrielle s'est rendue sur le site, peu d'impacts humains ont été notés. Un COPIL a validé un plan 
d'actions prévisionnel ainsi que le lancement de quelques études (une étude sur la valeur économique 
du Travu et du Fangu a été lancée). Le dossier avance bien, le programme d'actions est rédigé, le 
dossier AFNOR, qui permettra la labellisation du cours d’eau, est en cours de réalisation. La 
labellisation est prévue pour septembre prochain. La labellisation sera probablement effective en 
début d'année 2015.

Préserver la 
qualité de l'eau

EAU

ACTION 2014
17

Etude pour la mise en 

place d’un SPANC

CC du Fium'Orbu 
Castellu

Louis Cesari
* EIE
* Service d'appui au sein de l'OEHC

Petites dépenses encore 
non chiffrées

* Mobilisation des communes 
* Les compétences du SPANC comprennent le contrôle de conception-réalisation sur les 
ouvrages neufs ou réhabilités, le contrôle diagnostic de l’existant et le contrôle périodique 
de bon fonctionnement et d’entretien des ouvrages existants.
* Les compétences facultatives sont l’entretien et la réhabilitation.

Transfert de compétence à la communauté de commune                                 Mise 
en place d'un SPANC sur les autres communes

Mise en place d'un SPANC Ok. Les points à contrôler ont été recensés. 
Instruction en cours des permis de construire.

Avant-projet : complet                                                                                                                                
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : Un SPANC a été mis en place sur la commune de Ghisonaccia. La compétence 
a été transférée à la communauté de communes. Une personne a été recrutée pour transposer le projet 
de création de SPANC aux autres communes de la ComCom. La ComCom récupère l'ensemble des 
données et les diagnostics sur chaque commune va commencer. Un dossier doit être envoyé à 
l'Agence de l'eau, le conseil général et CTC pour obtenir des financements pour la réalisation des 
diagnostics sur les communes et la mise en place des SPANC (dossier disponible sur la plateforme 
collaborative). L'Agence de l'eau a aidé la commune de Ghisonaccia et la communauté de communes 
sur le diagnostic réalisé.

Améliorer la 
connaissance 
du patrimoine 
présent sur le 
territoire

EAU

ACTION 2014
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Sensibilisation et 

information des élus et 

du grand public à la 

gestion de la ressource en 

eau

Syndicat 
Intercommunal  

Guidici Francis 

* Agence de l'Eau : remplir le 
formulaire dédié et le lui adresser 
pour instruction
* DREAL

* Agence de l’eau
* Université
* OEHC
* OEC 

25.000 E

* Optimisation des comportements de consommation, connaître et faire connaître les 
préccupations en termes de gestion de la ressource "eau"
* Création de supports de communication et plan média ciblé (élaboration d'un plan de 
communication)
* Information et sensibilisation des publics identifiés comme prioriaires (mise en oeuvre 
du plan de communication)

Précision du projet                                                                                                                                                       
Dépôt de dossier de demande d'aide                                                                                 
Reception des arrêtés de subvention                                                                               

Réalisation de l'étude                                                   

Le projet sera présenté par le CPIE en CS pour validation.
Avant-projet : en cours                                                                                                                            
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : A faire valider en CS. Action similaire avec le Centre Corse.

Améliorer la 
connaissance 
du patrimoine 
présent sur le 
territoire

EAU

ACTION 

2014/2015

19
Mise en place d'un 

contrat de milieu

ComCom du 
Fium'Orbu et CPIE

L. Cesari

* Agence de l'Eau : remplir le 
formulaire dédié et le lui adresser 
pour instruction
* DREAL

* Agence de l’eau
* Université
* OEHC
* OEC 

25.000 E
Mise en place d'un contrat de milieu sur le bassin versant du Fium'Orbu : préservation et 
valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques

Précision du projet                                                                                                                                                       
Dépôt de dossier de demande d'aide                                                                                 
Reception des arrêtés de subvention                                                                               

Réalisation de l'étude                                                   

Précision du projet  
Avant-projet : en cours                                                                                                                              
Dossier de financement : en cours                                                                                                                         
Etat d'avancement : Le CPIE présentera en Janvier 2015 un projet de sensibilisa

AXE 2

PRESERVER LE PATRIMOINE 
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Mieux gérer les 
déchets et 

accompagner 
les initiatives 
visant leur 
valorisation


