

THÈME	ACTION	PORTEUR	Contacts	PARTENAIRES TECHNIQUES	PARTENAIRES FINANCIERS	MONTANT TOTAL	CONTENU	Principales étapes	Etape en cours	Etat d'avancement décembre 2014	Instruction des dossiers
1.a Eau	Protection et optimisation de la gestion de la ressource eau	CPIE	Fabien ARRIGHI JB Bernardini	Agence de l'eau OEC mil. aquatiques ARS DREAL DDT	Agence de l'eau (80%)	18 731 €	Sensibiliser les élus et les citoyens aux bonnes pratiques.	Définir plus précisément le contenu Finaliser le plan de financement Dossier à déposer à l'agence de l'eau Réalisation de l'action	Réalisation de l'action au printemps 2015	<b>Avant projet</b> : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : Initialement le projet était prévu en conseil communautaire mais il sera porté par le CPIE Centre Corse. L'agence de l'Eau finance cette action à 80% et se déroulera au printemps 2015. Journée d'information auprès des élus et visite de site. Le contenu des journées (intervenants, sites...) est en cours de réflexion.	Dossier accepté par l'Agence de l'eau et financé à 80 % <b>Arrêté de subvention à récupérer</b>
1.b Eau	Protection et optimisation de la gestion de la ressource eau	Commune de Vivario	Germain Paolacci	Agence de l'eau OEC mil. aquatiques ONF ARS DREAL DDT	Agence de l'eau / CG 2B dans un guichet unique sur les travaux	23 000 € ?? sur deux sites à Vivario (devis à actualiser car réglementation à changé)	Protection des périmètres d'eau potable (action soumise à l'existence de DUP) - Vivario : sur des périmètres déjà en place à réhabiliter Omenino et Fulminato + captage d'eau dans le Vecchio	Définir les captages d'eau concernés Réaliser les devis Monter le dossier de demande d'aides Réaliser les travaux Communiquer devis et délibération pour instruction à CTC - CG - Agence de l'eau	Redéfinition du projet	<b>Avant projet</b> : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : Les devis sont finalisés. La délibération doit être prise. Un dossier de demande de subvention doit être envoyé à l'Agence de l'eau, le CG et la CTC. Les phases de préinstructions ont été conduites. Le porteur souhaite élargir la portée de l'opération au réseau d'eau potable de la commune. Une étude est engagée dans cette optique par la commune. Le projet est élargi. Il sera redéfini après le comité de suivi.	Dossiers à déposer à l'Agence de l'eau, CG et CTC
2. Eau	Mise en valeur par des réseaux d'irrigation (reconquête agricole et pastorale)	AFP de Riventosa	M. Cesari Marie-Jo Bonelli	ODARC Université OEC mil. aquatiques (assistance à maîtrise d'ouvrage)	80 % ODARC (plafond de 15 000 € 20 % AFP et commune	15 000 €	Reconquête pastorale et vocation DFCI	Etude des potentialités agricoles Etude des potentialités en ressources hydriques mise en place du réseau d'irrigation sous pression ODARC	Travaux de mise en place du réseau d'irrigation sous pression ODARC	<b>Avant projet</b> : complet <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : Le financement de l'ODARC est acquis. Les deux études sont finalisées. Suite aux résultats des études, l'AFP pourra estimer des travaux à engager et préciser certains projets (verger, etc...). L'AFP devra alors préciser un budget et un calendrier. Il convient de connaître en CS les conclusions de l'étude et les perspectives d'aménagement de la commune.	Voir la suite de l'action
3.a Biodiversité / Patrimoine	Jardins partagés	CPIE Corte Centre Corse	Violette Foubert	OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Cap Vert, Rectorat, Université associations Les Jardins d'Aghione, Arterra...	Autofinancement + OEC (aides sur l'étude faisabilité) (80 %) + CPIE (20 %)	18000 € pour l'étude de faisabilité 160000 € pour les travaux	jardin pédagogique accueil du public parcelles familiales accueil des scolaires	Validation du site de financement étude de faisabilité choix du prestataire l'étude de faisabilité financement travaux travaux	Demande de réalisation de l'étude de faisabilité Demande de Choix du prestataire Réalisation des travaux	<b>Avant projet</b> : complet <b>Dossier de financement</b> : complet <b>Etat d'avancement</b> : L'étude de faisabilité du jardin partagé de Corte est finalisé. Le dernier COPIL s'est tenu le lundi 20 octobre 2014. Le CPIE va faire les démarches pour trouver des financements pour les travaux auprès de l'OEC, Agence de l'eau, commune...	Convention 2012/027, Deliberation N°2012/262 signée avec l'OEC. A venir :Phase d'engagement des travaux.
3.b Biodiversité / Patrimoine	Jardins partagés	AFP de Riventosa	M. Cesari, Marie-Jo Bonelli	OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Cap Vert, Rectorat, Université associations Les Jardins d'Aghione, Arterra...	Autofinancement + OEC (aides sur l'étude faisabilité) + Communes	<b>Etude de faisabilité à préciser</b> 2 500€ selon devis (aménagement)	jardin/verger pédagogique accueil du public parcelles familiales accueil des scolaires	Validation du site Demande de financement étude de faisabilité choix du prestataire l'étude de faisabilité financement travaux travaux	Réalisation de la demande de Choix du prestataire Des réunions techniques ont eu lieu. Un cahier des charges a été remis par le CPIE. Le dossier reste à déposer auprès des services Ecoterre de l'OEC.	<b>Avant projet</b> : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : Le jardin de Riventosa sera porté par l'AFP. La commune doit monter un dossier à déposer à l'OEC (Ecoterre). Des réunions techniques ont eu lieu avec le CPIE, l'OEC et la mairie de Riventosa. Une réunion de l'AFP doit se tenir courant décembre. L'AFP doit se renseigner auprès de l'ODARC des possibilités de financements pour un jardin partagé. Le CPIE a envoyé un cahier des charges à la commune de Riventosa qui servira pour le lancement d'une petite étude de faisabilité. Concernant les murs ; une rencontre est à initier également avec le service du patrimoine.	Dossier à déposer à l'OEC après validation du porteur et des objectifs et organisations.
3.c Biodiversité / Patrimoine	Jardins partagés	Commune de Vivario	Germain Paolacci, Noelle Selvini	OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Cap Vert, Rectorat, Université associations Les Jardins d'Aghione, Arterra...	Autofinancement + OEC (aides sur l'étude faisabilité) + Communes	3 000 € pour l'étude d'inventaire des espèces locales + <b>dépend de l'étude de faisabilité à préciser</b>	Mise en place d'un verger conservatoire. Promotion des espèces et des techniques de multiplication et greffage.	Visite des sites éventuels et validation du site - Signature d'un bail avec le propriétaire - Rédaction du cahier des charges pour l'étude de faisabilité et d'aménagement et lancement du marché public pour l'étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité déterminera l'agencement des trois jardins sur la parcelle, leur composition pour répondre aux objectifs du projet ainsi que les différents aménagements à réaliser. Elle déterminera également les différents moyens humains et financiers à mobiliser pour le fonctionnement du jardin) - Rendu de l'étude, chiffrage de l'aménagement - Recherches et demandes de subventions pour l'aménagement et le programme d'action - Travaux d'aménagement - Programme d'actions d'animation	Les réunions techniques et AMO ont conduit à un dépôt de dossier non recevable si la convention entre l'association (porteur du projet) et le propriétaire du terrain n'est pas révisée sur la partie "foncière". Pas de retours du porteur à ce jour.	<b>Avant projet</b> : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : L'association a été créée, elle porte le projet. L'association a déposé un dossier à l'OEC. L'OEC a informé le Président de l'association que le dossier est incomplet et donc non recevable notamment car le bail n'est pas un bail emphytéotique. Des précisions sont par ailleurs à apporter sur l'organisation des actions prévisionnelles de l'association au regard de la réunion technique ayant eu lieu à ce sujet et dont les éléments ont été communiqués. L'association doit compléter et retransmettre le dossier final à l'OEC.	Projet à revoir et à déposer à l'OEC
4. Biodiversité / Patrimoine	Réhabilitation et rénovation de milieux fragilisés	Commune de Vivario	Germain paolacci	ONF	ODARC (CPER : 80%) DREAL (10%)	30 160€	Travaux de dépressage sur la commune de VIVARIO (secteur de CALAGHETTA) suite aux incendies de 2000 afin de sauvegarder la suprématie du Laricciu sur le maritime et par conséquent une forêt viable économiquement à terme. sur 2 x 25 ha	Définition des périmètres d'action Demande de financement travaux Réalisation des travaux Relance du projet pour d'autres parcelles en 2015 et 2016	Suite à des réunions de travail entre l'OEC, l'ONF et l'ODARC le renouvellement du projet est inscrit pour décision au cours du CS de janvier. Il comprendra en plus une opération de protection contre les incendies (plantations de feuillies) et de lutte contre le cynips. L'opération sera liée à la préservation de la sîtelle Corse.	<b>Avant projet</b> : complet <b>Dossier de financement</b> : complet <b>Etat d'avancement</b> : Dévis réalisés et projet déposé à ODARC. Cofinancement acté par DREAL (90% en cumul d'aide). Les travaux de dépressage réalisés et le brulage en cours. La prochaine programmation 2015 sera présentée en comité de suivi pour validation de l'opération.	<b>Récupérer l'AS de l'ODARC et de la DREAL</b>
5.a Biodiversité / Patrimoine	Sensibilisation et contrôle des espèces invasives	CBNC	Yohan Petit, Carole Piazza	<b>à préciser</b>	<b>à préciser</b>	<b>à préciser</b>	Cartographie (inventaires), ciblage sur les espèces nouvellement arrivées plus facilement éradiquées, & information et sensibilisation des élus, des habitants +; Phase expérimentale et scientifique en cours. Volet communication et sensibilisation programmée (action initiale A21).	Définition du projet de financement Réalisation des actions	Le projet qui sera présenté en comité de suivi Recherche s'inscrit dans le cadre d'une opération régionale (cf A21 de Balagne et de Bonifacio). Une opération de communication est parallèlement engagée.	<b>Avant projet</b> : en cours <b>Dossier de financement</b> : en cours <b>Etat d'avancement</b> : Projet à préciser	Dossier à déposer en fonction de l'action

5.b Biodiversité / Patrimoine	Sensibilisation et contrôle des espèces invasives	CPIE Corte Centre Corse	Violette Foubert	Fédération de Pêche ONEMA Université de Corse Muséum National d'Histoire Naturelle	Union Européenne État DREAL Corse CTC OEC Agence de l'Eau	34 323€	<b>Observatoire local de la Biodiversité :</b> Espèces piscicoles introduites. Campagne d'information et de sensibilisation sur le phénomène des espèces piscicoles introduites dans les cours et plans d'eau de Corse & inventaire des espèces piscicoles introduites dans les cours d'eau et plans d'eau de Corse.	Définition du projet pour 2014 Demande de financement Réalisation des actions	Réalisation du Spot télévisé et des vidéos en rivières	<b>Avant projet :</b> complet <b>financement :</b> complet <b>Dossier de Etat</b> <b>d'avancement :</b> Les pêches scientifiques ont été réalisées, les données sont intégrées au site Casa di l'Acqua. Les améliorations ont été apportées au site internet Casa di l'Acqua. Le porjet de création de spot publicitaire est en cours (prestataire choisi et éléments envoyés). La réalisation de films et images en rivières est en cours également (plongées dans le lac du Melu).	Dossier déposé à la CTC et demande de subvention validée dans le cadre de Casa di l'Acqua
6. Sentiers - Déplacements	Orientations pour la valorisation patrimoniale par les sentiers	Communauté de communes Centre Corse (CdC CC)	M. Cesari	Communes OEC ON CG / CDESI PNRC associations Rectorat, Université Fundazione di l'Università, OT	OEC (sentiers du patrimoine)	à préciser	Recentrage sur les 2 projets de sentiers du patrimoine (la boucle des 3 villages, Corte), > Valorisation économique des sentiers  > communication sur les sentiers	Mise en place d'un groupe de travail Elaboration d'un cahier des charges  Recherche de financement  a été communiquée à la direction du patrimoine par le rectorat.	Réalisation des Une boîte à outils  Dossier Leader à constituer pour la réalisation d'un document de communication. Prochaine réunion du groupe de travail le 28/01/2015 à Poggio di Venaco.	<b>Avant projet :</b> en cours <b>financement :</b> en cours <b>Dossier de Etat</b> <b>d'avancement :</b> La CdC n'a pas la compétence directe mais c'est une action de coordination et d'animation. À lier avec Rando Culture, réseau européen, et le projet Arterra sur Poggio attenant au sentier du patrimoine. L'objectif est d'envisager une valorisation économique sur la base du programme des sentiers du patrimoine avec l'OEC ainsi qu'une communication.  Un groupe de travail a été formé avec les trois communes et s'est réuni une première fois à Riventosa début janvier. Il a été décidé de créer un dépliant, avec les financements Leader, pour communiquer sur le sentier. Le groupe se réunira le 28/01/2015 pour valider les éléments à intégrer au document et connaître les modalités auprès du GAL.	Dossier Leader à déposer
7. Sentiers - Déplacements	L'art dans le paysage pour révéler le territoire	Association Arterra	Mme Carlotti	OEC, ONF Fundazione di l'Università, Université Collège-Lycée de Corte Lycée agricole de Sartène TV locale, OT	CTC service culture (acquis) CG2B (acquis) Commune de Poggio (acquis) CdC CC OEC Fondation de l'Université Mécénat	27 000 euros	> Projet sur Poggio d'une installation sur la ZAL attenante au sentier du patrimoine et le prolongeant, «les allumettes», un bien culturel commun pour appréhender le paysage dans ses différentes dimensions : culturelle, économique, sociale, temporelle... > Dimension paysagère, pédagogique (lycée de Corte et lycée agricole de Sartène), universitaire (implication de la Fondazione di l'Università et d'Augustin Berque), communicationnelle, patrimoniale et touristique (réseau Rando Culture, documentaire audio-visuel, télé...)	Définition du projet  Recherche Réalisation des action:	Recherche de financement	<b>Avant projet :</b> en cours <b>financement :</b> en cours <b>Dossier de Etat</b> <b>d'avancement :</b> Travaux 1er semestre pour une inauguration festive en présence d'A Berque le 14 juin 2014 Elle souhaite monter un dossier de demande d'aide auprès de fondation de France pour l'ensemble de ses actions. Fondation de France étant sensible à la synergie entre les acteurs et les projets, l'association aurait besoins d'une reconnaissance écrite des institutions support de l'Agenda 21 pour accréditer la demande de subvention. Un film support de sensibilisation est en cours de réalisation. Des actions pédagogique avec le lycée et l'Université de Corte sont programmées. Une exposition autour de l'oeuvre I Fulminanti sera présentée au centre culturel Una Volta à Bastia en janvier/février 2015. Besoin de soutien financier pour continuer le travail pédagogique et de sensibilisation.	Dossier à déposer à la fondation de France
8. Énergie / Habitat durable	Relais d'information énergie en mairies	Espace Info Énergie Centre Corse	Céline Paoli	ADEME AAUC énergie	Autofinancement	p.m.	Faire connaître l'EIE sur son territoire d'action. L'objectif de cette action est donc que chaque mairie puisse être un véritable relais pour l'EIE Centre Corse. > Insister sur une action commune à toutes les mairies (formation, animation auprès des secrétaires de mairie, au-delà des simples contacts individuels)	Définition du projet de contact avec les mairies Organisation des rencontres	Prise  Prise de contact avec les mairies	<b>Avant projet :</b> complet <b>Dossier de financement :</b> complet <b>Etat</b> <b>d'avancement :</b> Des rdv seront pris courant 2015. Au cours du Comité de Suivi, il conviendra de préciser l'organisation et le calendrier des actions.	
9a	OPAH Énergie	Mairie de Corte	Eric Boistard	à préciser	à préciser	à préciser	Mise en œuvre d'une OPAH sur la ville de Corte.	Lancement de la consultation. Etude en cours (questionnaires auprès de la population) Comité de pilotage 1 réalisé (préparation des scénari et mise eau point).	Questionnaires auprès de la population réalisé. CP 1 en novembre 2014 (scénari et mise au point)	<b>Avant projet :</b> complet <b>Dossier de financement :</b> complet <b>Etat</b> <b>d'avancement :</b> Le diagnostic a été réalisé. Les objectifs de l'OPAH seront précisés suite aux résultats de l'enquête en cours. Le contact a été pris entre le BAT, l'OEC(DD) et l'AAUC pour intégrer les préoccupations d'économie d'énergie et financements en mesure d'être mobilisés.	
9b Énergie / Habitat durable	OPAH Énergie	Espace Info Énergie Centre Corse	Céline Paoli	Mairie de Corte BE de l'OPAH CMA, CCI CAPEB, CFA Fédération BTP Terra Noi ADEME AAUC énergie	OEC DD (1000 €) + Autofinancement	1 700 euros (Frais de réception : 1 000 € + Navette éventuelle si visite de site : 300 € + Communication : 400 €)	Dans le cadre du lancement de l'OPAH de Corte, mise en place d'une journée d'information et de sensibilisation pour les professionnels (et institutionnels) de la micro-région en partenariat avec le BE animateur de l'OPAH, le centre de ressource Terra Noi, la CAPEB, la Fédération du Bâtiment, les professionnels mobilisés par la CMA et la CCI 2B. Cette journée permettra aussi de rassembler tous les acteurs de l'OPAH de Corte et de lancer le projet. <b>Matinée :</b> Réunion d'information à destination des professionnels <b>Thématiques envisageables :</b> RT 2012, Rénovation performante, Formations et qualifications « RGE » <b>Fin de matinée :</b> Visite d'un batiment exemplaire si possible <b>Buffet</b> <b>Après-midi :</b> Réunion lancement de l'OPAH Rassemblement de tous les acteurs impliqués	Recherche de financement Organisation et calendrier de l'évènement Attendus du projet et définition du projet	Recherche de financement	<b>Avant projet :</b> complet <b>Dossier de financement :</b> en cours <b>Etat</b> <b>d'avancement :</b> Céline Paoli est en attente de l'avancée de l'OPAH à Corte. Cette action sera surement reportée à 2015 lors de la phase opérationnelle de l'OPAH.	Dossier à déposer à l'OEC DD

10.a et 11.a	Information aux communes sur les diagnostics énergétiques	EIE Corte	Christian Mariani et Celine Paoli	AAUC Energie EIE Corte	p.m.		Sensibiliser les communes à l'intérêt de réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments public et un diagnostic de l'éclairage public sur leur territoire ainsi que sur la maîtrise de l'énergie plus généralement	Recherche de financement	Définition du projet du projet	Organisation	Action réalisée, attente de demande des mairies	Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Une réunion d'information sur la rénovation et diag énergétique (bâtiment et éclairage public) a été organisée à Corte le 17 décembre à destination des élus du Centre Corse (+ autres communes du territoire EIE). L'ensemble des documents ont été envoyé par le sous-préfet à tous les élus du Centre Corse. Suite a cela la commune de Vivario est intéressée pour réaliser un diagnostic.	
10.b Énergie / Habitat durable	Diagnostic énergétique des bâtiments publics / 2015	Agence de l'urbanisme ?	?	Espace Info Énergie Centre Corse (animation de l'action) ADEME AAUC énergie	AAUC énergie ADEME (étude financée à 70% pour Corte, 80% pour les communes de moins de 2 000 habitants, coût de 4 à 6 000€ par bâtiment)	à préciser	Réalisation diagnostic énergétique des bâtiments publics sur les communes (idem Balagne)	Elaboration d'un cahier des charges (cahier des charges modèle et guide d'accès aux aides sur la plateforme) suivi des dossiers à déposer	sensibilisation des communes	Identifier la feuille de route du porteur et timing de l'opération.		Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : La commune de Vivario souhaite lancer un diag sur les bâtiments publics. Il est à noter la mise à disposition des cahiers des charges et des dossiers d'aide sur la plateforme et les contacts utiles.	Dossier à déposer à la DDEN. Suite à une réunion de travail de l'OEC sur la filière bois, la municipalité de Vivario est intéressée par un diagnostic énergétique sur ses batiments publics.
11.b Énergie / Habitat durable	Diagnostic éclairage public / 2015	Agence de l'urbanisme ?	?	Espace Info Énergie Centre Corse (animation de l'action) ADEME AAUC énergie EDF	AAUC énergie ADEME (étude diagnostic financée à 80% pour les communes de moins de 2 000 habitants et aides travaux si gains notables)	à préciser	Réalisation diagnostic éclairage public sur les communes (idem Balagne)	Elaboration d'un cahier des chagres (cahier des charges modèle et guide d'accès aux aides sur la plateforme) suivi des dossiers à déposer	sensibilisation des communes		sensibilisation des communes	Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : La commune de Vivario souhaite lancer une étude sur l'éclairage public. Il est à noter la mise à disposition des cahiers des charges et des dossiers d'aide sur la plateforme et les contacts utiles.	Dossier à déposer à la DDEN
12.a Déchets	Sensibilisation tri et valorisation des déchets	Communauté de communes Centre Corse	Xavier Poli, Jef Geronimi	ADEME OEC Rectorat CPIE SYVADEC CCI, CMA FBTP, CAPEB Soveria	CdC CC, OEC, SYVADEC/ ECOEMBALLAGE	à préciser	Sensibilisation au tri et valorisation des déchets (étudiants et particuliers)		Définition du projet Réalisation de l'action		Communication réalisée	Avant projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Action réalisé en juillet 2014 concernant la filière meubles et le tri... La ComCom a communiqué via une plaquette, auprès des étudiants, sur les pratiques de tri et la déchetterie. Elle a communiqué également auprès des particuliers via les panneaux d'informations numériques de la ville de Corte.	
12.b Déchets	Sensibilisation tri et valorisation des déchets	CPIE Corte Centre Corse	Céline Pietrera	ADEME OEC Rectorat CPIE SYVADEC CCI, CMA FBTP, CAPEB Soveria	CPIE (2 400 €), OEC (?)	12 000 €	Programme pédagogique sur les déchets > Visites de sites des écoles	Contact avec les écoles financement programme		Recherche de Mise en place d'un Réalisation des animations	Financements non disponibles sur 2014. Action probablement annulée SUR 2014 et 2015.	Avant projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Le dossier de demande de subvention a été réalisé par le CPIE et déposé à l'OEC DD. Le programme pédagogique n'est pas financé sur 2014.	Dossier déposé à l'OEC DD. Voir la décision du maintien du projet en 2015 ?
12.c Déchets	Sensibilisation tri et valorisation des déchets	CMA etCCI 2B	Julie Torre	ADEME OEC Rectorat CPIE SYVADEC CCI, CMA FBTP, CAPEB Soveria	CM2B (1189 euros) + OEC DD (4756 €) Voir, sur les 3 points, les co-financements communes + CdC CC	5 945,00€	Sensibilisation des professionnels du BTP au tri des déchets > Plaquette et journée portes ouvertes BTP lors de l'ouverture de la plateforme Sovaria	Recherche de financement Recensement des entreprises du BTP Identification des problématiques du territoire Rencontre des différents acteurs du tri et de la gestion des déchets Elaboration d'une plaquette de communication Organisation d'une journée porte-ouverte de la plateforme		Recherche de Mise en place d'un Réalisation des animations	Recherche de financement, montage de dossier auprès de l'OEC et d'autres partenaires. Suivre timing de l'opération . Réunion technique préconisée dans le cadre du dernier comité de suivi avec le territoire porteur.	Avant projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Julie Torre prendra contact avec Myriam Luciani de l'OEC pour connaître les démarches pour monter les dossiers de demande de financement. Pas de financement possible sur 2014. Le projet sera redéfini avec la ComCom et le dossier sera déposé auprès de l'OEC pour 2015.	Dossier à déposer à l'OEC.
12.d déchets	Sensibilisation tri et valorisation des déchets Bonne pratique tri	4C	X Poli	SYVADEC 4C DD EDD	OEC 4C SYVADEC OEC DD EDD	A préciser	Valoriser et initier les bonnes pratiques (tris sélectif ; fermenticides)		Projet initié par le SYVADEC.		Etat d'avancement du prrojet à valider par le CS et à organiser	Avant projet : en cours	Action en cours et liée à la suivante.
13. Déchets	Charte avec des sites pilotes	Communauté de communes Centre Corse (CdC CC)	Jef Geronimi - Xavier Poli, syvadeC	AFPA, CROUS Collège-Lycée Corte Hôpital Corte Tattone SYVADEC	OEC ADEME	à préciser	Réduire la production de déchets sur le territoire communautaire : ComCom partenaire du syvadeC dans le programme SCOW Reconduction de cette action initiée en 2010 à titre expérimental, avec le SYVADEC, qui a réalisé les diagnostics déchets auprès de ces établissements. - En 2014, convention SYVADEC, début de nouveaux diagnostics, information des référents techniques et mise à disposition nouveau matériel. - Réévaluer les productions et gisements de déchets. - Refaire un diagnostic par site, une ingénierie est nécessaire pour un rendu réactualisé par établissement (phase suivi et évaluation), et former les référents techniques de chaque site. Les sites signataires s'engagent à réduire leur tonnage d'ordures ménagères.	Etude du SYVADEC (pour connaître l'organisation optimale) Recherche de financement pour l'achat de matériel Acquisition de matériel (composteur, sacs, camions) Mise en place de la collecte Tri par le syvadeC			Plan de financement ok	Avant projet : complet Dossier de financement : complet Etat d'avancement : L'action collective « compost » sur les sites pilotes est financé par un programme européen à 90% (SYVADEC partenaire). Il comprend l'acquisition du composteur, l'achat des sacs, l'installation du matériel. Le SYVADEC a en charge l'organisation du programme et la formation des partenaires (charte). La valorisation sera gratuite pour les partenaires et payante pour les particuliers. Sous réserve des crédits disponibles, le camion pourrait être financé à hauteur de 30% par l'OEC. D'autres partenaires sont à solliciter : Etat, Conseil Général. - 13 octobre : installation du composteur sur le quai de transfert, - Novembre : Inauguration de la plateforme et presse - Début de la collecte : octobre avec nouveau camion.	La plateforme est créée. Le composteur sera installé avant la fin de l'année. Le camion sera finnacé par la dotation quinquennale.
14. Éducation	Agendas 21 scolaires (écoles, collège, lycée)	Rectorat	Joelle Lemouellie	Établissements scolaires CPIE OEC Conseil général CTC	Rectorat OEC Mission financée par l'Académie de Corse	à préciser selon les projets d'établissement	1/ Présenter les différents outils et les acteurs auprès des établissements de l'Académie 2/ Faciliter la relation avec les partenaires ; constitution du comité de pilotage et de suivi 3/ Accompagner l'établissement volontaire pour organiser le pilotage, réaliser le diagnostic partagé, définir les axes de progrès et rédiger l'agenda 21 scolaire, élaborer et mettre en œuvre le 1er plan d'action, évaluer la pertinence des axes et les résultats du plan d'action	Repérage des établissements intéressés Formation auprès des chefs d'établissements COPIL Agenda 21 scolaire d'écoles primaires Recherche de financement Mise en oeuvre de l'agenda 21 sensibilisation avec le college (concours) et EDD		Repérage des établissements intéressés COPIL Agenda 21 scolaire	Suite au dernier CS de juillet dernier, l'OEC et la 4C ont informé le rectorat et collège de leur souhait d'engager dans le cadre de l'A21 scolaire une opération de sensibilisation de type "bonnes pratiques" sous la forme d'un voyage éducatif; Pas de retour à ce jour.	Avant projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Une formation des chefs d'établissements de haute-corse a été réalisé. Le collège-lycée de Corte était intéressé mais J. Lemouellie n'a pas de retour de leur part. Elle réalise le bilan de l'ensemble des activités (CPIE, PNR...) dans les établissements afin de déterminer une feuille de route. Un bilan sera fait de l'ensemble des actions DD déjà réalisées dans les écoles afin de proposer quelque chose de cohérent. JM Vuillamier va remplacer J Lemouellie et reprendra les dossiers en cours.	
15. Déplacement	Navette à Corte	Université de Corse	MP Perez	DDEN ComCom EIE CTC CG GAL Centre Corse	DDEN Université de Corse CTC GAL Centre Corse CG	450000	*Mise en place d'une ou plusieurs navette fonctionnant au solaire pour les étudiants et population *Mise à disposition de vélo électrique *Installation de parking avec possibilité de recharge	Recherche de partenaires techniques et financiers Affinement du projet en fonction Mise en oeuvre		Recherche de partenaires tehcniques et financiers		Avant projet : en cours Dossier de financement : néant Etat d'avancement : en cours de réflexion	Voir état d'avancement et besoins après nomination d'un porteur de projet .